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 RESUMEN EJECUTIVO 
En el presente trabajo de investigación, se ha realizado un estudio sobre el tema viabilidad y 
autostenibilidad de proyectos de inversión social desarrollados por Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG´s), generando con ello, una herramienta que ayude a estas 
organizaciones a realizar un verdadero análisis, mediante el uso de procesos  e indicadores 
socioeconómicos. 
 
En El salvador las ONG´s, deberían realizar un análisis previo a la ejecución de sus proyectos 
de inversión social, pues de esta manera se ejecutarían todos aquellos proyectos que solucionen la 
problemática social identificada, además de demostrar con dicho análisis que el proyecto por el 
cual se opte sea para la población objetivo, un proyecto viable y auto sostenibles.  
 
En este estudio, se realizó una encuesta en donde los participantes manifestaron  que no 
cuentan con una herramienta que determine la viabilidad y auto sostenibilidad de los proyectos 
socioeconómicos que ejecutan, por tanto se ha creado una guía metodológica que oriente al 
usuario a desarrollar proyectos de inversión social.  
 
Se espera  que la guía diseñada permita al usuario comprender  y desarrollar las etapas de  
análisis previo a la ejecución de un proyecto de inversión en bienes de desarrollo social, 
ejecutados por ONG´s, que inicia desde la identificación del problema social, luego la 
formulación del proyecto y finalizando con la evaluación socioeconómica del mismo, siendo para 
el usuario una herramienta para la toma de  decisiones en la ejecución de proyectos de inversión 
social.
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INTRODUCCCIÓN 
En la actualidad la formulación de perfiles y ejecución de proyectos sociales hace que países 
en desarrollo mejoren la calidad de vida de los seres humanos, en ese sentido se obtuvo 
información de los procedimientos de identificación, formulación y ejecución de proyectos 
sociales ejecutados, por Organizaciones No Gubernamentales de El Salvador. 
 
Por tanto, el presente trabajo describe una investigación de la ejecución de proyectos de 
inversión social autosostenibles, para lo cual, se estableció como objetivo conocer y determinar si 
se, hacen uso de procesos e indicadores socioeconómicos para evaluar la viabilidad y auto 
sostenibilidad de proyectos y el impacto económico social que generan. 
 
Este trabajo está conformado por cinco capítulos; a continuación se describe brevemente en 
qué consiste cada uno de ellos. 
 
En el capítulo uno se presenta el planteamiento del problema el cual muestra ordenadamente la 
idea en la que se basa la investigación, abordando la explicación de los antecedentes, la 
definición del problema, las preguntas de investigación, la hipótesis, los objetivos y finalmente la 
justificación del trabajo investigativo.  
 
El capítulo dos se detalla la teoría disponible, la cual refleja la documentación de soporte y de 
sustento de la investigación que se realiza. 
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El capítulo tres hace énfasis en la metodología empleada en la investigación, se plantea el 
enfoque utilizado, el universo y muestra, la unidad de análisis, el instrumento de investigación 
que se desarrolló para obtener información y una breve explicación de la información procesada.  
 
En el capítulo cuatro se presenta el resultado de la información obtenida al aplicar el 
instrumento de investigación que se diseñó para tal fin y un análisis breve de las aportaciones, 
dadas por los encargados de proyectos en las organizaciones participantes; finalmente se 
desarrolla un caso práctico, el cual está compuesto por una guía descriptiva de formulación y 
ejecución de proyectos y un ejercicio de aplicación del proyecto denominado, “Mejora de pozo y 
sistema de abastecimiento de agua potable para el Cantón Nuevo Consumidero, del Municipio de 
San Juan Opico”. 
 
Para finalizar, en el capítulo cinco se hacen las conclusiones y recomendaciones como 
resultado de la investigación realizada. 
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CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Antecedentes 
Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS, s.f), afirma que en El Salvador 
surgieron las organizaciones no gubernamentales en adelante, ONG´s con la creación de la Cruz 
Roja Salvadoreña, en marzo de 1885. Instituciones como la Cruz Roja Salvadoreña, realizan 
actividades que benefician a sectores de escasos recursos económicos de la población, mediante 
la ejecución de proyectos de desarrollo social, para dar continuidad a proyectos, estás 
organizaciones, deben asegurar recursos para la sostenibilidad mientras se ejecutan, los cuales 
son obtenidos a través de: 
a) Inicialmente por donaciones del exterior y/o nacionales 
b) Durante el tiempo, con los ingresos generados por el proyecto mismo 
 
Conforme ha transcurrido el tiempo las ONG´s, han desarrollado proyectos de inversión social 
autosostenibles con el objeto de perpetuarse. 
 
Tapella (2007), establece que es importante de resaltar la figura de falsos líderes, quienes 
conforman a intereses propios y en función a su poder de control sobre la comunidad, conllevan a 
escoger determinadas alternativas que no atienden  a las necesidades reales o sentidas por la 
comunidad (P.4).  Esto hace que las organizaciones realicen un mal diseño y evaluaciones 
incorrectas, de tal forma que no permite resolver verdaderamente los problemas de la población 
beneficiada. 
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Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, 2010), desarrollar una 
evaluación adecuada cuando se ejecuta un proyecto es de suma importancia, sin embargo, las 
ONG´s, han evaluado sus proyectos mediante el uso de algunos criterios como: 
1) Pertinencia y calidad del diseño 
2) Eficacia (Logro de objetivos) 
3) Eficiencia (Uso de recursos con poco desperdicio) 
4) Perspectiva de Impacto 
5) Sostenibilidad Potencial 
   
Los criterios antes mencionados son medidos y valorados por informes narrativos que se basan 
en la apreciación, observaciones y recomendaciones de problemas o necesidades de grupos 
sociales. Ver Anexo 1. Además, el objetivo o propósito es validado finalmente a través de una 
auditoria especial de carácter social. 
      
1.2 Definición del problema 
Desarrollar proyectos de inversión social debe ser algo debidamente planificado y 
estructurado, ya que con esto se busca generar impactos sociales en la calidad de vida de los 
beneficiarios, lo que hace que las ONG´s desarrollen proyectos para solucionar problemáticas que 
agobian a la población. 
 
De acuerdo al listado en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, las 
ONG´s desarrollan diferentes proyectos de inversión social. Ver Anexo 2. Sin embargo, al 
consultar a un grupo representativo de beneficiarios, se verifico que estas no realizan un análisis 
adecuado para saber o conocer la mejor opción de inversión de los recursos asignados, ya que 
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solo presentan informes de auditoría financieras o encargos de auditoría especial solicitadas por 
los cooperantes, para dar el aval de su ejecución,  además estos finalizan al agotarse los recursos, 
siendo pocos los proyectos que se desarrollan y se mantienen en el tiempo, es decir que se hace 
notar la dependencia de las donaciones o recursos financieros, para la continuidad de estos. 
 
1.3 Preguntas de investigación 
Las preguntas de investigación que enmarcan la investigación sobre proyectos auto 
sostenibles, de desarrollo social y que son diseñados, planificados y ejecutaos por Organizaciones 
No Gubernamentales; son las siguientes: 
1) ¿Ejecutan un análisis previo que determine la viabilidad y auto sostenibilidad? 
2) ¿Se hace una evaluación efectiva y real de los problemas sociales a resolver mediante su 
ejecución?  
3) ¿Aplican indicadores financieros que miden el cumplimiento del beneficio social previo, 
durante y al finalizar la ejecución? 
 
1.4 Hipótesis del trabajo 
a) Hipótesis de Investigaciones.  
Hi. La aplicación de indicadores de viabilidad y auto sostenibilidad de proyectos 
de inversión social, determina la ejecución de estos por las ONG´s de El Salvador. 
 
b) Hipótesis Nula 
 Ho. La no aplicación de indicadores de viabilidad y auto sostenibilidad de proyectos 
de inversión social, determina la ejecución de estos por las ONG´s de El Salvador.  
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1.5 Objetivos de la investigación 
1.5.1 Objetivo general 
Desarrollar una guía de aplicación para análizar la viabilidad y auto sostenibilidad de 
proyectos de inversión social, mediante el uso de indicadores financieros y socioeconómicos. 
 
1.5.2 Objetivos específicos 
1. Aportar una herramienta que ayude a las ONG´s a evaluar, proyectos de inversión social 
auto sostenibles, antes, durante y al finalizar su ejecución. 
2.  Establecer indicadores que permitan determinar la viabilidad y auto sostenibilidad de los 
proyectos sociales.  
3. Realizar análisis de indicadores claves, que sirvan como parámetros  para la toma de 
decisiones, respecto al diseño y ejecución de proyectos de desarrollo social. 
 
1.6 Justificación de la investigación 
El avance de los países hacia el desarrollo en gran medida lo constituye el dinamismo del 
desarrollo de obras que beneficien social y económicamente a integrantes de la sociedad con 
escasos recursos económicos, es por esto que el desarrollo de proyectos de inversión social, son 
importantes para la obtención de beneficios socioeconómicos. 
 
Conocer el éxito o fracaso de los proyectos es determinante al momento de tomar decisiones, 
pero ante la ausencia de una evaluación previa, durante y posterior a la ejecución de estos, es 
necesaria la creación de una guía técnica que determine la  viabilidad y auto sostenibilidad de los 
proyectos de inversión social, además de permitir a las ONG´s que diseñen adecuadamente y 
evalúen correctamente los proyectos a desarrollar.  
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CAPITULO II – MARCO TEÓRICO 
Es importante determinar la parte teórica o conceptual con el propósito de sustentar el estudio, 
por tanto a continuación se describe la legislación salvadoreña aplicable, definiciones  y el 
proceso de evaluación de proyectos, de las Organizaciones No Gubernamentales,  haciendo 
énfasis en las organizaciones que se dedican a proyectos de desarrollo social y auto sostenibles, 
también se detalla los tipos y fases para la planificación y ejecución de proyectos, con el objeto 
de facilitar el entendimiento de cualquier persona que haga uso de esta investigación.  
 
2.1 Organizaciones no gubernamentales 
Las ONG´s son asociaciones o fundaciones de utilidad pública, con fines de asistencia y 
beneficencia social cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los seres humanos, las cuales 
se forman por agrupaciones de personas voluntarias sin fines de lucro, que tienen como objeto 
principal generar fondos económicos para resolver problemas sociales o eliminar sus causas.  En 
el Salvador de acuerdo con la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, legalmente 
se definen según el Artículo 11, “son asociaciones todas las personas jurídicas de derecho 
privado, que se constituyen por la agrupación de personas para desarrollar de manera permanente 
cualquier actividad legal” y el Artículo 18, “se entenderán por fundaciones, las entidades creadas 
por uno o más personas para la administración de un patrimonio destinado para fines de utilidad 
pública, que los fundadores establezcan para la consecución de tales fines”. 
 
2.2 Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la beneficiencia social 
En el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, existen asociaciones y 
fundaciones que se dedican a ejecutar proyectos de desarrollo social, con el objeto de mitigar las 
causas de las deficiencias socioeconómicas de una determinada población, y que a su vez sean 
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sostenibles en el tiempo, por ejemplo, proyectos de desarrollo sostenible, centros educativos, 
desarrollo comunitario y de vivienda. 
 
2.3 Proyectos de desarrollo social y autosostenibles  
Forni (2004), establece que los proyectos sociales de desarrollo social que resuelven 
problemáticas sociales y se mantengan en el tiempo (Auto Sostenibles), dependiendo la necesidad 
que resuelvan se clasifican en: 
1) Los de satisfacción directa de una determinada carencia en base a estándares 
sociales. 
2) Los que facilitan indirectamente la satisfacción de una necesidad especial. 
3) Los que introducen nuevos sistemas productivos para mejorar situaciones sociales. 
4) Los que afectan a situaciones que se apartan de una normalidad socialmente 
definida. 
5) Los que apuntan a introducir tecnologías organizativas para producir cambios en 
las situaciones sociales. 
 
Ministerio de Hacienda (MH, 1999), se refiere que el ciclo de vida de los proyectos de 
inversión pública incluye las siguientes fases: 
 
1. Fase de pre-inversión: Se estudia previamente a la inversión de los proyectos, la 
información necesaria que permita establecer la conveniencia o inconveniencia de asignar 
recursos a la ejecución de estos, lo que implica tomar la decisión de invertir o no. Esta etapa 
inicia con la identificación de una idea, continúa con el estudio del proyecto, para culminar con la 
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toma la decisión de su ejecución, postergación o abandono. El estudio se realiza mediante la 
identificación, formulación y evaluación de proyectos. 
 
2. Fase de inversión: Es la ejecución del proyecto, se realiza el gasto de inversiones 
determinadas en la fase de pre-inversión. La fase de inversión comprende desde la decisión de 
ejecutar el proyecto, el diseño y se extiende hasta que se termina su ejecución y se encuentra en 
condiciones de iniciar sus operaciones. Comprende la programación de la ejecución física y 
financiera del proyecto hasta dejarlo en condiciones de iniciar sus operaciones.  
 
3. Fase de operación: El proyecto se ha convertido en organización operativa, realiza sus 
actividades de gestión orientadas al logro de sus objetivos definidos en la fase de pre-inversión. 
Esta fase comprende, por una parte, las acciones destinadas a garantizar el inicio de las 
operaciones y su funcionamiento, por otra parte, la evaluación del cumplimiento de los objetivos 
del proyecto que fueron identificados y establecidos en los estudios de pre-inversión, cuyos 
resultados permiten retroalimentar el proceso de asignación de recursos de inversión. 
 
2.4 Viabilidad y sostenibilidad 
Viabilidad y auto sostenibilidad, es hablar de factores importantes que determinan la 
aprobación o no de un proyecto de inversión, con frecuencia se suele confundir estos términos 
dada la falta de conocimiento, por lo que es acertado dar a conocer la diferencia entre ambos 
términos: La viabilidad es la posibilidad de que un proyecto cumpla con los objetivos planteados 
en un periodo de tiempo dado, mientras que la sostenibilidad es la posibilidad de que los 
beneficios esperados al ejecutar un proyecto se mantengan o se incrementen luego de finalizado 
el mismo.  
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Realizar un estudio de viabilidad y sostenibilidad de los proyectos de inversión, debería ser 
una práctica común para las ONG´s, puesto que al tomar la decisión de invertir deberá ser para 
proporcionar beneficios que sean palpables en la población, por lo que no tendría lógica realizar 
un análisis de sostenibilidad en proyectos que no son viables.  
 
Factores que inciden en la viabilidad y sostenibilidad.  
Existen diferentes estudios que establecen algunos factores que inciden tanto en la viabilidad 
como en la sostenibilidad de los proyectos de inversión, sin embargo, de acuerdo con el estudio 
“La sostenibilidad en los proyectos y programas de cooperación para el desarrollo” resume en 
cuatro los factores relacionados con:  
a) El entorno de la intervención  
b) Los actores de la intervención  
c) La población beneficiada 
d) El diseño de la intervención. 
 
Zlachevsky (2007 ) indica cuatro factores importantes que inciden en la sostenibilidad de los 
proyectos de inversión, los cuales pueden ser internos o externos, con el objeto de conocer el 
efecto que estos generan para el logro de la sostenibilidad:  
 
1. Factor institucional: Es la capacidad de la Institución no solo de llevarlo adelante sino 
también de hacer buen uso los medios y recursos para lograr que el proyecto sea sostenible en el 
tiempo, para esto es necesario que desde la etapa de diseño del proyecto se incorporen acciones 
que conlleven a tal fin, por ejemplo: 
 Capacitación de los directivos de la institución en la gestión de proyectos 
 11 
 
 Entrenamiento del personal existente en la institución, en la nueva tarea a desarrollar  
 Analizar la posibilidad de crear el “Comité de Beneficiarios” 
 Integración estratégica del nuevo proyecto con los existentes 
 Búsqueda de apoyo del sector público en el fortalecimiento institucional 
 
Para que estas acciones se realicen se deben asignar recursos, para que las tareas mencionadas 
puedan llevarse a cabo desde el principio de la ejecución.  
 
2. Factor técnico: Es de recalcar el valor de los recursos humanos en la gestión de proyectos, 
por lo que se debe tener en cuenta: 
 Hacer la selección del personal encargado del proyecto, con experiencia previa en 
este tipo de proyectos es condición necesaria, aunque no suficiente 
 El trabajo en equipo debe ser un requisito esencial, tomando en cuenta a 
profesionales en diferentes áreas y el involucramiento de la población, para ejecutar 
proyectos de desarrollo social y cumplir la finalidad social.  
 Desarrollar un esquema donde los resultados no se dejen de lado, haciendo uso de 
consultores y/o profesionales que contribuyan a la sostenibilidad financiera del 
proyecto.  
 La redacción de manuales operativos con la metodología de trabajo del proyecto, es 
una buena base para realizar la transferencia, una vez finalizado el aporte de fondos 
externos. 
 
3. Factor operativo: Factor de importancia, que considera las siguientes acciones: 
 Proporcionar tanto el espacio como la tecnología adecuada.   
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 El acceso a la información debe ser ágil y eficiente 
 El proyecto debe estar integrado en todas sus partes con la operación de la Institución.  
 Podría incluirse asimismo la evaluación de la posible expansión del proyecto a desarrollar. 
 
4. Factor financiero: Este factor se ha considerado como la unión de los factores anteriores, 
este no es un fin en sí mismo sino el resultado de las acciones llevadas a cabo en los otros 
factores. 
 
Aunque es el último factor que se detalla, este permite ver la sostenibilidad financiera del 
proyecto, ya que los factores anteriores, se van desarrollando en la medida que avanza el 
proyecto, por lo que es necesario la asignación de recursos para cada uno de ellos. 
 
Para poder evaluar el aporte del factor financiero se debe realizar las siguientes acciones: 
 Realizar una proyección de corto plazo y evaluar el comportamiento financiero, de la 
organización que ejecuta el proyecto, por lo menos dos años anteriores, esto debido a que 
se debe garantizar la sostenibilidad del proyecto. 
 Evitar aquellos gastos que no serán necesarios antes y durante la ejecución del proyecto. 
 Crear un equilibrio en costo beneficio, para los beneficiarios.  
 
Al desarrollar este factor se obtiene aportes externos como: 
 Incorporar alianzas estratégicas, que permita la ejecución de proyectos de inversión social 
con otras ONG´s y/o sector público 
 Obtención de una contribución por servicios prestados a los beneficiarios. 
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Es importante recalcar que los diferentes factores están interrelacionados, puesto que cada uno 
mediante el desarrollo de actividades estratégicas contribuye a la sostenibilidad de un proyecto, a 
través de la inclusión de indicadores en cada factor para lograr el esfuerzo (p.5). 
 
Al realizar un análisis específico por cada factor es posible conocer el entorno, actores, 
población beneficiaria y diseño del proyecto, y además se identifican errores frecuentes y 
recomendaciones que inciden de manera directa sobre el análisis de sostenibilidad, esto a su vez 
ayuda a verificar algunos elementos que influyen para asegurar la sostenibilidad de los proyectos. 
 
El documento “Gestión por Resultados” Reunión Gobernadores BID (2004), menciona que  
hasta hace pocos años se ponía el énfasis en la sostenibilidad financiera y en el desempeño 
exitoso de los programas en términos de negocios. Una mirada más amplia de los factores críticos 
que inciden en la sostenibilidad destacaría la importancia de la capacidad técnica, institucional y 
financiera para continuar las actividades luego de su finalización, así como la capacidad del 
proyecto para crear un mercado dinámico de los servicios que ofrece”, por otra parte se sabe que 
la sostenibilidad es la capacidad de continuar brindando los beneficios generados por el proyecto 
durante un período prolongado después de terminada la ejecución, por ello es importante que al 
desarrollar proyectos de inversión se implementen actividades que aseguren la sostenibilidad de 
estos, implementando acciones como el consenso de los distintos actores del proyecto, 
compatibilidad con procesos de desarrollo local, valoraciones locales, empoderamiento de los 
beneficiarios y otras que generen sostenibilidad.  
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2.5 Evaluación financiera de proyectos sociales 
La evaluación de los proyectos de inversión social, además de la socioeconómica se necesita 
una meramente privada o financiera para tener parámetros de rentabilidad, lo que indicará si el 
proyecto es auto sostenible o no; para hacer desarrollar dicha evaluación se deben seguir los 
siguientes pasos, para determinar la ejecución o no de proyectos: 
a) Establecer el horizonte del proyecto 
b) Recolectar información financiera histórica 
c) Proyectar ingresos y costos 
d) Aplicar indicadores financieros 
e) Toma decisión de la ejecución del proyecto 
 
2.6 Evaluación económica de proyectos sociales 
Evaluar proyectos sociales de los cuales se proyecta viabilidad y auto sostenibilidad, implica 
que estos serán generadores de ingresos y beneficios sociales,  estos a su vez contendrán costos 
necesarios para su realización, con el objeto de realizar una ayuda social a  la población 
beneficiada; para lo cual se debe tomar en cuenta la rentabilidad desde el punto de vista 
financiera privada y económico social. 
 
El análisis socioeconómico consiste en recopilar la información económica y social del 
desarrollo de proyectos sociales por ONG´s, a través de entrevistas domiciliarias y validación de 
referencias sociales a fin de obtener información confiable y minimizar los riesgos de un fracaso 
o no cumplir con los verdaderos beneficios sociales para los usuarios; para hacer el análisis se 
deben desarrollar los siguientes procesos: 
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1) Nombrar un responsable del proyecto 
Debe nombrarse un responsable que gestione y operativice la evaluación del proyecto 
y además conocer a la población que beneficiará el producto o servicio que se 
producirá. 
 
2) Establecer horizonte y análisis de datos históricos de proyectos homogéneos 
Se establece el número de años o intervalo de tiempo, de los cuales se va estimar los 
ingresos y los costos de los proyectos de inversión social, el cual varía de acuerdo a la 
naturaleza del proyecto, Cuando se trate de activos fijos de vida útil muy prolongada 
en la evaluación lo máximo que se puede hacer son de 20 años de acuerdo a la 
legislación salvadoreña, aunque se puede pronosticar un horizonte mayor, tomando en 
consideración que en el último año se establece el valor residual para hacer una 
perpetuidad. 
 
3) Corrección de los impuestos y subvenciones y demás transferencias. 
Cuando ya se hayan elaborado los flujos de caja privado es necesario establecer un 
factor de conversión que elimine la carga fiscal o subvenciones a los ingresos y costos 
de los proyectos.  
 
4) Corrección de externalidades. 
Se debe agregar en el flujo socioeconómico, aparte de la corrección de impuestos y 
subvenciones los beneficios y costos externos, para eso se debe atribuir un valor 
monetario real. 
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5) Conversión de precios de mercados a precios sociales 
Esta etapa es una de la más importante ya que con el factor de conversión se 
transforman los precios de mercados a precios sociales o sombra, es decir para 
cambiar los beneficios y costos, de financieros a sociales, para esto se debe corregir 
las siguientes distorsiones: 
a) Distorsión de los precios de consumos y de producción 
b) Distorsiones de la mano de obra. 
 
6) Estimación de los flujos de caja económico   
Una vez realizados los puntos establecidos en los numerales anteriores (Del numeral 2 
al 5), es necesaria la elaboración del flujo de caja económico haciendo las 
estimaciones de tiempo, ingresos y gastos del proyecto, los que deberán ser iguales a 
la vida del proyecto o activos del mismo. Al desarrollar los pasos de la manera 
adecuada se obtiene un flujo, tal como se muestra en la Tabla 1. 
 
  Tabla 1 Flujo de caja económico  
 
Fuente: Unión Europea (EU, 2003, Pag.32). 
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7) Determinar la tasa social de descuento 
La tasa social de descuento se define, como una unidad de medida promedio de los 
costos de capital utilizados en proyectos de inversión social, para determinarla es 
necesario hacer un análisis psicométrico, pero El Salvador no cuenta con estos 
tipos de análisis, por tanto se toma en consideración lo que describe Cambell y 
Brown (Pág. 113), la tasa de descuento para El Salvador ronda el 8.00% de 
acuerdo con el rendimiento que posee el mínimo riesgo, y es la ofrecida por las 
inversiones en los Eurobonos del Gobierno de El Salvador "USP01012AR71Govt" 
  
8) Aplicación de los indicadores socioeconómicos 
Se calculará tres indicadores que permitirán analizar los proyectos y estos son: 
 
a) Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) 
Es la tasa calculada, que mide la viabilidad del proyecto y es considerada la 
tasa que hace que el Valor Actual Neto Socioeconómico sea igual a cero, 
de los flujos sociales determinados en la vida económica del proyecto EU 
(2003). 
 
b) Valor Actual Neto Económica (VANE) 
Cuantifica el superávit o déficit social del flujo neto social del proyecto 
durante el horizonte actualizados o descontado a la tasa social calculada 
EU (2003). 
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c) Índice de Rendimiento Socioeconómico (IRE) 
Este indicador muestra cuanto existe de beneficio social en relación a los 
costos invertidos, es decir el beneficio que existe por cada dólar invertido 
en el proyecto (Ross, Westerfield y Jaffe, 2012). 
 
9) Toma de decisión 
Finalmente, para determinar si se ejecuta o no un proyecto, depende de evaluar 
monetariamente o no, y esto a su vez de las siguientes situaciones: 
 
a) Si se obtiene una TIRE arriba del 1% de la tasa de descuento social, un 
VANE positivo y un IRE mayor que 1, se toma la decisión de ejecutar el 
proyecto de inversión social en el municipio de San Salvador (EU 2003; 
Ross et al. 2012). 
 
b) Si el proyecto no cumple con los parámetros del literal a), habrá que 
exponer pormenorizadamente los beneficios sociales o la eficiencia que ha 
generado, en los diferentes afectados o usuarios (Stakeholders) de los 
resultados del proyecto a través de juicios de valor e hipótesis EU (2003).  
 
Finalmente si el evaluador del proyecto, considera necesario que en dichas evaluaciones, 
deben hacerse análisis de sensibilidad en tres escenarios, pesimista, esperado y optimista a través 
de las herramientas de Microsoft Excel. 
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CAPÍTULO III – DISEÑO METODOLÓGICO 
El presente capítulo describe la metodología que se utilizó para desarrollar la investigación,  
universo, muestra y fuente de información. 
   
3.1 Enfoque de la investigación 
La investigación se realizo mediante el enfoque cualitativo, ya que se desarrolló con personas 
que narran detalladamente las experiencias vividas en el medio, obteniendo de esta manera 
información no estadística, que además sirvió para dar respuesta a las preguntas de investigación 
establecidas en el presente trabajo.  
 
Realizar una investigación bajo el enfoque cualitativo según (Hernández, Sampieri y Lucio, 
2014), tiene como objetivo “Describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las 
percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes” (pág.11). 
 
3.2 Unidad de análisis 
Para poder desarrollar la investigación se consideraron las siguientes unidades de análisis. 
 Directores de ONG´s 
 Encargados de Proyectos de las ONG´s 
 Datos de la organización que ayuden a sustentar la investigación 
 
3.3 Universo 
Para la determinación del universo en el  presente trabajo, se han tomado en cuenta todas las 
ONG´s de desarrollo sostenible, en El Salvador, sin embargo se eligieron, aquellas 
organizaciones que cumplan con las siguientes especificaciones: 
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 Inscritas en el Ministerio de Gobernación de El Salvador 
 Su actividad principal es la ejecución de proyectos de inversión social auto sostenibles 
 Que hayan estado activas durante los últimos 5 años  
Al establecer los puntos anteriores resultaron 52 organizaciones, cuya actividad es el 
desarrollo sostenible, esto según las especificaciones que muestra la base de datos del Ministerio 
de Gobernación. 
 
3.4 Muestra 
(Hernández, et al., 2014) afirma que “En los estudios cualitativos el tamaño de la muestra no 
es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es 
generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia”. (Pág. 382). 
 
Para determinar la muestra, se estableció contacto con cada organización sin embargo, solo 
cuatro que conforman la población determinada, estuvieron de acuerdo en formar parte del 
presente estudio. 
 
3.5 Instrumento  de la investigación  
Para el tratamiento y desarrollo de la investigación, la recolección de datos se realizó mediante 
el uso del instrumento de investigación diseñado para este fin, el cual consiste en una guía de 
entrevista estructurada, que está compuesta por preguntas abiertas, cuyo objetivo es obtener la 
información necesaria de los entrevistados; además se aplicó la observación no sistemática, para 
dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas en el capítulo uno. 
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CAPÍTULO IV –  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
En esta atapa del trabajo, se presentan los resultados que se obtuvieron del procesamiento de la 
información recolectada en cada entrevista realizada, para dar respuesta a las preguntas de 
investigación.  
      
La entrevista se realizó a los directores y encargados de proyectos de las ONG´s participantes, 
muestra de cuatro organizaciones, permitiendo el desarrollo de la entrevista, con el objetivo de 
obtener un conocimiento amplio del trabajo organizacional que desarrollan estas, específicamente 
en la forma de ejecución de proyectos de inversión social auto sostenibles.  
 
4.1 Recolección y presentación de datos 
Los datos fueron obtenidos por medio de la entrevista realizada, instrumento que permitió 
profundizar la investigación y arrojar como resultado que las ONG´s, no desarrollan indicadores 
financieros y socioeconómicos, que determinen la viabilidad y auto sostenibilidad de los 
proyectos de inversión social, lo que indica que difícilmente se podrá medir el impacto 
socioeconómico que estos proyectos generan en la población beneficiada y en la sociedad en 
general. El objetivo de realizar la entrevista fue investigar cuáles son los criterios que las ONG´s 
implementan para tomar la decisión de ejecutar proyectos de inversión social auto sostenibles, 
una vez obtenida la información se procedió a transcribir y sintetizarla, esto para establecer si las 
respuestas dadas por los directores y/o encargados de proyectos de inversión social, dentro las 
organizaciones participantes coincidían, para hacer el análisis adecuado de los resultados 
obtenidos. 
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A continuación, se presenta el análisis respectivo de los resultados obtenidos mediante el uso 
del instrumento diseñado para tal fin “La Entrevista”. 
 
Pregunta 1: ¿Qué hace la ONG para identificar necesidades socioeconómicas de la 
población? 
Tabla 2 Técnicas para la identificación de necesidades socioeconómicas de la población 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente   Respuesta  
Participante 1   
 
Como fundación se ha implementado un programa, mediante el 
cual se busca ejecutar proyectos que ayuden al desarrollo humano 
sostenible, que generen comunidades sostenibles.  Para identificar 
necesidades socioeconómicas en los diferentes municipios de El 
Salvador, lo hace a través de: 
- Solicitudes de la población, efectuadas directamente a la fundación. 
- Petición de información, a los gobiernos locales. 
- Entrevistas participativas en los diferentes municipios con 
necesidades 
Participante 2   
 
Se analizan las iniciativas presentadas por la población, luego 
haciendo uso de su nuestra herramienta de trabajo (FINDEL), se 
hacen contacto con los donantes y se evalúa cuál de los proyectos 
presentados pueden desarrollarse, además se establece contacto con 
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Fuente: Elaboración propia  
    
Análisis: Los participantes han coincidido en las respuestas, esto se demuestra porque cada 
organización, aunque en orden distinto, tienen un proceso similar para identificar las necesidades 
o problemas sociales, y así plantear proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social 
de la población beneficiada. 
 
A pesar que cada organización participante, hace mención de la forma en que identifican la 
problemática a tratar, no referencian alguna actividad propia para corroborar la veracidad de la 
las municipalidades para que a través de estos hacer un plan de 
trabajo y trabajar de manera conjunta con la población.  
Participante 3 
  
 
Como organización establecemos contacto con organizaciones 
comunitarias, Gobiernos Locales y otras organizaciones presentes en 
las comunidades, esto con el objeto de mantener un contacto 
adecuado con cada parte colaboradora, para que el proyecto que se 
pretende ejecutar tenga éxito. 
Participante 4   
 
Desarrollamos proyectos de acuerdo con lo que establecen los 
estatutos de la ONG, para esto establecemos contacto con líderes 
comunitarios, con Gobiernos Locales, establecemos alianzas con 
otras ONG´s, y Universidades. 
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información recibida,  ya que los líderes comunitarios con quienes se establece contacto pueden 
estar buscando obtener beneficios propios, más no tener el interés de trabajar en pro de la 
comunidad, lo que indica que al ejecutar proyectos, las organizaciones se puedan enfrentar a más 
problemas  o simplemente no se logre ejecutar efectivamente el proyecto planteado.  
 
Pregunta 2: ¿Con la ejecución de sus proyectos, logra el objetivo socioeconómico planteado? 
Tabla 3 Determinación del cumplimiento de los objetivos 
Fuente   Respuesta  
Participante 1   
 
Si; ya que se ha ayudado a más de 400,000 personas, es decir, se 
ha logrado que haya proyectos sostenibles en el tiempo y que mejoren 
la calidad de vida de las personas que se atienden. 
Participante 2   
 
En parte se cumple el objetivo, pues en muchos de estos proyectos 
se deben enfrentar a algunas circunstancias. Hace algunos años no 
reunimos con algunos líderes y hemos visto que unos proyectos han 
evolucionado y otros han tenidos problemas porque son vulnerables a 
fenómenos naturales o han decaído, dada la situación de seguridad. 
No todos los proyectos logran avanzar o se mantienen en el tiempo.   
Participante 3 
  
 
Si. De hecho, cada proyecto tiene sus propios indicadores, por los 
que el cooperante te evalúa, pero el cumplimiento de los objetivos se 
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logra ver cuando una vez desarrollado el proyecto; se ven las mejoras 
en la calidad de vida de las personas beneficiadas.  
Participante 4   
 
Si y a veces se supera, ver la satisfacción de las personas 
beneficiadas es saber que en algún sentido la vida de ellos cambiará, 
en algunos casos se ha podido cumplir con el objetivo planteado y se 
ha comenzado con otro proyecto que complementa el proyecto inicial. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis. Las diferentes organizaciones evalúan el logro del objetivo planteado, todos los 
participantes expresan lo alcanzado, sin embargo, es importante señalar que la respuesta del 
participante 2, ya que para ellos, que un proyecto se mantenga en el tiempo, depende de algunos 
factores como la seguridad, la vulnerabilidad a cambios climáticos, entre otros, es decir que 
depende del tipo de proyecto que se desarrolle para que se mantenga en el tiempo. 
 
Por otra parte, los participantes manifiestan que dependerá de cuanto se involucre el 
beneficiario en el proyecto para asegurar no solo que este se mantenga en el tiempo, sino que a la 
vez sea auto sostenible, es decir que se logre el objetivo con la ejecución del proyecto, y con el 
establecimiento de bases sólidas que garanticen la continuidad de este.  
 
La evaluación en cualquiera de las etapas del proyecto es necesaria dado que la organización 
podrá detectar factores que puedan poner en riesgo la ejecución y operatividad de los proyectos, 
ante esto, llama la atención, la respuesta del participante tres, ya que hacen mención de 
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indicadores por medio de los cuales los evalúa el donante, de ahí que la evaluación es sumamente 
relevante, ya que existen diferentes entes involucrados, por ello considerar indicadores como el 
uso eficiente de los recursos asignados, la integración de las diferentes partes involucradas y los 
efectos generados en la población beneficiada, contribuiran a la organización a analizar mejor el 
logro de los objetivos establecidos.  
 
Pregunta 3. ¿Qué tipo de proyectos desarrolla la ONG? 
Tabla 4 Identificación de las áreas asistidas mediante la ejecución de proyectos de inversión 
social 
Fuente    Respuesta  
Participante 1   
 
Los proyectos que como institución realizamos, se enfocan en tres 
acciones:  desarrollo productivo, desarrollo humano e infraestructura y 
social. 
 
Con estas acciones se generan los proyectos de sostenibilidad de educación, 
agricultura, salud, agua potable, energía eléctrica, caminos, obras de paso. 
Participante 2   
 
Los proyectos que apoyamos son variados como: agrícolas, turismo, 
ganadería y culturales.  
Participante 3 
  
 
Son varios factores los que como organización tomamos en cuenta al 
momento de participar y exponer proyectos al cooperante, por lo general el 
donante ya tiene las áreas en las que desea apoyar, somos las ONG´s las que 
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presentamos los proyectos de acuerdo con la proyección planteada por el 
cooperante. No atendemos un área específica, pero si le apostamos a la 
organización comunitaria y junto a esto a la parte productiva de la gente, 
para esto tomamos en cuenta las características de la zona o la idiosincrasia 
misma, o a lo que se dedica la gente  
Participante 4   
 
Todos nuestros proyectos son autosostenibles y no nos dedicamos a un 
área específica, nuestros proyectos son varios y hemos desarrollado junto a la 
población proyectos como: • Panadería • Granjas de Pollos • Agrícolas 
• Asistencia Técnica. 
Fuente: Elaboración propia 
   
Análisis. De acuerdo con las aportaciones recibidas, no se tiene un área específica, es decir 
que se apoyan aquellas iniciativas que al ser analizadas previamente, por parte de la organización, 
estas contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población beneficiada. Hay 
que señalar que todas apoyan proyectos agrícolas y son pocas las que apoyan proyectos que al 
ejecutarse conlleve al mejoramiento de otras áreas.  
 
Es importante destacar que muchas de las iniciativas presentadas a estas organizaciones, no 
son desarrolladas puesto que el donante juega un papel importante, dado que son ellos quienes 
deciden qué área apoyar y cuánto será el monto que destinaran para esto, es decir, que en gran 
medida esta es una condicionante, a la que se someten las organizaciones al momento de solicitar 
fondos para la ejecución de proyectos, por lo que asegurar la auto sostenibilidad de los proyectos 
 28 
 
debe ser un reto, ya que además de cumplir con los requerimientos que solicita el donante, este 
debe generar fondos para garantizar la continuidad de los mismos y a la vez ser capaces de 
transformar las condiciones de vida de la población beneficiada.  
 
Pregunta 4. ¿Cómo encargado de proyectos, de qué manera considera usted que la población 
beneficiada se involucra en los proyectos que desarrolla la ONG?    
Tabla 5 Aportación e involucramiento de la población beneficiada 
Fuente    Respuesta  
Participante 1   
 
Se involucra directamente con el Programa FORTAS, donde 
hacemos un plan participativo, es decir escuchamos a los habitantes 
de un municipio y exponga todas las necesidades socioeconómicas, y 
estos mismos son la mano de obra para echar andar lo proyectos y 
garantizar que generen ingresos para auto sostenibilidad de estos. 
Participante 2   
 
La contra partida que aportan los beneficiarios por lo general es en 
especie, puesto que las comunidades se comprometen a hacer los 
contactos con gobiernos locales, para que estos les apoyen con la 
iniciativa y aporten al proyecto en marcha, además de mano de obra y 
tiempo. 
 
Participante 3 
  
La comunidad beneficiada tiene su rol y este depende de cada 
iniciativa, pero entre algunas aportaciones esta la fuerza de trabajo, 
tiempo, etc. 
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Participante 4   
 
La contrapartida que la población aporta es tiempo, parte de sus 
bienes como permitir que se haga uso de parte de sus terrenos para 
poder ejecutar el proyecto y mano de obra. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Según lo manifiestan las organizaciones que participaron en esta investigación, para 
ellas es un reto que las personas beneficiadas hagan suyo estos proyectos, y es que para lograrlo 
trabajan arduamente con la población, es decir que buscan que la gente se comprometa para 
poder garantizar que los proyectos continuen.  
 
De acuerdo a lo declarado por estas organizaciones, la población que logra comprender lo que 
se quiere y se compromete con el proyecto, aporta de acuerdo a sus capacidades y estas 
aportaciones pueden ser: tiempo, mano de obra, terrenos y otros, esto para las organizaciones 
significa garantizar la continuidad de proyectos. 
 
Las organizaciones describen cuáles son las aportaciones que han dado a la población 
beneficiada, para cumplir con requisitos exigidos por los donantes, pero desarrollar proyectos de 
inversión social, que garanticen mejoras en la condición de vida de las personas, se convierte en 
un reto para las organizaciones, dado que son pocas las personas que asumen un compromiso en 
temas como este. Las ONG´s tienen claro que el origen de esta situación es por desarrollar 
proyectos asistencialistas, ya que los beneficiarios han sido parte proyectos que busquen 
solventar realmente un problema social y a esto se le adhiere la falta de interés de las personas 
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beneficiadas, lo que justifica que hayan pocas ONG´s que desarrollen proyectos que realmente 
generen un beneficio social .  
 
Pregunta 5. ¿Qué implicaciones considera, qué podrían pasar si no realiza una buena gestión 
de sus proyectos?  
Tabla 6 Posible implicación por mala gestión de los proyectos 
 
Fuente   Respuesta 
Participante 1   
 
Simple y sencillamente solo realizarán un proyecto de desarrollo social 
existencial, es decir que durará hasta donde las donaciones o 
financiamientos obtenidos, puedan sufragar la ejecución de los proyectos. 
Participante 2   
 
Al no hacer una buena gestión, podría no cumplirse con el objetivo 
planteado en un principio y esto puede llevar a la pérdida del donante, 
dado que ellos nos evalúan constantemente y no se puede jugar con los 
objetivos incluso de los donantes.  
Participante 3 
  
 
De no cumplir con los indicadores señalados en el planteamiento se 
puede perder el donante. 
Participante 4   
 
Hasta el momento no hemos tenido una mala experiencia, de hecho, 
somos una entidad que estamos sujetas a auditorias tanto del donante, del 
gobierno y la que como organización contratamos. Decimos esto porque 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Para las organizaciones participantes, los donantes son un factor elemental en la  
gestiones de proyectos, yq que se enfocan por no exceder en gastos, durante la ejecución de 
proyectos; en general buscan cubrir requisitos para cumplir con el objetivo planteado, dada las 
consecuencias que se generan con los donantes de fondos, sin embargo, no hacen mención de 
otros factores que puedan afectar en el funcionamiento de proyectos, como por ejemplo la 
rivalidad o conflictos entre los habitantes del lugar, si la ayuda está destinada a un pequeño grupo 
de personas y no la población en general.  
 
Hay que destacar la respuesta de uno de los participantes, que expreso que de no hacer una 
buena gestión del proyecto, es probable que simplemente se ejecute hasta donde los fondos 
designados puedan sufragar los gastos o se convierta en un proyecto asistencial, por tanto no 
cumplen con el objetivo de beneficencia social. 
 
La importancia para las ONG´s, es que la población beneficiaria se involucre en el proyecto  al 
igual que el donante de fondos, pero se debe tener en cuenta que se tendrían implicaciones, si no 
se hace una verdadera evaluación, pues si el grado de apropiación del proyecto por parte de los 
beneficiarios no es el esperado, existe la probabilidad de que el proyecto no propicie 
oportunidades necesarias para que la población a beneficiar logre los cambios socioeconómicos 
de acuerdo a lo planteado, de ahí que  se cumpliría en todos los sentidos lo expresado por las 
ONG´s participantes. 
buscamos hacer lo mejor posible nuestro trabajo y evitar experiencias 
negativas. 
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Pregunta 6. ¿Qué tipo de estudios realiza la organización, previo a la ejecución de proyectos? 
Tabla 7 Identificación de estudios previos a la ejecución de los proyectos 
 
 
Fuente  Respuesta  
Participante 1 
 
 
 
El proceso realizado para el desarrollo o ejecución de proyectos 
sostenibles se resume en lo siguiente: Identificación y selección del 
municipio, diagnostico y planeación participativa, implementación, 
seguimiento y evaluación  
Participante 2 
 
 
 
Se analizan las iniciativas recibidas, para ver en qué se puede ayudar, 
una vez realizado esto se hace un análisis FODA, línea de base, marco 
lógico. No todas se hacen en conjunto, pero si se hace un estudio de 
estos. 
Participante 3 
 
 
 
La organización realiza un estudio de viabilidad, puesto que a través 
de este se sabe si se cuenta con los recursos necesarios para poder 
desarrollar el proyecto, sin embargo, también se estudia a la población 
para ver cuál es el compromiso que la comunidad asume, pues algo de 
lo que estamos seguro es que no queremos ser asistencialistas pues 
tratamos de dar la idea que, al desarrollarse el proyecto, el beneficio es 
para ellos (la población), que les llevara a mejorar su calidad de vida. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Los participantes han hecho mención de los estudios que realizan y coinciden en el 
análisis de las iniciativas presentadas previo a la ejecución de proyectos de desarrollo social, para 
luego realizar otros estudios como: estudio de viabilidad, FODA, marco lógico, diagnosticos de 
problemas socioeconómicos, entre otros.  
 
Por tanto deben de desarrollar un estudio previo a la ejecución del proyecto, contribuirá a 
identificar tanto las ventajas como las desventajas que estén ligadas al proyecto, por tanto al 
momento de formular un proyecto se deben realizar algunos estudios, como por ejemplo un 
estudio técnico, el cual contribuirá a determinar la viabilidad y capacidad para ejecutarlo, un 
estudio de mercado ayuda a identificar si el servicio o producto a ofrecer será aceptado por la 
población, además un estudio de viabilidad permite verificar si cuentan con los recursos 
necesarios mientras se ejecute el proyecto. De esta manera las organizaciones además de 
Participante 4 
 
 
 
Se tiene de manera cercana un contacto con los pobladores, con los 
gobiernos locales, luego de esto se establece un plan estratégico y se 
ven las necesidades que resaltan para ver en que podemos colaborar y 
sino el donante ya tiene destinadas las áreas en las que desea colaborar. 
Y como uno conoce el territorio ya sabe dónde puede desarrollarse y 
para esto se habla con los gobiernos locales, dado que son como 
referentes pues una vez hayamos ejecutado el proyecto son estas 
instituciones (alcaldías municipales) las que de manera conjunta con la 
población deben dar continuidad a estos proyectos.  
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identificar adecuadamente el proyecto podrían tener una herramienta para la toma de decisiones, 
es decir que luego de hacer diferentes estudios, podrían decidir si es factible o no la ejecución del 
proyecto o si deben desarrollarlo o postergarlo. 
 
Pregunta 7. ¿Considera necesario que las ONG realice un estudio de viabilidad y auto 
sostenibilidad antes de ejecutar un proyecto?  
Tabla 8 Importancia del desarrollo de estudios previos a la ejecución de proyectos 
Fuente   Respuesta  
Participante 1   
 
Es muy importante hacer un estudio de viabilidad y sostenibilidad, 
de los proyectos ya que eso da la pauta para tomar la decisión de 
desarrollarlos o no. 
Participante 2   
 
Si es importante, dado que contribuyen en la toma de decisiones en 
las organizaciones al momento de desarrollar un proyecto.  
Participante 3 
  
 
Si es necesario, de lo contrario como institución no sabríamos si al 
gestionar fondos lo estamos haciendo bien, o peor aún no se podría 
estar solicitando ayuda si no vamos a cumplir con la contrapartida que 
exige el donante. Por otra parte, es importante porque ayuda a 
optimizar los recursos que se consiguen para estos fines. 
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Participante 4   
 
Si es necesario hacer estudio previo, esto para la misma 
continuidad del proyecto pues en la medida que los beneficiarios se 
involucren, así vivirá el proyecto, en cambio si se lo imponemos este 
proyecto no durará porque la gente no se involucra ni lo hace suyo.  
Lo que buscamos es enamorar a esas personas con el proyecto.    
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Según lo expresado por los participantes, estos hacen referencia a la importancia que 
tiene el hacer un estudio de viabilidad y auto sostenibilidad de manera previa a la ejecución de los 
proyectos, pero es necesario recalcar que para ellos, el hacer estos estudios solo les permite ver la 
manera de como optimizar los recursos con los que cuentan para la ejecución. 
 
Realizar un estudio de viabilidad y auto sostenibilidad es necesario para las ONG´s, pues si 
analiza la viabilidad del proyecto sabrá no solo si se cuenta con los recursos necesarios para la 
ejecución, sino que también se conocerá si el proyecto aportará los beneficios que se esperan, no 
debe ser realizado solo por cumplir con un requisito, sino que debe considerarse como un factor 
vital, ya que de esta manera la organización tendrá una herramienta de utilidad, para la toma de 
decisiones. La teoría establece que la autosostenibilidad es la posibilidad de que los beneficios 
esperados al ejecutar un proyecto se mantengan o se incrementen luego de finalizado el mismo, 
para el caso las ONG´s deben tener presente que en un proyecto social, al analizar la 
autosostenibilidad se debe considerar diferentes factores que garanticen la continuidad del mismo 
aun cuando ella ya no intervenga en la operatividad de estos. 
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Pregunta 8.  ¿Si la ONG realiza un estudio de Viabilidad y Auto sostenibilidad, qué 
indicadores financieros utiliza para realizar su análisis? 
Tabla 9 Uso de indicadores para estudio de viabilidad y auto sostenibilidad 
Fuente   Respuesta  
Participante 1   
 
Hacemos uso del el Flujo de Caja Económicos, y la Relación 
Costo Beneficio 
Participante 2   
 
Los  indicadores VAN, TIR, Relación Costo Beneficio, etc. no los 
utilizamos, pues no somos una entidad financiera y nuestro objetivo 
no es generar lucro sino proporcionar beneficio a los sectores con los 
que se está trabajando, entonces lo que se hace es garantizar que se 
cumplan algunos criterios y realizar un análisis de viabilidad, pero no 
a nivel de detalle, porque al final lo que se busca no es proporcionar a 
las personas un crédito sino que lo que se quiere es apoyar aquellas 
iniciativas, en las que se visualiza que tengan posibilidad de inserción 
de beneficio social, que este articulado con otras instituciones que 
ayudaran a mantenerse en el tiempo.  
Participante 3 
  
 
Si se desarrollan el VAN, TIR, Flujos de Caja, la parte financiera 
hace todo el análisis, pero no hay que olvidar que no somos una 
institución que busca lucrarse. 
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Participante 4   
Desarrollamos flujos de caja y Valor Actual Neto que para 
nosotros es el estudio de factibilidad, pero es claro que con estos 
proyectos no buscamos tener ganancias, lo que hacemos con estos 
indicadores es ver si la disponibilidad financiera alcanza con lo que el 
proyecto demanda, esos son los indicadores que analizamos para decir 
si tomamos o no el proyecto. Lo que se busca es optimizar los 
recursos.     
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Tres de los participantes manifestaron hacer uso de algunos indicadores financieros, 
pero todos coinciden en que el uso de estos, lo hacen para determinar la factibilidad financiera de 
proyectos y hacen notorio que el uso lo hacen las instituciones que buscan tener rentabilidad o 
utilidades de los proyectos que realizan, tal es el caso del participante dos, que manifiesta que no 
hacen uso de ningún indicador, porque buscan proporcionar beneficios a los sectores con los que 
se trabaja.  
 
Además es necesario mencionar que los cuatro participantes, asociaron esta pregunta con la 
generación de rentabilidad y que el uso de indicadores como el VAN y TIR, son para un análisis 
financiero, por lo que manifestaron que si hacen uso de estos es para determinar si la 
disponibilidad financiera, alcanza para la demanda de proyectos sociales, sin tomar en cuenta que 
estos indicadores pueden ayudar a determinar el impacto que como organización, propician a la 
sociedad mediante la ejecución de sus proyectos de inversión social.  
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Las organizaciones no aplican indicadores técnicos financieros y socioeconómicos, que 
determinen la ejecución de proyectos de desarrollo sostenible. 
 
Pregunta 9. ¿Cómo evalúa usted los resultados obtenidos con la ejecución de los proyectos?  
Tabla 10 Evaluación de los resultados obtenidos  
Fuente   Respuesta  
Participante 1   
 
Nos sentimos orgullosos de lo que hacemos, ya que mediante el 
uso de nuestra herramienta MIE, al ejecutar los proyectos, se ha 
reducido la pobreza, mejorado las condiciones de vida, de personas 
salvadoreñas. Se verifica la sostenibilidad de los proyectos, de esa 
forma se evalúa si en verdad hemos logrado los objetivos. 
 
Participante 2   
 
Bueno, dado que la Organización se ha preocupado, por 
desarrollar en las personas la capacidad para que se conviertan en 
líderes, se promueve la asociatividad, implementar la planificación, 
articulación de actores y generación de capacidades para que en 
adelante se conviertan en sujetos activos de su propio desarrollo. Lo 
anterior se hace para no fomentar el asistencialismo. 
Participante 3 
  
 
Siempre vale la pena. Pera la organización muchas veces el éxito 
de un proceso depende de la población, pero siempre buscamos 
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mejorar, puesto que en algunas ocasiones es necesario desarrollar 
algunas actividades extra para poder complementar el proyecto. 
Participante 4   
 
No óptimos, porque siempre hay algunos que no duran es decir 
que mientras la gente está involucrada el proyecto vive, sin 
embargo, hay proyectos que el objetivo es disciplinar a la población. 
Vario que hemos desarrollado se ha cumplido con el objetivo, todo 
depende del objetivo que el proyecto tenga. 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: Los participantes dijeron sentirse satisfechos con los resultados obtenidos, luego de 
haber ejecutado los proyectos de inversión social, además relacionan el éxito con el esfuerzo y 
compromiso que los beneficiados adquieren, por lo que al desarrollar capacidades de desarrollo 
sostenible, en las personas beneficiadas es para las organizaciones, un trabajo, que va adjunto a la 
ejecución de los proyectos y serán las que se encargaran de la continuidad de estos. 
 
 De acuerdo a las aportaciones recibidas, las organizaciones evalúan como buenos los 
resultados obtenidos luego de identificar que las personas beneficiadas,  han tenido cambios en 
sus vidas, sin embargo uno de ellos lo califica, como no óptimos pues no todos los proyectos se 
mantienen en el tiempo y cree que eso será posible dependiendo  del tipo de proyectos que se 
ejecute, tomando en cuenta esa opinión se puede decir que efectivamente el impacto que genera 
un proyecto de inversión social, es el bienestar en la población beneficiada,  y será óptimo en la 
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medida que el proyecto sea sostenible en el tiempo, por lo tanto los beneficios seguirán aun 
después de la ejecución de este. 
 
Pregunta 10 ¿Considera que la evaluación de proyectos que desarrolla su organización puede 
ser implementadas por otras?   
Tabla 11 Uso de programas o implementación de proceso para la evaluación de proyectos  
Fuente   Respuesta  
Participante 1   
 
SI, claro no confundir fines con medios, todo y cuando tengan en 
consideración las etapas el Modelo de Integración de Esfuerzos 
(MIE), lo que indica que se debe tomar en consideración métricas de 
medida y cambio mental en las personas.  
Participante 2   
 
Si. La herramienta que desarrollamos como organización 
(FINDEL), ha sido implementada por otras instituciones como 
alcaldías, con las que en algún momento nos pusimos en contacto y 
les demostramos que con nuestra herramienta podíamos gestionar 
fondos y ahora desarrollan proyectos y gestionan fondos, para esto, 
haciendo uso de nuestra herramienta y apoyar con esto nuevas 
iniciativas. 
Participante 3 
  
 
Es difícil tener una dinámica para todos los proyectos. Para cada 
proyecto por su naturaleza implementamos procesos. 
 41 
 
Participante 4   
 
Si. Nosotros hemos creado las guías metodológicas para la 
construcción de políticas locales; estas las hemos desarrollado en 
varios proyectos y que además están a disposición de quien quiera 
hacer uso de ella, siempre que hagan referencia al autor. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Ninguna de las organizaciones participantes coinciden en la forma de como evalúan 
sus proyectos, sin embargo cada una ha implementado diferentes programas y procesos, que a 
criterio de los participantes puedes ser implementados por otras instituciones, para evaluar sus 
proyectos, todos desarrollan una serie de procesos, en donde su principal objetivo es promover la 
integración de los diferentes participantes (beneficiarios, gobiernos locales, otros organismos y la 
ONG misma) con el objeto de que todos trabajen para un mismo fin y de esta manera unir 
esfuerzos, para lograr el objetivo social de los proyectos.  
 
Cada ONG, puede implementar diferentes estrategias para evaluar los proyectos que ejecuta, 
no obstante las organizaciones deben realizar la evaluación de sus proyectos para obtener 
información que ayudare en la toma de decisiones, antes, durante y después de ejecutar proyectos 
de desarrollo social, por lo tanto cada programa o proceso que utilicen las organizaciones para 
evaluar proyectos, debe estar orientado a mejorar las deficiencias que se tengan de acuerdo a los 
fines que persiguen, en relación al tipo de proyectos que desarrollan, además de una búsqueda 
constante del uso eficiente de los recursos asignados y de esta manera la evaluación será una 
herramienta que ayude en la optimizar la gestión de los proyectos. 
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Pregunta 11. ¿Con el desarrollo de este tipo de proyectos cuales son las mejoras que tiene la 
población beneficiada? 
Tabla 12 Mejoras en condiciones de vida de los beneficiarios 
Fuente   Respuesta 
Participante 1   
 
Se realizan proyectos de infraestructura social, desarrollo 
productivo y desarrollo humano, para lo cual se conocen de cerca las 
necesidades de las personas, pero mediante la ejecución de estos 
proyectos se ha logrado: 
1. Mejoras en las condiciones de vida 
2. Mejoras en el entorno entre empresas y sociedad 
3. Crear Comunidades Sostenibles 
4. Se han logrado establecer alianzas entre las comunidades, 
empresa privada, cooperantes y Gobiernos Locales 
Participante 2   
 
Nuestro enfoque es mejorar las condiciones de vida de nuestros 
beneficiarios, y se busca ayudar a los pequeños productores, jóvenes 
y mujeres, y la metodología es que cada proyecto se desarrolle de 
manera articulada, es decir: beneficiario, gobiernos local y ONG´s, 
puesto que con ellos se hace una especie de sociedad. Con la 
implementación de estos proyectos, se ha logrado generar empleos y 
mejorar los ingresos económicos de los beneficiarios. 
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Participante 3 Se busca que las personas cumplan con los procesos que les 
señalamos, pero es satisfactorio ver a los beneficiarios han tenido 
mejoras en su condición económicas, pero más allá de eso se ha 
notado que la gente ya no quiere solo que le regalen, sino que se 
involucra y parte de su propio cambio. 
Participante 4   
 
Primero diversifican su fuente de alimentos, tienen una fuente de 
ingresos y se crea en ellos el interés de producir y no estar 
esperanzados a solo recibir remesas, por otra parte, en varios de 
nuestros proyectos las personas se han lanzado y ahora son referentes 
en sus municipios, realmente uno encuentra grandes líderes en 
poblaciones que muchas veces estan olvidadas.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Sin duda alguna son muchos los beneficios que estas organizaciones logran 
mediante la ejecución de proyectos de inversión auto sostenibles, con el desarrollo de estos 
proyectos es para obtener cambios socioeconómicos, en la población beneficiada.  
Independientemente del área que se apoye, las organizaciones han expresado, que más que 
ayudar en la gestión de los proyectos, buscan crear en las personas, iniciativas y deseo de 
superación, dado que muchas ocasiones existen lugares en donde hasta el mismo acceso es razón 
para que estas personas vivan en condiciones difíciles. Para lograr esto, las organizaciones se 
interesan por desarrollar capacidades, promover la iniciativa, promover la organización y 
asociatividad e inculcar disciplina en las personas beneficiadas, ya que, de acuerdo con sus 
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experiencias, esto conlleva a que las personas sientan suyo el proyecto y pasen a ser sujetos 
activos de su propio desarrollo social. 
 
Finalmente se analiza que los participantes no analizan el flujo de los beneficios sociales, con 
sus respectivos costos de inversión. 
 
Pregunta 12 ¿Qué hace la ONG para garantizar la auto sostenibilidad de los proyectos? 
Tabla 13 Medidas implementadas para garantizar la auto sostenibilidad de los proyectos 
Fuente   Respuesta 
Participante 1   
 
Involucrar gente, antes y durante, la ejecución de los diferentes 
proyectos de desarrollo integral y sostenible en el tiempo. 
Participante 2   
 
Además de hacer contacto con los gobiernos locales, se establece 
una relación con otras instituciones de gobierno como cancillería, que 
ha ayudado a conseguir fondos en el exterior para un proyecto de 
asistencia especializada, CONAMIPE, apoya en proporcionar 
capacitaciones de asistencia especializadas, MITUR y además de 
instituciones privadas. 
Participante 3 
  
 
Se establece contacto con diferentes instituciones de gobierno, 
como por ejemplo: Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, MITUR, CONAMYPE, MINED, entre 
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otros. A cada de gobierno se involucra para poder capacitar a la 
población y estos (Los Beneficiarios) puedan comprometerse en la 
continuidad de los proyectos 
Participante 4   
 
Establecemos contactos entre la población y algunas entidades de 
gobierno e incluso con otras ONG´s. Entre las instituciones de 
gobierno tenemos contactos con el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Ministerio de Salud, gobiernos locales y otras. Con esas 
instituciones nuestra finalidad ha sido crear capacidad en las personas 
beneficiadas y en gran medida se ha logrado el objetivo. 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis: A lo largo de la entrevista las organizaciones participantes, han hecho énfasis en la 
importancia que tiene el promover la integración de las diferentes instituciones que participan en 
la ejecución de proyectos, además han manifestado el interés de ayudar a la población, en el 
desarrollo de sus capacidades para que los integrantes puedan ser quienes gestionan su propio 
desarrollo, es por tal razón que establecer contacto con las diferentes instituciones, es de 
importancia para estas ONG´s, dado que los diferentes participantes fomentaran el éxito del 
proyecto que se ejecute.  
 
Las diferentes organizaciones establecen contacto con algunas instituciones de gobierno y la 
población beneficiada, con el objeto de capacitar a las personas en las áreas técnicas y de 
desarrollo social identificados, ya que serán estos quienes darán continuidad a los proyectos una 
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vez finalice la gestión, es por eso que el apoyo de las diferentes instituciones depende del tipo de 
proyecto que se ejecute. 
 
Realizar proyectos de inversión social auto sostenibles, sin duda alguna es una gran labor y el 
esfuerzo para que estos tengan éxito es grande, por ello tal como lo han manifestado las 
organizaciones participantes, la integración entre las diferentes partes involucradas es importante, 
pero es notorio que no se haga mención de posibles contactos con el sector privado y es que las 
empresas también pueden involucrarse en proyectos como estos, pues de alguna manera pueden 
verse afectados ya sea positiva o negativamente con la ejecución de estos proyectos. 
 
4.1.1 Aceptación o rechazo de hipótesis 
Las aportaciones recibidas de las organizaciones participantes en el estudio, se han analizado 
para determinar si se cumple o no la hipótesis planteada y se verificó si estas dan respuesta  a las 
preguntas de investigación  establecidas en este trabajo. 
 
De acuerdo con el análisis realizado a la información obtenida, se ha podido determinar que la 
respuesta a las preguntas de investigación son las siguientes: 
 
1. Si realizan un análisis previo, sin embargo este se ve corto de acuerdo a las aportaciones 
de las organizaciones, dado que solo verifican si cuentan con los recursos necesario para 
ejecutar el proyecto, pero no hacen un estudio que les asegure que una vez ejecutado el 
proyecto este será auto sostenible.  
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2. No hacen uso de los indicadores financieros en el análisis que realizan, pues consideran 
que no son entidades financieras o lucrativas.  
 
3. El impacto que generan los proyectos que ejecutan lo miden en relación al número de 
personas que han ayudado, pero no hacen un análisis socioeconómico de viabilidad y auto 
sostenibilidad de los proyectos que ejecutan.  
 
En el país no existe o no está disponible para la población, información que oriente o diga que 
las ONG´s, realizan un estudio de viabilidad y auto sostenibilidad previo a la ejecución de sus 
proyectos.  
 
Tomando como base lo anterior y las aportaciones de los participantes, no existe evidencia 
suficiente para rechazar la hipótesis nula, es decir que las ONG´s no hacen uso de los indicadores 
socioeconómicos para determinar la viabilidad y auto sostenibilidad de los proyectos de inversión 
social desarrollados por ONG´s en El Salvador. 
 
Hacer uso de una guía metológica al momento de formular un proyecto de inversión social, de 
acuerdo al estudio es muy necesaria para que estas entidades logren medir el aporte que dan a la 
sociedad, es por ello, que en el numeral 4.2.2 se proporciona una guía metodológica que oriente a 
las ONG´s  en El Salvador al momento de exponer sus proyectos, al proporcionar esta 
herramienta se cumple con los objetivos establecidos en el presente trabajo.  
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4.2 Desarrollo de caso práctico 
El presente ejercicio práctico establece dos elementos, para poder ejecutar proyectos de 
desarrollo social, los cuales son: 
 
I. Una guía descriptiva para evaluación de proyectos. 
Constituye una serie de pasos y descripciones de estos para realizar una correcta 
formulación y evaluación proyectos y además medir el aporte que una ONG le 
proporciona a la sociedad, que les permitirá realizar un estudio más cercano a la 
realidad, y así tomar decisiones que conllevan al cumplimiento del objetivo principal 
que es la solución de problemas sociales que afectan a la sociedad. 
 
II. Desarrollo de la evaluación de viabilidad y auto sostenibilidad, del proyecto “Mejora de 
Pozo y Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en el Cantón Nuevo Consumidero, 
Municipio de San Juan Opico” 
 
4.2.1 Guía descriptiva para evaluación de proyectos 
La guía se resume en el desarrollo, descrito en la Figura 1. 
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Figura 1. Guía para la formulación de proyectos de inversión. Fuente elaboración propia. 
 
 De acuerdo con el diagrama anterior el punto de partida en la ejecución de un proyecto 
siempre será la identificación del problema social, sin embargo, es probable que al analizar la 
formulación y evaluación del proyecto se obtenga información que no se ha considerado en la 
primera etapa, por tanto para la ejecución de un proyecto social, no necesariamente debe seguir 
estrictamente ese orden. 
A continuación, se dará seguimiento a cada una de las etapas que se deben desarrollar para 
hacer un verdadero análisis previo a la ejecución de un proyecto de inversión en bienes de 
desarrollo social, ejecutados por ONG´s.  
 
4.2.1.1 Identificación del problema social 
En el país, las ONG´s para identificar problemáticas sociales, realizan actividades en las que 
por lo general establecen contacto con la población beneficiada, además de mantener una 
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cercanía con los gobiernos locales, con el objeto de recibir de estos las iniciativas y 
posteriormente dar planteamiento, con más conocimiento claro del problema y así proceder con 
la búsqueda de posibles donantes de recursos económicos para ejecutar proyectos de desarrollo 
social.  
 
De manera general la identificación de un proyecto busca establecer o plantear posibles 
soluciones a las problemáticas sociales, detallando el objetivo que se espera alcanzar y medios 
que se utilizarán para ejecutarlos, por tanto para erradicar el problema socioeconómico planteado, 
es necesario realizar un diagnóstico, definir exactamente el problema a atender, sus causas y 
efectos, para finalmente proceder al planteamiento del proyecto.  
      
Al realizar esas actividades, permitirá al usuario tener una base para: 
 Plantear adecuadamente el problema a atender. 
 Analizar tanto la demanda con la oferta del servicio o producto que se ofrecerá. 
 Realizar una estimación adecuada de costos. 
 Identificar los beneficios sociales que con la ejecución del proyecto se proporcionará. 
 Hacer un análisis de riesgos 
 Plantear soluciones a la problemática para lograr el objetivo planteado.  
 
Al realizar la identificación del proyecto se harán algunas actividades de manera previa a este, 
puesto que es necesario recolectar información que sustente el problema que se ha considerado 
atender, además de las acciones que se tomarían para solventarlo. Por ello es importante que tanto 
las personas que conocen la problemática como especialistas manejen información que sustente 
 51 
 
el estudio del caso, pues es necesario que se tengan conocimientos, a fin de contribuir no solo en 
optar por un proyecto que esté de acuerdo con las capacidades de la organización, sino a plantear 
soluciones apropiadas a la problemática. Para obtener los puntos que se detallaron anteriormente 
en la etapa de identificación se desarrollaran las actividades que se muestran en la Figura 2.  
 
 
Figura 2. Pasos para la identificación del problema. Fuente elaboración propia. 
 
 
4.2.1.1.1 Diagnóstico de la problemática social 
Realizar un diagnóstico en la etapa de identificación del proyecto, en la que se concreta una 
idea de la situación y profundizar en el tema, puesto que siempre hay causas que generen el 
problema y estas deben ser analizadas pensando en el futuro por los posibles efectos que esto 
puede generar.   
 
Tener un conocimiento amplio de la situación es de suma importancia para definir la 
problemática que afecta a la población que se pretende ayudar y el planteamiento de alternativas 
para la solución, esto hace que realicemos una conceptualización e información detallada. 
 
 
Diagnóstico de la 
Problemática Social
•Área de Estudio
•Unidad productora de 
Bienes y/o Servicios 
•Involucrados
Definir el Problema,
Causas y Efectos
•Problemática 
•Causas Directas e 
Indirectas 
•Efectos 
Planteamiento del 
Proyecto de Desarrollo 
Social
•Objetivo, Medios y Fines
•Alternativas de Solución
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Conceptualización 
La intención de hacer esta tarea es porque al abordar un proyecto de desarrollo social 
específico, se deben analizar aspectos de tendencias futuras, de acuerdo a la “Guía Técnica para 
la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a Nivel de 
Perfil 2014” se establece que “Se debe tener en cuenta que el diagnóstico no es una fotografía 
de la situación existente sino el análisis de los procesos que generaron esta situación y sus 
futuras tendencias.” (Pag. 36). Para lograr hacer un buen diagnóstico y definir la problemática, el 
ejecutor de un proyecto de realizar las siguientes interpretaciones: 
 Descriptivas: Situación actual del problema. 
 Explicativas: Efectos generados por la situación actual. 
 Prospectivas: Evolución en el futuro. 
 
Al hacer uso de estas interpretaciones, prácticamente se observa la evolución de una situación 
socioeconómica en el tiempo, con la primera interpretación se obtiene la descripción de la 
realidad que vive la población de un área geográfica específica, además se identifican 
costumbres, actitudes, y otros factores que caractericen a la población que se atenderá, es decir, 
que se podrá conocer detalladamente cual es la situación actual del problema social en estudio, 
mientras tanto con la segunda interpretación se sabrá el por qué y cómo se ha originado la 
situación actual, con lo que se emite una opinión con relación a las causas que pudieron generar 
dicha situación. Será la tercera interpretación la que permitirá conocer la tendencia que pueda 
tener a futuro del problema.  
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Información:  
Preparar el diagnóstico de un problema social consiste en obtener información que sustente la 
unidad de análisis, para esto se recopilará, interpretará y analizará la información que se obtenga 
a través de diferentes fuentes, es decir que puede obtenerse mediante un trabajo de campo o hacer 
uso de información disponible mediante documentos ya existentes e incluso se puede obtener 
información de material fotográfico.  Lo importante de esto es que, a través de la información 
obtenida se pueda sustentar la situación que se analiza.  
 
La información del proyecto consiste en tener un conocimiento amplio al iniciar el diseño o 
perfil, pues se sabe quiénes son las partes involucradas y desde esa perspectiva se identifican que 
aspectos pueden influir en el diseño del proyecto, por ello a continuación se analizarán los 
diferentes elementos que complementan el diagnóstico. 
 
4.2.1.1.1.1 Área de estudio  
El área de estudio consiste en recolectar la información que se refiera al área geográfica, en 
donde se encuentra la población que se beneficiará con el proyecto, así como la unidad de 
producción que se desarrollara con el mismo.  
El área de estudio es el territorio donde se prestan los beneficios por la ejecución de proyectos 
de inversión en bienes de uso público y social, para definir el estudio se ha desarrollado antes el 
análisis de beneficio que por lo general no es para las personas sino para los inmuebles que están 
cerca de la zona donde se ejecuta el proyecto.   
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Además, se tiene que tener en consideración que el área de estudio y de influencia tienen algo 
que les caracteriza y es que la primera por lo general siempre es mayor o igual a la segunda, será 
igual cuando la unidad de producción este ubicada cerca de los beneficiarios, y viceversa cuando 
los recursos de la unidad de producción estén en áreas distintas, donde se encuentren los 
beneficiarios.  
 
Para realizar el diagnóstico del problema de estudio, se debe efectuar los siguientes 
procedimientos: 
  
A) Requerimiento de información 
Con el objeto de preparar un buen proyecto es necesario hacer uso de información que ayude a 
analizar diferentes aspectos relevantes al momento de presentarlo, es por ello que se debe recabar 
información para saber si la población cuenta con recursos que puedan ser utilizados al momento 
de ejecutar el proyecto, en caso de contar con recursos, se debe verificar si son naturales, de ser 
así, habrá que considerar el impacto que puede tener a futuro, incluso se debe analizar las 
condiciones económicas de la población a beneficiar (Analizar las condiciones generales de la 
población y de la zona donde se ejecutará el proyecto). 
 
Una vez se haya recolectado la información, se analizan sobre todo aquellos datos relevantes 
que puedan afectar ya sea positiva o negativamente el proyecto, es decir, todos aquellos factores 
que puedan afectar al momento de prestar un servicio o puedan condicionar el planteamiento de 
alternativas de solución a la problemática.  
 
B) Proceso para realizar diagnóstico del ára de estudio 
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El proceso para realizar el diagnóstico del área de estudio consta de las siguientes partes:  
1. Recopilación de información  
2. Realizar trabajo de campo 
3. Elaboración de diagnóstico  
4. Realizar análisis de peligros 
 
La recopilación de información consiste en accesar a todas las fuentes posibles a fin de poder 
organizar el trabajo de campo. La información claramente será acorde al proyecto que se esté 
planteando. 
 
El trabajo de campo se realiza organizando visitas a lugar que se está analizando, esto para 
poder recabar información desde una fuente más cercana, como por ejemplo, la condición de 
acceso al lugar, si se cuenta con recursos que puedan ser utilizados en el proyecto, todo esto con 
el objeto de poder hacer un buen planteamiento o diseño del proyecto y así tener conocimiento 
más cercano, además se sabrá realmente que se necesita  en la fase de inversión inicial, de manera 
tal que se garantice el buen funcionamiento del proyecto. 
 
Realizar el diagnóstico, implica procesar la información recabada en la investigación de 
campo. En esta etapa se pueden crear algunos indicadores que sirvan como parámetros para 
analizar la realidad existente donde se ejecutará el proyecto y los posibles cambios que pudieran 
pasar. Para poder completar el diagnóstico es bueno agregar imágenes que permitan analizar con 
mayor facilidad la localidad del proyecto y las condiciones a las que como organización se deben 
afrontar para garantizar la efectividad del proyecto a desarrollar.  
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Finalmente, para completar el diagnóstico en el área de estudio es importante tener un 
conocimiento, sobre posibles riesgos a eventos naturales o de otra naturaleza a los que este 
expuesto el lugar donde se ejecute el proyecto y estos puedan perturbar la efectividad del mismo, 
para poder identificar posibles riesgo se deben desarrollar algunas actividades como por ejemplo: 
el análisis de eventos pasados que hayan afectado a la comunidad u otros acontecimientos que 
puedan ocasionar daños; esto permitirá poder desarrollar algunos escenarios que permitan 
analizar posibles eventos, así como el impacto que estos puedan generar al proyecto. 
 
4.2.1.1.1.2 Unidad productora de bienes o servicios 
Concepto 
Se entenderá como unidad productora a los distintos recursos que una vez unidos puedan ser 
utilizados para proveer un bien o servicio a la población de un área específica. Ejemplo de esto 
puede ser cuando se pretende prestar un servicio educativo, la unidad de producción será el 
conjunto de recursos que necesita para que esto sea posible y estos pueden ser:  una cancha o área 
recreativa, maestros, mobiliario, instalaciones entre otras. 
 
Diagnóstico de la unidad productora de bienes o servicios 
Realizar un diagnóstico en la Unidad de Producción tiene como objetivo poder identificar 
todas aquellas circunstancias que provocan el problema, para su desarrollo debe seguir los pasos 
que a continuación se detallan:  
 Recopilación de información 
 Visita a la unidad de producción 
 Elaborar el diagnostico 
 57 
 
 Realizar el análisis de riesgo en la unidad de producción. 
Cuando lo que se busca es desarrollar una unidad de producción es bueno realizar cada uno de 
los pasos anteriores para garantizar la efectividad del proyecto, sin embargo cuando ya existe y lo 
que se busca es mejorarla o ampliarla siempre es bueno realizar este proceso para reestablecer 
adecuadamente la unidad de producción, por tal motivo no puede dejarse de lado que el objetivo 
principal al hacer un diagnóstico a la unidad productora de bienes o servicios, es examinar la 
problemática existente o mejorar la situación actual que afecta a la población que se espera 
beneficiar.  
 
Se habrá logrado el objetivo cuando al realizar el diagnóstico de la unidad de producción se 
identifiquen todas aquellas situaciones que puedan estar causando la problemática, se 
identifiquen posibles riesgos, y todos aquellos aspectos que puedan perjudicar la unidad 
productora.  
 
Recopilación de la información: Lo que se busca es recabar la información necesaria en dicha 
unidad, de esta manera se podrá identificar (de acuerdo al tipo de proyecto) cuales son los 
recursos que se usaran al implementar la unidad de producción o si los recursos con los que se 
cuentan son los adecuados, además de saber cuáles son los requisitos que se deben cumplir con 
los diferentes órganos gubernamentales. Recolectar la información ayudará a desarrollar un 
trabajo de campo de manera efectiva y eficiente.  
 
Visita a la unidad de producción: Realizar visitas al lugar donde se establecerá o está la unidad 
productora permite conocer de primera mano las condiciones en las que se encuentra el lugar, 
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saber cuál es la capacidad que se tiene para implementar o mejorar las unidad de producción, 
conocer el personal que trabajará tanto en la ejecución del proyecto como en la operatividad del 
mismo; de esta manera se podrá determinar cuáles son los recursos con los que se cuenta o que se 
necesitan para que la unidad de producción este en óptimas condiciones. 
 
Al realizar un trabajo de campo para evaluar o analizar la unidad de producción, se debe 
hablar con los beneficiarios e incluir por ejemplo imágenes del lugar, podrían arrojar variables 
que contribuyan una mejor evaluación de los proyectos  
 
Elaboración de diagnóstico: Elaborar el diagnostico, en la unidad de producción, implica el 
procesamiento y análisis de la información obtenida, esto permitirá conocer cuáles son los 
recursos con los que cuenta la unidad de producción para la prestación de servicios y que hace 
para la optimización de los recursos, en el análisis se debe considerar situaciones como, los 
elementos de producción empleados, los recursos que se están utilizando para la prestación de los 
servicios, así como la calidad de estos. 
  
Análisis de riesgos en la unidad de producción: Cuando el objetivo es establecer una unidad de 
producción para beneficiar a una población determinada, es importante considerar algunos 
riesgos a los que pueda estar expuesta dicha unidad, y cuál sería el impacto que podría tener en 
caso de materializarse algún riesgo, sin embargo en muchas ocasiones lo que se busca es mejorar 
la unidad de producción ya existente, cuando se está en una situación como esta, el análisis de 
riesgo sería de verificar cuales han sido los riesgos que han afectado ya a la unidad de 
producción, sin olvidar  determinar cuál fue el impacto que generó tanto en la unidad de 
producción como en los beneficiarios.  
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Se podrá determinar si una unidad de producción está expuesta a algún riesgo si se realizan 
actividades como: la determinación del grado de exposición que tiene la unidad de producción  y 
verificar la capacidad que se tenga para afrontar los impactos que pueda generar un peligro. 
 
4.2.1.1.1.3 Partes involucradas en la producción 
En el diagnóstico se identifican las partes involucradas del proyecto, para obtener el 
conocimiento de cómo perciben el problema que se pretende atender y las expectativas con 
relación a la ejecución del proyecto.  
 
Las partes involucradas en la producción a identificarse son: Además de identificar el 
problema y establecer un diseño del caso, se plantean diferentes alternativas que contribuyan a la 
solución de acuerdo con cada una de las partes. 
 
Concepto.  
Se entenderá como parte involucrada a la población e instituciones que de alguna manera 
mantengan una relación con el proyecto, ejemplo de esto puede ser: 
 La población  
 Organizaciones No Gubernamentales 
 Gobierno  
 Donantes   
 
Para conocer realmente las partes involucradas en la unidad de producción y que contribuya al 
diagnóstico del problema social se debe realizar los siguientes procesos: 
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a) Recolectar información 
b) Hacer diagnóstico de las partes involucradas 
 
Información requerida.  
Con el objeto de saber cuáles son las expectativas que tienen cada una de las partes, se recaba 
información, dado que cada una tiene un punto de vista distinto ante la problemática a tratar, para 
esto se elabora un instrumento de investigación o sostener reuniones con cada grupo con el 
propósito no solo de explicar cuál es el fin de ejecutar el proyecto sino de conocer más a fondo a 
la población con la que se trabajará.  
 
La información que se obtenga será de acuerdo con la parte involucrada, pero que al unirla 
permitirá tener una perspectiva más amplia de la situación, es decir que ayudará a conocer de 
primera mano cuales son los intereses que tienen cada uno de los participantes, saber cuáles son 
las causas y efectos que genera la problemática a tratar, además del impacto que se puede generar 
la ejecución del proyecto en la población. Otro aspecto importante que no se puede dejar pasar es 
que no siempre se obtiene toda la información desde un principio por lo que el diagnostico de las 
partes involucradas debe replantearse en la medida que surja algún otro factor que influya en 
ejecución del proyecto.  
 
Lo anterior permitirá conocer muchos aspectos, pero es de suma importancia lograr identificar 
que tan posible será que todas las partes involucradas se involucren y hagan suyo el proyecto, es 
decir, que en gran medida la falta de compromiso o la falta de colaboración por parte de la 
población beneficiada puede poner en riesgo la ejecución y la operatividad del proyecto.  
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Diagnóstico de las partes involucradas.  
La información recolectada muestra datos de importancia relativa, como el o los grupos que 
pueden ser beneficiados o afectados por el proyecto a ejecutar, y aunque todo depende del tipo de 
proyecto que se desarrolle, es necesario tomar en cuenta aspectos como: económicos, sociales, 
culturales y demográficos, ya que esto ayudará a determinar la principal fuente de ingresos de la 
población con la que se trabajará, se sabrá si el crecimiento poblacional es lento o acelerado, y 
ante esto que tan preparado se debe estar si se ejecuta el proyecto dado que la demanda de los 
bienes o servicios ofrecidos pueden afectar, entre otras cosas.  
 
Los aspectos a considerar dependerán del tipo de proyecto a ejecutar, pero en el diagnóstico de 
las partes involucradas, se deben considerar criterios que ayuden a sustentar el análisis que se 
realice al respecto. 
  
4.2.1.1.2 Definir el problema, causas y efectos 
Luego de realizado el diagnóstico que ha permitido conocer el área de estudio, la unidad de 
producción y las partes involucradas en el proyecto y que además a permitido que se identifique 
la situación que puede estar afectando a una población determinada, se vuelve necesario 
puntualizar tal situación y de manera clara señalar cuáles son sus causas y efectos.   
 
4.2.1.1.2.1 La problemática 
Se entenderá por problema toda situación desfavorable que afecta  a la población o parte de 
ella, en un área determinada, este (el problema), se identifica sobre la base que proporcione el 
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diagnóstico realizado al sector en estudio, la identificación se hará de acuerdo a la o las 
necesidades que la población desea satisfacer.  
  
De acuerdo a las necesidades planteadas por la población, las ONG´s contribuyen a la solución 
de un problema económico social, a través de la ejecución de proyectos de inversión en bienes de 
desarrollo social y autosostenibles, por ejemplo:  
 Servicio de agua potable 
 Servicio de energía eléctrica  
 Creación de caminos. 
 
Una vez identificada la problemática que afecta a la población, es necesario presentar 
indicadores, que se deben documentar en el planteamiento del problema con la información 
recolectada en el diagnóstico, sin olvidar que en el planteamiento se deben señalar soluciones de 
acuerdo a la problemática que se desea tratar, para buscar que el proyecto que se ejecutará, 
solvente el problema social, sin que sea necesario ejecutar otros. 
 
4.2.1.1.2.2 Análisis de las causas  
Cuando ya se ha identificado el problema que afecta a la población, se determinan las razones 
que generan el problema, que se resume en la interrogante ¿Cuáles son las Causas?, esto es 
importante porque se identifica las causas, para establecer diferentes alternativas de solución. 
 
Para realizar un adecuado análisis de las causas que ocasiona el problema se pueden 
desarrollarse los siguientes pasos: 
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1) Reunión con los pobladores, para solicitar algunas opiniones 
2) De las aportaciones recibidas, se deben seleccionar las causas y clasificarlas 
3) Sistematizar la evidencia 
4) Elaborar un árbol de causas o problemas 
Entre toda la información que se ha obtenido en el diagnóstico se puede obtener un gran 
número de situaciones que a juicio del investigador pueden ser las causas  que estén  generando el 
problema, sin embargo, establecer reuniones con las partes involucradas permitirá conocer 
situaciones relevantes que pueden ser la causa del problema identificado, esto es muy importante 
dado que son los pobladores quienes tienen mayor conocimiento de la situación y quienes con 
mayor precisión pueden ayudar a determinar las verdaderas causas.  
  
Una vez se hayan determinado las causas, se procede a la seleccionarlas, para esto es 
importante tener en cuenta que se considerarán solo aquellas situaciones que realmente sean parte 
del problema que se está tratando, luego, al estar seleccionadas las causas, estas se clasifican 
como directas e indirectas. Las causas directas son las que están estrechamente relacionadas con 
el problema, mientras que las causas indirectas son las que además de explicar las causas directas 
son las que ayudarán a definir los medios que se utilizarán para lograr el objetivo central que es la 
solución del problema que se identificó. 
 
Finalmente, se sistematiza la evidencia para sustentar las causas que se han identificado, para 
esto se auxilia del diagnóstico que se ha realizado al área de estudio, a las partes involucradas y la 
unidad de producción. Para sustentar las causas identificadas se puede agregar material 
fotográfico y otros que el analista estime convenientes.  
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Cuando ya se ha seleccionado y clasificado las causas, estas se presentarán de manera gráfica, 
mediante el desarrollo de un árbol de causas que permitirá entender lógicamente las razones que 
han llevado a que se ocasione el problema que se atiende mediante la ejecución del proyecto. 
  
Tal como se mencionó anteriormente, para hacer un buen análisis de las causas que generan el 
problema, es bueno desarrollar los pasos señalados anteriormente, sin embargo es importante 
mencionar que en una causa directa puede influir más de una causa indirecta. 
 
4.2.1.1.2.3 Análisis de efectos 
Analizar minuciosamente los efectos que genera la problemática, para realizar tener un 
panorama más amplio de los resultados que se esperan obtener y así implementar medidas para la 
solución del problema.  
Para poder realizar un análisis efectivo, siga los siguientes pasos:  
1) Recolectar opiniones 
2) Seleccionar y clasificar los efectos  
3) Sistematizar las evidencias 
4) Elaborar un árbol de efectos  
Al igual que al hacer un análisis de las causas, es bueno  reunirse con los pobladores para 
conocer exactamente cuáles son los efectos que la problemática genera de esta manera se podrán 
obtener datos importantes que contribuyan en el planteamiento del caso.  
 
 65 
 
Del listado de efectos que se obtengan, se debe seleccionar todos aquellos que el analista 
considere significativos, estos pueden estar ocurriendo u ocurrir en un futuro, es decir, que sin ser 
tratados permitan que la situación persista si no se busca la manera de solventar el problema.  
 
Una vez seleccionados los efectos, estos deben ser agrupados y ordenados de acuerdo a la 
conexión que tengan con la problemática. De esta manera se podrán identificar todos aquellos 
efectos que estén directa e indirectamente relacionados con el problema principal, siendo los 
efectos indirectos los que estarán relacionados tanto con el proyecto como con las acciones que se 
tomaran para la ejecución del mismo. 
 
Además de debe dejar evidencia tanto de los efectos directos como de los efectos indirectos 
que provienen del problema que se tratará y al igual que en las causas, se pueden usar fotografías, 
videos, entrevistas, entre otros.  
 
Al final los efectos directos e indirectos deben ser presentados gráficamente de manera tal que 
se entienda fácilmente. Para el caso de este árbol de efectos se debe culminar con el 
planteamiento del efecto final que es el que tiene una relación directa con los efectos indirectos. 
Una vez finalizado el análisis de la definición del problema se procede a unir tanto el árbol de 
causas como el árbol de efectos, para que de forma gráfica pueda quedar plasmado el problema 
que se va a tratar, sus causas y efectos.  
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4.2.1.1.3 Planteamiento del proyecto 
Cuando ya se ha identificado el problema en el que se trabajará, sus causas y efectos, ya se 
está listo para proceder al planteamiento del proyecto, de manera tal que se pueda explicar  
sencillamente lo que se espera con la ejecución del proyecto, es decir que se planteará cual es el 
objetivo, los medios y fines que se buscan con el desarrollo del proyecto y junto a esto se 
explicarán cuáles son las acciones a tomar para lograr solventar el problema.  
 
4.2.1.1.3.1 Objetivo, medios y fines 
Objetivo fundamental 
A través de la ejecución de proyectos, se busca el cumplimiento del objetivo establecido. El 
objetivo está enfocado a superar el problema que se ha identificado y sobre el cual se trabajará, 
por ello, lo ideal es que se plantee de acuerdo a lo que se desea lograr, es decir que debe estar 
enfocado en la solución del problema. 
 
El objetivo central se presentará de la mejor manera, si este está enfocado en lograr la solución 
del problema que se ha identificado, y si es necesario se plantean objetivos específicos para 
desarrollar el central. 
 
Medios para alcanzar el objetivo  
Es muy probable que se haya identificado un determinado número de alternativas para 
alcanzar el objetivo, para esto, lo recomendable es que se trabaje en las causas que generan el 
problema, cuando esto se haya hecho, las causas se convertirán en medios que se podrán utilizar 
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para lograr el objetivo que se ha establecido, es decir que se obtendrán herramientas para afrontar 
las causas de la problemática, por tanto es importante definir el problema y examinar 
minuciosamente cada una de las causas.  
 
Los fines del proyecto  
Cuando se ejecute un proyecto lo que se busca es lograr el objetivo planteado y con ello traer 
beneficios a la población objetivo, para el caso se habrán convertido en fines cada una de las 
consecuencias que genera el problema. 
 
4.2.1.1.3.2 Alternativas de solución 
Las diferentes alternativas de solución para lograr el objetivo son indispensables para definir 
el problema, para el caso todas deben estar estrechamente unidas al objetivo principal, además 
deben estar diseñadas de acuerdo a la normativa exigida por el proyecto. 
 
Se recomienda hacer un análisis minucioso de las alternativas a presentar y no solo rellenar 
con posibles alternativas de solución pues de ser así puede que dichas alternativas no sean las 
más acertadas. Lo anterior se recomienda puesto que lo que se busca es solventar el problema y 
generar más y mejores beneficios a la población, de esta manera se pasará de proponer soluciones 
a la solución real del problema. Para presentar un planteamiento correcto de las alternativas de 
solución es bueno hacer lo siguiente:  
 Identificar y analizar las acciones a ejecutar 
 Plantear alternativas de solución 
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Identificar y plantear las acciones a tomar para lograr los objetivos es de importancia pues al 
tener un conocimiento amplio, estas se convierten en base para hacer un planteamiento adecuado 
de las alternativas de solución, además se debe tomar en cuenta que cada acción debe estar acorde 
con el problema a tratar, es decir que se debe tomar en cuenta los intereses de las personas a las 
que se pretende ayudar con la ejecución del proyecto.  
 
Una vez finalizado el análisis de las acciones que se implementaran para lograr el objetivo, se 
está listo para plantear una serie de alternativas que contribuyan a la solución de la problemática 
identificada. 
 
Se termina el análisis tomando en cuenta cada alternativa de solución presentada, será 
analizada considerando variables como: la tecnología a utilizar, el tamaño del proyecto, entre 
otros, tomando en cuenta para cada uno al costo que esto implicaría. 
 
4.2.1.2 Formulación del proyecto 
La formulación significa proporcionar una orientación general de cómo formular 
adecuadamente un proyecto y para lograrlo se debe determinar los siguientes procesos:  
1) Horizonte de evaluación 
2) Determinación de la oferta y demanda 
3) Análisis técnico 
4) Costos a precios de mercado 
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4.2.1.2.1 Horizonte de evaluación  
El horizonte de evaluación es hablar del tiempo en que se proyecta los flujos tanto de los 
costos como de los beneficios del proyecto, a fin de evaluar la rentabilidad de este, esta 
evaluación será determinante para ver si se ejecuta o no el proyecto, por otra parte el horizonte de 
inversión señala el tiempo en que se ejecutarán las fases de inversión y póstinversion del 
proyecto.  
 
Se entenderá por fase de inversión el tiempo en que se desarrollaran las distintas acciones 
identificadas en el planteamiento del proyecto, para esto se realiza una programación de las 
actividades a desarrollar, mientras que la fase de postinversión es el tiempo de operación del 
proyecto ejecutado, es decir que ya se está prestando el servicio o bien que se ofreció, por lo tanto 
el tiempo de evaluación estará comprendido, desde la fase de inversión hasta el periodo e post 
inversión se recomienda se considere un periodo no mayor a diez, no obstante el analista será 
quien decida el horizonte de evaluación. 
 
 
Figura 3. Horizonte de evaluación. Fuente elaboración propia. 
 
Al realizar la evaluación del proyecto, es necesario que se consideren algunos factores 
importantes como: el periodo de ejecución del proyecto, la vida útil de los bienes que se 
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utilizarán, riesgos, entre otros, además si se ha considerado más de una alternativa de solución se 
debe considerar la evaluación para cada una.  
 
4.2.1.2.2 Determinación de la oferta y demanda 
 Para poder determinar la oferta ya la demanda en el proyecto, se hace uso de la información 
que ya se tiene, por ejemplo: el área de estudio, el análisis realizado a las partes involucradas y el 
estudio hecho a la unidad de producción. Cada elemento analizado previamente ayudará a 
determinar la oferta y la demanda, dado que a se ha definido un horizonte de evaluación, de esta 
manera se podrá conocer la capacidad que la unidad de producción debe tener para poder 
responder a la demanda de los bienes o servicios ofrecidos.  
 
A) Análisis de la demanda 
Tal como se define en economía la demanda es la cantidad de bienes y servicios que las 
personas adquieren para poder suplir una necesidad, en un periodo de tiempo, partiendo de esto, 
para realizar el análisis de la demanda se debe conocer qué necesidad suplirá la población con el 
servicio o bien que se proporcionará una vez el proyecto esté operando y se debe tener 
conocimiento del por qué la población demanda ese servicio o bien.  
 
Partiendo de lo anterior, es importante ver cuál es la tendencia de la demanda del bien o 
servicio antes de ejecutar el proyecto y cuál será el resultado una vez se haya implementado el 
proyecto, para esto es necesario hacer uso de la información obtenida cuando se hizo el 
diagnóstico de las partes involucradas, ya que generalmente siempre hay grupos que serán 
beneficiados y otros que se pueden ver afectados con la ejecución del proyecto.  
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Para poder proporcionar un dato exacto, de la demanda estimada se pueden seguir los pasos 
que a continuación se presentan: 
1. Definir el bien o servicio  
2. Estimar la población demandante del bien o servicio y demanda efectiva 
3. Hacer una proyección de la demanda. 
Definir el bien o servicio, no es una tarea difícil ya que se enfoca en lo que necesita la 
población, y es el mismo producto que ya se ha considerado cuando se realizó el diagnóstico y 
sobre el cual se ha planteado el problema, a la vez se debe definir un indicador adecuado al tipo 
de producto. Por ejemplo, si el producto a ofrecer mediante la ejecución de un proyecto es “Agua 
Potable”, el indicador puede ser los metros cúbicos (m³), que podría consumir el usuario en un 
periodo de tiempo.  
 
Definir la población, es conocer cuál es la cantidad de personas que serán beneficiadas o tener 
una población como referencia, esto se podrá obtener de la información obtenida en el 
diagnóstico de la población beneficiada, de esta manera se podrá tener un panorama más amplio, 
es decir se sabrá si dentro de los beneficiarios habrá compañías, otras unidades productoras, 
organizaciones y la población como tal.  
 
También se puede accesar a instituciones de gobiernos que hacen actividades como censos, 
dado que estos también manejan información que puede sustentar el estudio. Al analizar la 
información obtenida se podrá verificar tendencias, de esta manera se sabrá si la proyección 
realizada es correcta o debe ser ajustada a posibles cambios. 
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Por otra parte, es de suma importancia hacer un análisis de demanda efectiva para esto se 
puede hacer un cálculo, el cual sería el resultado de multiplicar, la población demandante por la 
ratio de concentración, este último dependerá del tipo de proyecto que se ejecuté, por tanto, la 
formula sería de la siguiente manera: 
Demanda Efectiva = Población Demandante * Ratio de Concentración 
 
Para ejemplificar el cálculo consideremos el proyecto del agua potable, esta ratio puede ser el 
consumo promedio por familia. 
Demanda Efectiva = 200 *33m³ = 6,600m³ 
 
El resultado es de una demanda efectiva de 6,600 m³, si la población demandante son 200 
familias, es decir que en promedio cada familia estaría consumiendo 33m³ mensualmente. 
 
Si lo que se desea es hacer una proyección de la demanda del servicio o bien que se 
proporcionará, se deberá tomar en cuenta tres elementos importantes y que se han venido 
analizando a lo largo de esta guía y estos son: El bien o servicio que se proporcionará una vez se 
haya ejecutado el proyectos, es decir en la etapa de pos inversión, la proyección de la población 
demandante efectiva y los ratios de concentración que se analizaron en el paso anterior. 
 
B) Analisis de la oferta 
Se entenderá por oferta la capacidad que tiene la unidad de producción de generar un bien o 
servicio, tanto en cantidad como calidad, tomando en cuenta que dicha producción, la cual 
dependerá de los recursos con los que cuenta la unidad. Partiendo de lo anterior al analizar la 
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oferta se debe considerar si lo que se quiere es desarrollar un proyecto o mejorar un proyecto ya 
existente. Las unidades de producción estiman la oferta en dos situaciones, y estas son: 
 
a) Sin proyecto  
Para hacer un planteamiento de la situación sin proyecto, no se busca hacer una 
proyección tomando en cuenta datos históricos de la producción, sino determinar una 
estimación real de la capacidad que ya tiene la unidad de producción. 
Los pasos a seguir son, la evaluación de los factores de producción, estimar la capacidad 
de la unidad de producción, definir y proyectar la oferta, esto ya sea para analizar la 
situación sin proyecto y para la optimización del proyecto. 
 
b) Optimizada 
Mientras la situación optimizada, es equivalente a la producción si se intervienen los 
factores con restricciones. 
Los pasos para determinar la oferta de forma optimizada son: 
 Investigar realmente las posibilidades de optimización 
 Estimar capacidad de producción 
 Estimar y proyectar la oferta 
     
4.2.1.2.3 Análisis técnico 
En el planteamiento de un proyecto y la etapa de pre-inversión, se debe optimizar recursos y 
ante cada posible problemática debe darse una posible solución que el analista haya identificado. 
 74 
 
El análisis técnico comprende, los Aspectos Técnicos, Metas de los Productos y Requerimiento 
de Recursos.  
 
4.2.1.2.3.1 Aspectos técnicos 
Los aspectos a considerar para realizar el análisis técnico se resumen en los siguientes: 
 Lugar donde se elaborará el bien o servicio (Localización) 
 Cómo se elaborará el bien o servicio (¿Cuál es la tecnología con la que se cuenta?) 
 Cuánto se elaborará (Capacidad que se debe tener) 
 Cuándo se producirá el bien o servicio (En qué momento) 
 
Tomando en consideración que cada uno de estos aspectos se realiza a través de la 
identificación y evaluación de los factores condicionantes, recolección de la información y 
evaluar el cumplimiento de la normativa nacional aplicable. 
 
Desarrollar un verdadero análisis, implica tener en cuenta los factores que se mencionaron 
anteriormente, sin olvidar que esto se analizará de acuerdo al tipo de proyecto que se ejecute y 
para cada uno se deben verificar los posibles riesgos, ya que pueden generar impactos al 
momento de desarrollarse y finalmente se debe considerar la relación que hay entre  los puntos 
anteriores, por ejemplo: el equipo tecnológico puede estar relacionado con la localización y la 
capacidad para producir los bienes.  
 
Aplicación de aspectos técnicos 
I) Localización     
 75 
 
Para cumplir con las exigencias del proyecto, se toma en cuenta el lugar donde se ejecutará, y 
el factor económico. La información para este análisis se puede obtener del diagnóstico que se 
realizó previamente en el área de estudio en la etapa de identificación del proyecto, para 
identificar la localización, debe seguir los siguientes pasos:  
 
 Identificación y evaluación de factores condicionantes 
La identificación y evaluación de los factores condicionantes es importante, puesto 
que de este depende la forma de cómo se puede hacer el estudio y cuál será la 
información para evaluar las opciones. Entre algunos de las condicionantes pueden 
estar: Población a beneficiar, Vías de acceso y otros, estas condicionantes serán se 
acuerdo al tipo de proyecto que se ejecutará.  
 
 Recolectar información  
De acuerdo al tipo de proyecto así será la información que se necesita para hacer un 
análisis más adecuado, y esta puede ser, por ejemplo, el tipo de suelo, topografía, 
entre otros. Con los resultados obtenidos a través de los estudios, estos servirán como 
base para determinar si se cumple o no con la normativa técnica establecida, en caso 
de no cumplir no se desarrollará aquella posible alternativa, ejemplo de no cumplir 
con alguna normativa es, querer hacer un relleno sanitario sobre un terreno que de 
acuerdo a estudios es un lugar con muchas fuentes de agua por lo tanto no cumpliría 
con los requisitos que pueda establecer el ministerio de salud, sin embargo cuando se 
cumpla con la normativa, estas alternativas de solución deberán ser analizadas a través 
de otros indicadores como la rentabilidad social. 
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 Evaluar el cumplimiento de normativa  
Tal como se mencionó anteriormente si los resultados obtenidos a través de los 
diferentes análisis arrojan que las opciones que se tengan en el punto de localización 
cumplen con la normativa establecidas en el estudio, estas seguirán un proceso sin 
embargo las que no cumplan serán rechazadas, esto se debe a que la unidad de 
producción debe proporcionar el servicio o bien eficientemente y los usuarios no 
tengan ningún inconveniente en la obtención del mismo. 
 
II) Tecnología 
La tecnología debe utilizarse tanto en la producción del bien como en la prestación de 
servicios, esto permitiría proporcionar un servicio más eficiente. A continuación, se detallan los 
pasos para su aplicabilidad: 
 Identificación y evaluación de factores condicionantes, para su aplicación se realizará 
de igual forma que el aspecto técnico de localización, aplicados a la tecnología para 
realizar el análisis correspondiente.  
 La normativa técnica y factores que pueden influir en la selección de la tecnología a 
implementar, entre estos factores se pueden tener: 
1. Las especificaciones técnicas de cada equipo 
2. Garantías de los equipos 
3. Disponibilidad financiera para la obtención de estos 
4. Entre otros. 
 
 La recolección de información técnica: esto permitirá verificar si se cumple con 
los requerimientos mínimos, además permitirá conocer si la tecnología que se 
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pretende implementar está disponible en el mercado, o si deben buscarse equipos 
con características similares sin olvidar que debe permitir el funcionamiento 
adecuado de la unidad de producción, de tal manera que sea cual sea el equipo que 
se adquiera, permita que la unidad de producción produzca eficientemente los 
bienes y servicios, lo importante en esta etapa es evaluar el costo de inversión y 
otros, considerando que se debe tomar la mejor opción dado que ayudara a realizar 
una mejor evaluación social. 
 
III) Capacidad de elaboración 
Se entenderá por capacidad de elaboración, el tamaño que tendrá la unidad productora de los 
bienes y/o servicios, para cubrir los espacios no cubiertos entre la demanda y la oferta. 
 
Los pasos a seguir son los detallados en literal b) anterior, del aspecto técnico tecnología, pero 
aplicado a la capacidad de elaboración de un producto social. 
 
IV) Momento 
Determinar el momento en que se inicie la ejecución del proyecto conlleva a un análisis, 
puesto que debe ser el momento más apropiado, para ello existen factores que influyen en esta 
decisión y estos pueden ser: costo de oportunidad, comportamiento de la demanda, 
comportamiento de la competencia, entre otros.  
Los factores deben ser analizados minuciosamente puesto que son elementales para tomar 
decisiones en esta etapa.  
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En el análisis técnico se verifica las alternativas que deben estar de acuerdo a lineamientos 
establecidos, es decir que se deben cumplir con normativas establecidas, para cada alternativa de 
solución. 
 
4.2.1.2.3.2 Metas de productos 
El logro que se obtendrá haciendo uso de todos los medios con los que se cuente en la unidad 
de producción, debe ser un objetivo y para esto se debe tener en cuenta el comportamiento de la 
oferta y la demanda del bien o servicio que se proveerá, esto se facilitará si se hace uso del 
estudio técnico que ha realizado previamente. Una vez analizada técnicamente las alternativas, se 
pasa a establecer metas de los recursos o medios con los que se cuente, que es lo que se pretende 
alcanzar en la etapa de inversión, de igual manera se debe analizar la meta de producción en la 
etapa de post inversión. 
 
4.2.1.2.3.3 Requerimiento de recursos  
En este proceso del análisis técnico ya se tiene claro cuáles son los recursos que se utilizarían 
en la unidad de producción para lograr la meta establecida, que de manera conjunta con todos los 
medios se tenga la capacidad de producir bienes o servicios en cantidad y calidad de acuerdo a lo 
que señala el análisis de la demanda y oferta , por lo tanto lo que se busca es tener una idea clara 
de los recursos que serán necesarios en la etapa de inversión y postinversion, tal como se muestra 
a continuación:   
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A) Etapa de inversión 
En la etapa de inversión los recursos que se necesitan son aquellos que permitirán dejar apta la 
unidad de producción para luego continuar con la operatividad. Estos recursos serán de acuerdo 
al tipo de proyecto que se ejecute, previo a un análisis de la situación. Entre los recursos se deben 
considerar licencias, registros (si fuera necesario), personal capacitado y otros que fueran 
necesarios para iniciar la ejecución y operación del proyecto.  
 
B) Etapa de pos inversión 
En esta etapa ya se tiene lista prácticamente la unidad de producción, por lo que los recursos 
que se requieren pueden ser personal y otros que garanticen la producción de bienes y servicios, 
por lo tanto es necesario tener un conocimiento de la producción que se espera tener para saber 
qué cantidad de recursos requiere la operatividad del proyecto. 
 
4.2.1.3 Evaluación del proyecto 
A todo tipo de proyecto es necesario practicarle una evaluación   para la toma de decisiones, 
en las cuales se determina la ejecución de estos, el cumplimiento de objetivos y metas planteadas, 
que tipo de recursos se van a utilizar y su traducción a cantidades monetarias de inversión, definir 
indicadores y el tipo de administración de los mismos. 
 
La evaluación de proyectos puede hacerse en tres momentos o fases de los proyectos, los 
cuales son: 
1. Evaluación de Pre inversión 
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Se realiza en la etapa de formulación de los proyectos para tomar la decisión de 
ejecutarlo o no. 
 
2. Evaluación de Inversión. 
Corresponde a una evaluación intermedia, la cual informa la eficiencia de la 
ejecución de proyectos, en cuanto a objetivos, tiempo y costos. 
 
3. Evaluación Pos inversión 
Esta evaluación se realiza al finalizar la inversión de recursos y concluida la 
operación de los proyectos, verificando el cumplimiento de objetivos y metas. 
 
Para tomar la decisión de ejecutar un proyecto de desarrollo social, por su autosostenibilidad y 
beneficios sociales se hacen la evaluación privada y social respectivamente. 
 
4.2.1.3.1 Evaluación privada 
Se ha trabajado hasta ahora en presentar cuáles serán los recursos que se necesitarán tanto para 
la etapa de inversión como la etapa de post inversión, y luego de conocer cuáles son las 
alternativas de solución, se analizarán los ingresos y costos a precios de mercado para cada 
alternativa o la alternativa presentada. Para lograrlo se recomienda seguir los siguientes pasos: 
1. Identificar los ingresos 
2. Estimar costos de inversión 
3. Estimar costos de operación  
4. Elaborar flujos de efectivo incrementales a precios de mercado.  
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4.2.1.3.1.1 Identificación de los ingresos 
Se identifican los ingresos generados por la ejecución del proyecto, que pueden estar 
representados por donaciones y los pago por el uso o consumo del bien o servicio producto del 
proyecto en ejecución. 
 
4.2.1.3.1.2 Estimación de costos de inversión 
Los costos en los que se incurrirá estarán determinados por las alternativas presentadas, por lo 
tanto, la presentación del flujo de costos a precios de mercado, de acuerdo con los recursos 
solicitados, los cuales se han planteado según la meta considerada previamente. 
 
Los costos serán de acuerdo al tipo de proyecto que se ejecute, sin embargo, es bueno tomar 
en cuenta, que en la estimación de costos de inversión, siempre existirán costos que pueden ser 
necesarios para la ejecución del proyecto, más no tener una relación directa con el mismo, estos 
costos pueden ser por ejemplo: 
 Contratación de personal para desarrollar estudios específicos  
 Publicidad 
 Alquileres  
 
Entre los costos de inversión que se registran y que tiene una relación directa con el proyecto 
se tienen los siguientes: 
 Mano de Obra  
 Compra de equipos y materiales 
 Contratación de especialistas para la supervisión del proyecto.  
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Tal como se ha mencionado anteriormente, los costos de inversión dependen del tipo de 
proyecto, sin embargo, elaborar una estimación de los costos cobra importancia dado que servirá 
como base al momento de dar seguimiento al proyecto, la evaluación de los objetivos 
establecidos y los resultados que se obtengan y para lograrlo se puede hacer uso de la herramienta 
de Marco Lógico. 
 
Para hacer una buena estimación de los costos de inversión a precios de mercado, se 
recomienda seguir los siguientes pasos: 
 
a) Definir actividades por acciones y recursos  
Conocer cuáles son las actividades a desarrollar es una tarea importante y para esto ya se 
debe conocer cuáles son las acciones a ejecutar para abonar a la solución de la 
problemática que se trata. Ejemplo, Si lo que se desarrolla es un proyecto que proporciona 
servicio de agua potable, la acción puede ser “Informar la población sobre la suspensión 
del servicio”, para esta acción el recurso puede ser un “boletín informativo”, mientras que 
la actividad sería “preparación del boletín informativo”.  
 
b) Recabar información sobre costos  
Cuando ya se han definido las cantidades que se desarrollaran es importante recabar 
información para poder sustentar la estimación de costos, anteriormente se hizo mención 
de algunas actividades que se pueden desarrollar para recabar información, esas mismas 
actividades se recomienda implementarlas ahora. 
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c) Estimación de costos  
La información que se obtuvo en el paso anterior ayudará a estimar los costos por cada 
acción que se haya planteado. Se recomienda se anexen los cálculos realizados para la 
estimación de costos.  
 
Se ha hecho mención de qué pasos se pueden seguir para hacer una buena estimación de los 
costos, pero también es bueno considerar aspectos que de una u otra manera pueden generar 
impacto en el proyecto en cualquiera de sus etapas, por eso considerar el costo de reposición es 
de suma importancia, dado que de acuerdo al horizonte del proyecto que se haya trazado, así 
puede suceder cualquier situación que obligue a la organización a incurrir en otros costos. 
El costo de reposición al que se refiere el artículo anterior puede ser la depreciación total de 
algún equipo durante el periodo de evaluación u horizonte del proyecto, motivo por el cual sea 
necesario sustituir con el objeto de que la unidad de producción continúe con la capacidad 
requerida para seguir produciendo los bienes o servicios. El costo de reposición no forma parte de 
la inversión inicial, pero se debe considerar al momento de hacer el flujo de costos a precios de 
mercado.  
 
4.2.1.3.1.3 Estimación de costos de operación 
Los costos de operación de los que se habla en esta parte de la guía son los mismos costos en 
los que se incurrirá en la etapa de postinversión. Garantizar la sostenibilidad de un proyecto es 
algo que requiere atención, por lo que se recomienda tener el debido cuidado al momento de 
estimar los costos de operación y mantenimiento, especificando además cual será la fuente de 
financiamiento. Los recursos que se necesitarán para llevar a cabo el proyecto, así como de la 
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recolección de información para cada alternativa de solución propuestas, servirán como 
parámetros para realizar la estimación de los costos, ya que además de contribuir a realizar un 
cálculo adecuado de los costos como de los recursos financieros, que se necesitan se podrá dejar 
como constancia, para sustentar la investigación. 
  
Es recomendable que al realizar la estimación de los costos, se compare costos de la situación 
sin y con proyecto, pero antes se debe tener en cuenta la probabilidad que se incurra en costos 
que no hayan sido considerados, como también que se pueda ahorrar costos debido a la eficiencia 
en que sean usados los recursos asignados, además dependiendo del tipo de proyecto que se 
ejecute, así será la estimación de costos que se realice, es decir que puede considerarse solo como 
costos de mantenimiento y/o de operación y finalmente si estos son asumidos por alguna entidad 
gubernamental, se debe tener evidencia del compromiso que asume dicha entidad ya que lo que 
se busca es garantizar la sostenibilidad del proyecto. 
 
Para determinar los costos de operación y mantenimiento, se debe seguir los pasos que a 
continuación se detallan:   
1. Hacer una estimación de costos considerando la situación con y sin proyecto. 
2. Hacer una estimación de los costos.  
 
Cuando ya se ha ejecutado el proyecto y se está en la etapa de postinversión, se debe realizar 
la estimación de los costos de operación y mantenimiento, para esto se debe desarrollar las 
siguientes actividades para facilitar el análisis del flujo de costos.  
 
Actividad A. Obtener información de los costos.  
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Actividad B. Estimación de costos de operación: para este caso, con la información obtenida 
en la actividad anterior, ayudara para calcular los costos para cuando ya se este operando, para 
esto puede hacer uso de la siguiente formula:  
Costos Anuales = Cantidad de Recursos*Unidad de Medida*Periodos al Año 
 
 Actividad C. Tal como se hace una estimación de los costos de operación, se debe realizar 
una estimación de costos de mantenimiento, los que pueden ser correctivos, preventivos o 
simplemente rutinarios. Para estos de acuerdo a los recursos solicitados el cálculo de la 
estimación de los costos es similar al cálculo de los costos de operación.  
Costos Anuales = Cantidad de Recursos*Unidad de Medida*Periodos al Año 
 
Al analizar la situación sin proyecto se considerarán los costos en los que la unidad de 
producción seguirá incurriendo, mientras no se ejecute el proyecto. La información que ayuda 
para realizar el cálculo de los costos para esta situación es la información actual, es decir que se 
debe verificar la información de los costos a los que ya incúrre la unidad de producción.  
 
Para poder hacer un cálculo adecuado de los costos de operación incremental, es necesario 
tener los resultados del paso anterior (1), para hacer el flujo de costos de operación y 
mantenimiento considerando ambas situaciones, es decir, con y sin proyecto haciendo uso de la 
siguiente fórmula para obtener el flujo de costos incrementales:  
Costos con proyecto – Costos sin proyectos = Costos incrementales  
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4.2.1.3.1.3 Elaboración del flujo de caja financiero 
El análisis privado del flujo de de caja financiero proyectado, generado por el proyecto, se 
realiza mediante la recopilación de los ingresos, costos y la determinación de la rentabilidad.  
 
Finalmente se debe determinar si el proyecto es auto sostenible a través del análisis costo 
beneficio privado, para lo cual debe aplicar los siguientes indicadores financieros: 
 Valor Actual Neto – VAN 
Debe ser mayor que cero para que el proyecto sea auto sostenible. 
 Tasa Interna de Retorno – TIR 
Debe ser mayor a la tasa de descuento, para que el proyecto sea auto sostenible 
 Índice de Rendimiento  
 Periodo de Recuperación de la Inversión 
Debe ser en menor tiempo posible, para que inicie el proyecto a sufragar sus costos de 
operación y mantenimiento, generados por la producción del bien o prestación del 
servicio. 
 
Al tomar en consideración el análisis de Costo Beneficio, con los parámetros anteriores para 
determinar la autosostenibilidad del proyecto, y tomar la decisión de ejecutarlo. 
 
4.2.1.3.2 Evaluación social 
Los proyectos autosostenibles de desarrollo social, ejecutados por ONG´s, en El Salvador, 
deben ejecutarse si se verifica si existe viabilidad, a través de una evaluación meramente social, 
la cual se determina a través de los siguientes procesos. 
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4.2.1.3.2.1 Identificación de los beneficios sociales 
Consiste en identificar el beneficio que genera un proyecto de desarrollo social, en una 
población determinada de la sociedad, lo que implica determinar lo siguiente: 
 
1) Beneficios Directos, corresponden a los siguientes beneficios: 
1.1) Mayor ahorro o liberación al acceso de un servicio o bien. 
1.2) Excedente generado por el consumo de un bien o servicio, por mayor 
disponibilidad y menor precio. 
1.3) Excedente del productor de un bien o servicio, por mayor  producción y/o calidad 
o disminución de costos de producción. 
 
2) Beneficios Indirectos. 
Consiste en identificar beneficios sociales, en otros mercados diferentes en el cual se 
está formulando el proyecto. 
 
3) Externalidades positivas. 
Identificar beneficios para terceros no vinculados al mercado del servicio. 
 
4.2.1.3.2.2 Identificación de costos sociales 
Los costos sociales, precios sociales, precios sombra o precios cuenta, constituyen la unidad 
de valoración de un proyecto que pretende beneficiar a una determinada parte de la sociedad, lo 
que significa la representación del costo de oportunidad de toda la sociedad. Los precios sociales, 
que se identifican en los proyectos son: 
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1) Costos Directos. 
Precios sombra que son utilizados en la ejecución de los proyectos, para generar un 
producto o servicio, en la etapa de inversión de los proyectos o para proveerlos en la etapa 
de pos inversión. 
 
2) Costos Indirectos. 
Son los precios sociales generados en mercados relacionados directamente al servicio o 
bien producido, por la ejecución y mantenimiento de un proyecto. 
 
3) Externalidades Negativas. 
Efectos generados en mercados no relacionados con el servicio o bien, producto de la 
ejecución del proyecto. 
 
Para obtener verdaderamente los costos sociales, antes mencionados dé un proyecto se debe 
efectuar, las siguientes actividades: 
I) Identificar los costos de inversión, operación y mantenimiento a precio de mercado, 
dividiéndolos en Bienes y servicios transables, no transables, importables o exportables, 
mano de obra calificada y no calificada. 
 
II) Los precios de los productos y servicios están distorsionados por las imperfecciones del 
mercado nacional y la mano de obra no tiene una relación directa con la productividad 
de los salarios. 
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Por tanto, se procede al cálculo de los factores de conversión, de un proyecto a cada costo 
social, de la siguiente forma: 
 Precio Social de Bienes o Servicios Importables = CIF x PSD + MUI + GTN. 
Donde: 
CIF: Costo de la mercancía del país de origen, flete y seguro. 
PSD: Precio Social de la Divisa 
MUI: Margen de Utilidad del Importador 
GTN: Gastos de Transporte Nacional  
 
 Precio Social de Bienes o Servicios Exportables = FOB x PSD – GM – GTN + GTNP.  
Donde: 
FOB: Libre a Bordo 
PSD: Precio Social de la Divisa 
GM: Gastos de Manejo 
GTN: Gastos de Transporte Nacional 
GTNP: Gastos de Transporte Nacional del Proyecto 
 
 Precio Social de Bienes y Servicios No Transables. 
Se toman los precios de mercado de los bienes y servicios, excluyendo todos los 
impuestos y subsidios. Para desarrollar este ejercicio debe aplicarse la siguiente formula: 
 
 
 
Donde: 
FC = 
1 
1 + IVA 
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FC: Factor de Conversión 
IVA: Valor a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios 
 
 Mano de Obra No Calificada 
Salarios por personal de forma eventual, ya sea por jornal o por servicios no 
especializado. Para hacer la corrección debe excluir el impuesto sobre la renta a la cual 
está sujeto. 
 
 
Donde: 
FC:  Factor de Conversión 
ISR: Impuesto sobre la Renta 
 
 Mano de Obra Calificada. 
Salarios por servicios profesionales o especializados, contratados de forma permanente. 
Para efectuar la corrección debe excluirse las prestaciones de seguridad y previsión social 
y el impuesto sobre la renta. 
   
 
 
Donde: 
FC:  Factor de Conversión 
ISR: Impuesto sobre la Renta 
PSPS: Prestaciones de Seguridad y Previsión Social 
FC = 
1 
1 + ISR 
FC = 
1 
1 + (ISR+ PSPS) 
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III) Aplicar la corrección de las distorsiones de los costos sociales de los bienes y servicios y 
la mano de obra, utilizados en el proyecto a través de los factores de conversión 
calculados. 
  
4.2.1.3.2.3 Elaboración de flujo de caja económico 
Elaboración del flujo de caja económico social a precios real, es decir se agrupa en el 
horizonte del proyecto la proyección de los ingresos y costos sociales, para la operación de un 
proyecto de desarrollo social. 
  
A los flujos de caja económico, deben aplicarse los siguientes indicadores:  
1) Tasa Interna de Rendimiento Económico (TIRE), de la inversión. 
2) Valor Actual Neto Económico (VANE), de la inversión. 
3) Índice de Rendimiento Económico (IRE). 
 
4.2.2 Desarrollo de la evaluación de viabilidad y auto sostenibilidad del proyecto 
A continuación, se presenta la parte II, del “4.2 – Desarrollo de Caso Práctico” de la 
evaluación de viabilidad y auto sostenibilidad, del proyecto " Mejora de Pozo y Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable, en el Cantón Nuevo Consumidero, Municipio de San Juan 
Opico". 
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Se ha tomado insumos e información real brindada por la Asociación de Desarrollo Comunal 
(ADESCO) del Cantón Nuevo Consumidero, Municipio de San Juan Opico, cuyo material será 
entregado a la asociación para ser aplicado. 
 
Por tanto a continuación se aplicará, los pasos y procesos establecidos en la guía 
metodológica, propuesta en el Apartado “4.2.1 – Guía para Evaluación de Proyectos”. 
 
4.2.2.1 Identificación del problema social 
En esta parte del proceso de evaluación del proyecto, se determina los datos generales, 
diagnostico, definición, causas y efectos del problema social y el planteamiento del proyecto 
como tal. 
 
4.2.2.1.1 Datos generales 
Nombre del proyecto: “Mejora de pozo y Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para el 
Cantón Nuevo Consumidero, del Municipio de San Juan Opico, La Libertad”. 
 
4.2.2.1.2 Diagnóstico de la problemática social 
Para identificar el problema socioeconómico, con el que pretende trabajar se establecieron 
reuniones sobre todo con la población que se espera beneficiar, con la ejecución del proyecto, 
además se establecio contacto con el alcalde municipal, gerente de desarrollo y el gerente de 
planificación y desarrollo de la comuna del Municipio de San Juan Opico, donde se nos brindó 
una lista de las peticiones de problemas socioeconómicos presentadas por la población del 
municipio.  
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Se verificó y analizó las problemáticas, identificando que el Cantón Nuevo Consumidero, a 
través de representantes de la ADESCO, han presentado a esta institución una petición en la que 
solicitan ayuda para mejorar el sistema de agua potable. 
 
 Para corroborar la información se estableció un plan participativo para escuchar a los 
habitantes, para que expusieran las necesidades del cantón, donde el 70% de la población expresó 
que la necesidad más latente, es la mejora de pozo y sistema abastecimiento de agua potable, para 
las 285 familias que componen el referido cantón. Además, expresaron que con el desarrollo de 
este proyecto generaría beneficios a la población y entre estos mencionaron los siguientes: 
1. Abastecimiento de agua potable 
2. Disminución de enfermedades 
3. Ahorro de costos del consumo de agua, respecto al abastecimiento de ANDA. 
 
La población en mención actualmente cuenta con un servicio de abastecimiento de agua, pero 
de acuerdo a lo expresado por los habitantes, este presenta deficiencias, dado que desde hace 10 
años, han notado que la fuente de donde se obtiene el vital líquido a disminuido su caudal, pues 
son varias las comunidades que se abastecen de la misma fuente, además manifestaron, que la 
distancia que existe entre la fuente y el tanque de retención es aproximadamente de 11 
kilómetros, distancia que debilita la presión. 
 
Los pobladores están conscientes de la problemática, pero demuestran inconformidad por el 
servicio prestado, pues declaran que existen casos de enfermedades estomacales y 
dermatológicas, debido a que no se realiza un proceso de purificación al agua, que es distribuida 
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a la población, lo que ha llevado a que algunas familias opten por adquirir el servicio de agua, 
con una empresa privada, es decir que este pequeño grupo han asumido un costo mayor. Por otra 
parte, las familias que aún se mantienen con el servicio de la comunidad, realizan algunas 
actividades para recolectar el agua en barriles y depósitos en las cantidades necesarias, pues no 
siempre el agua tiene la suficiente presión para que suba un metro de altura, que en promedio es 
lo que miden las pilas con las que cuentan en cada hogar.   
 
El problema para estos pobladores será mayor en un futuro cercano, pues la cañería que 
alimenta el tanque de contención, pasa sobre terrenos que son propiedad de una empresa 
constructora, quienes al iniciar la construcción de un proyecto habitacional pasarían a retirar la 
tubería, lo que generaría incurrir en más costos para poder alimentar el tanque de contención, si 
se considera seguir con la misma fuente de abastecimiento, además, la población muestra un leve 
crecimiento, es decir que en poco tiempo el servicio de abastecimiento actual, será aún más 
deficiente.  
 
4.2.2.1.2.1 Área de estudio  
El área de estudio será el cantón Nuevo Consumidero del Municipio de San Juan Opico, La 
Libertad, tal como se ilustra en la Figura 4. Nuevo Consumidero es un pequeño cantón ubicado 
aproximadamente a un kilómetro de la carretera que de Quezaltepeque conduce al desvío de 
Opico, cuenta con una población de aproximadamente de 1,400 personas. 
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Figura 4. Área geográfica del Cantón Nuevo Consumidero de San Juan Opico. Fuente Google 
Map. 
 
De la población en edad productiva, un 70% labora en distintas áreas, pero las principales son 
los empleos formales en las maquilas de la zona y la actividad agrícola, mientras que el 30% 
restante se dedica al trabajo doméstico, cabe señalar que gran parte de la población joven y adulta 
mayor recibe remesas. 
 
Información requerida y trabajo de campo  
Para dar continuidad al diagnóstico del área de estudio y con el objeto de establecer el 
planteamiento del proyecto a ejecutar, el cual consiste en la mejora del pozo y sistema de 
abastecimiento de agua potable para el cantón, se supo que esta población cuenta ya con parte de 
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los bienes, que serán necesario para poner en marcha el proyecto en mención y estos son los 
siguientes: 
a) Un pozo de 80 metros de profundidad 
b) Un tanque de contención de agua con capacidad para 200m³ 
c) Un terreno de 20 por 30 metros. 
d) Tubería a través de la cual se suministra el servicio actual.  
e) $ 3,000.00 en una cuenta bancaria. 
 
La información antes mencionada, se obtuvo luego de realizar algunas visitas al lugar y de 
haber sostenido reuniones con las personas que pertenecen a la ADESCO y la población en 
general, además se constató que el lugar es de fácil acceso. 
 
4.2.2.1.2.2 Unidad productora de bienes o servicios 
En el diagnóstico se detallo la problemática actual de la comunidad, por tanto para solventar 
este problema, a través de la ejecución del proyecto en mención, se establecerá la unidad de 
producción, con la que se pretende prestar el servicio esperado. 
  
El cantón Nuevo Consumidero está ubicado aproximadamente a un kilómetro del área 
conocida como el Playón, dicha zona es reconocida por la Asociación Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (ANDA), como una zona de captación  y recarga hídrica, dado que, se conserva 
la lava volcánica que expulsó el Volcán de San Salvador en el año de 1917, en esta zona la 
institución antes mencionada tiene tres pozos los cuales son considerados como manto acuífero, 
con una alta capacidad de producción y de muy buena calidad, siendo estos pozos parte  de las 
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fuentes que utiliza esta institución, para proveer con el vital líquido a las diferentes zonas del gran 
San Salvador. 
 
Considerado para este estudio un elemento importante, la ubicación del terreno donde se 
espera establecer la unidad de producción, para solventar la problemática que aqueja a esta 
población, está en un área generadora del recurso hídrico lo que garantizaría mejorar la condición 
actual. 
 
Anteriormente se mencionó que la unidad productora, serán los distintos recursos que se 
utilizarán para producir el bien o servicio, que se espera dar para solventar la problemática, la 
cual puede visualizarse en la Figura 5. 
 
 
Figura 5. Unidad productora. Fuente Google Map. 
 
4.2.2.1.2.3 Involucrados  
Luego de hacer algunos estudios y establecer reuniones con diferentes entidades se llegó a un 
mutuo acuerdo, y este consiste en que el proyecto se ejecutará con ayuda de las diferentes 
entidades que han participado en las reuniones sostenidas previamente y estas son: 
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 ADESCO 
 Comunidad a beneficiar 
 ONG XYZ 
 Unidad de Salud 
 Alcaldía Municipal de San Juan Opico 
 
Cada una de las partes, se involucrará de manera directa mientras dure el proceso de ejecución 
y trabajaran de manera conjunta, puesto que de ellos depende el éxito o fracaso del proyecto de 
desarrollo económico. 
  
4.2.2.1.3 Definición del problema, causas y efectos 
Para poder identificar el problema, es necesario verificar qué causas lo originan y cuáles son 
las repercusiones o efectos, que esto trae a los pobladores del cantón, por tanto, para realzar este 
ejercicio se pone en práctica parte de la herramienta de marco lógico, que se resume en el árbol 
de problema.  
 
4.2.2.1.3.1 Problemática 
En el plan participativo de la población del Cantón, se identificó específicamente los 
siguientes problemas socioeconómicos: 
1) Agua potable insuficiente para el consumo humano y trabajo doméstico. 
2) Pérdida de la fuente de abastecimiento de agua, el próximo año. 
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4.2.2.1.3.2 Causas y efectos del problema 
Para determinar las causas y efectos que genera la problemática, se establecieron reuniones 
con los pobladores ya que son ellos quienes conocen a fondo el problema de abastecimiento de 
agua potable, tal como se muestra en la Figura 6. 
 
 
Figura 6. Causas y efectos del problema. Fuente elaboración propia. 
 
4.2.2.1.4 Plantiamiento del proyecto 
El proyecto que se realizará es “Mejora de Pozo y Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 
en el Cantón Nuevo Consumidero, del Municipio de San Juan Opico”, el cual permitiría a los 
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pobladores de este cantón, tener un mejor servicio de agua potable, para lo cual se plantean 
objetivos, medios y fines para ejecutarlo. 
 
4.2.2.1.4.1 Objetivos, medios y fines 
Los objetivos, medios y fines del proyecto de desarrollo social se describen a continuación. 
 
4.2.2.1.4.1.1 Objetivo fundamental 
Objetivo general 
Que los habitantes del Cantón Nuevo Consumidero, tengan acceso real y digno al servicio 
básico de agua potable y una verdadera integración a la sociedad. 
 
Objetivos especificos 
El proyecto social de acceso al agua potable en el Cantón Nuevo Consumidero, cumplirá con 
los siguientes objetivos: 
1) Agua potable, que satisfaga la necesidad de consumo humano y trabajo doméstico. 
2) Activar y mejorar el pozo construido en la localidad y construir un adecuado sistema de 
abastecimiento de agua potable. 
3) Acceso al servicio de agua potable a costo menor del mercado salvadoreño. 
4) Disminuir las enfermedades gastrointestinales del cantón. 
5) Incremento de valor de los inmuebles, propiedad de los beneficiarios del servicio de agua 
potable. 
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4.2.2.1.4.1.2 Medios para alcanzar los objetivos 
Anteriormente se presentaron cuáles son las causas y efectos que genera el problema y el 
objetivo es resolverlo, para garantizar un mejor nivel de vida de los habitantes de este lugar, por 
ello, con la participación de las diferentes partes involucradas se implementarán algunas acciones 
o medios siguientes: 
1. Solicitar el apoyo financiero a la alcaldía municipal de San Juan Opico, mediante una 
estructura de perfil de proyecto. 
2. Hacer perfil de proyecto y cartas de petición de donaciones a asociaciones y fundaciones 
sin fines de lucro, tanto nacional como extranjero. 
3. Capacitaciones para crear conciencia en la población beneficiaria, sobre la importancia 
del cuidado del medio ambiente, para conservar el vital líquido.  
4. Capacitar a los encargados de las finanzas del proyecto (ADESCO) en el manejo de 
proyectos de inversión en bienes de desarrollo social, haciendo énfasis en la auto 
sostenibilidad en el tiempo.  
 
4.2.2.1.4.1.3 Fines del proyecto 
Se espera cumplir los objetivos mediante los medios, sociales económicos y legales. 
 
4.2.2.1.4.2 Alternativas de solución 
Las acciones que se realizarán para ejecutar el proyecto son las siguientes: 
1) Se mejorará el pozo existente, para que este quede en las condiciones requeridas. 
2) Se adquirirá equipo con mayor capacidad, para garantizar la mejora del servicio de 
abastecimiento del vital líquido.  
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3) Mejora de la infraestructura y lugar donde se instalará la unidad de producción.  
 
4.2.2.2 Formulación del proyecto 
A continuación, se determina un horizonte de evaluación, de oferta y demanda y un análisis 
técnico, para establecer la formulación del proyecto que se está trabajando.  
 
4.2.2.2.1 Horizonte de evaluación 
El horizonte de evaluación que se ha considerado en este proyecto está compuesto por siete 
semestres, lo que equivale a tres años y medio donde el periodo de pre-inversión está 
comprendido en el primer año y medio, mientras que el periodo de pos inversión serán los 
siguientes 2 años, tal como se muestra en la Figura 10. 
 
 
Figura 7. Horizonte de evaluación (Caso de aplicación). Fuente elaboración propia. 
 
 
Aunque el horizonte de evaluación que se presenta solo consta de tres años y medio, el 
proyecto está planteado para que funcione de manera indefinida.  
4.2.2.2.2 Determinación de la oferta y demanda 
Tal como se expresó antes, el Cantón Nuevo Consumidero, actualmente está compuesto por 
280 familias y en promedio cada una consta de cinco miembros, quienes demanda en promedio 
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33m³ de agua potable, sin embargo, actualmente reciben entre 12 y 15m³, debido a la situación 
que enfrentan. A continuación, se muestra cual es la cantidad de m³ que ya proporciona y cuál es 
la esperada, para esto se aplicará la fórmula:  
DE = PD * RC 
Donde: 
DE = Demanda Efectiva 
PD = Población Demandante  
RC = Ratio de Concentración 
Demanda Actual DA = 280 * 15m³  =  4,200 m³ 
Demanda Esperada. DE = 280 * 33m³  =  9,240 m³  
Por los resultados obtenido al aplicar la fórmula anterior, se demuestra que existe un déficit en 
la cantidad de m³ de agua demandada, por tal razón la unidad de producción actual debe ser 
mejorada, es decir que la unidad de producción debe tener la capacidad de generar por lo menos 
9,240m³, sin embargo, al mejorar esta unidad de producción se garantizará que en un futuro se 
tenga la capacidad de atender la demanda de más familias. Con la ejecución de este proyecto se 
ofrece un servicio de agua eficiente, para que las familias obtengan un servicio permanente y 
suplir la cantidad de m³ de agua, por otra parte, el vital líquido estará apto para el consumo 
humano, para esto se contará con el apoyo de la unidad de salud quienes, mediante la asignación 
de una persona especializada, se encargarán de supervisar y realizar las pruebas necesarias en 
laboratorios para garantizar la calidad del agua. 
 
Para lograr que se cumpla el objetivo tanto de la demanda y oferta del servicio que se dará, se 
mejorará la unidad de producción existente, es decir que al pozo que ya existe, se le dará 
mantenimiento y con la ayuda de un especialista se determinará la capacidad generadora que 
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tiene, además se mejorará la infraestructura y se hará una instalación adecuada, para que se 
tengan las condiciones óptimas para la prestación del servicio agua que se espera.  
 
4.2.2.2.3 Análisis técnico 
Para realizar el análisis técnico se analizará, los aspectos técnicos, metas de productos y el 
requerimiento de recursos. 
 
4.2.2.2.3.1 Aspectos técnicos 
Al momento de analizar los aspectos técnicos del proyecto, se hizo énfasis en los siguientes 
elementos. 
a) Localización. Anteriormente se obtuvo información en el área de estudio, y tomando 
como base esa información se concluye que además de que el terreno donde se 
instalará la unidad de producción es de fácil acceso, este cuenta con otras 
característica como por ejemplo que no está alejada del cantón, facilidad para la 
provisión de materiales en las diferentes etapas del proyecto, el terreno está ubicado 
en una zona que se caracteriza por ser de recarga acuífera, entre otros; lo que implica 
un beneficio al momento de ejecutar el proyecto, porque no se excederá en costos 
extras en la etapa de pre inversión del proyecto, además se cumple con la normativa 
de regulación local. 
 
b) Tecnología. Para garantizar el proyecto, se adquirirá equipo tecnológico para ser 
eficientes en el servicio que se prestará, el cual está identificado como, equipo 
bombeo, tratamiento y potabilización de agua. Debido a la importancia que tiene este 
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factor en la prestación del servicio, se ha solicitado al proveedor que dentro de los 
costos de adquisición se incluya el entrenamiento para el uso de este equipo, a las 
personas encargadas de la unidad de producción, por otra parte, se han considerado 
algunos costos en los que incurrirá al hacer uso de la tecnología, como por ejemplo el 
mantenimiento oportuno de los equipos. Los equipos que se adquirirán son de acuerdo 
con las especificaciones que el tipo de proyecto exige.  
 
c) Capacidad. Cuando se analizó la determinación de la oferta y la demanda, se hizo ver 
que existe cierta cantidad demandada por las familias y que la unidad de producción 
actual no logra cubrir, por tanto se mejorará la unidad de producción existente. Para el 
caso la capacidad de producción que debe tener dicha unidad es de por lo menos 9,240 
m³ de agua, sin embargo, se considera que la capacidad que tendrá esta unidad de 
producción asegurará el abastecimiento del vital líquido a más familias. 
 
d) Momento. Para definir que ya es momento de mejorar la unidad de producción 
existente, se tomó en cuenta la diferencia que existe entre la demanda exigida por los 
habitantes y la capacidad que tiene la unidad de producción actual, además, se 
consideró que esa diferencia puede crecer si se continuase como está el servicio de 
agua potable. Otro elemento importante que se tomó en cuenta es la asignación de 
fondos para tal fin por parte de la Alcaldía Municipal de San Juan Opico, el apoyo 
económico que proporcionará la ONG XYZ y el deseo de mejorar la situación por 
parte de los pobladores del cantón. 
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4.2.2.2.3.2 Metas de productos 
La prestación del servicio mediante la unidad de producción actual, existe una diferencia entre 
la cantidad ofrecida y la cantidad demandada de agua, este factor ha sido considerado elemental 
para determinar que es necesario mejorar la unidad de producción ya que de acuerdo con el 
estudio, que se realizó para determinar la oferta y demanda, la cantidad de m³ de agua que se 
debe producir para satisfacer la demanda actual es de 9,240m³. 
 
Tomando como base lo anterior, al mejorar la unidad de producción mediante la ejecución de 
este proyecto, la meta es tener la capacidad de producir una cantidad superior a la demanda actual 
y así poder satisfacer la necesidad de más familias.  
 
4.2.2.2.3.3 Requerimiento de recursos 
Para determinar cuáles son los recursos que se necesitarán en los proyectos, se han 
considerado las siguientes etapas: 
 
a) Etapa de Inversión: Se ha considerado que la etapa de inversión es la fase en la que la 
unidad de producción quedará instalada, y tendrá una capacidad de producir una cantidad 
superior a la demanda actual. Para lograr esto, los recursos que se necesitaran son los 
siguientes:  
 Un tanque de contención  
 Un pozo que cuente con el caudal necesario 
 Instalación para la distribución del vital líquido 
 Instalación eléctrica adecuada 
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 Bomba achicadora de 100 caballos de fuerza 
 Equipo de tratamiento de agua, y otros 
 
b) Etapa de pos inversión: Esta etapa es cuando la unidad de producción ya estará 
operando y para esto los recursos que se necesitaran son los siguientes: 
 Personal capacitado para garantizar la continuidad del proyecto 
 Materiales para el mantenimiento de la unidad de producción  
 Gastos administrativos y otros. 
 
4.2.2.3 Evaluación del proyecto 
Para verificar si el proyecto es auto sostenible y viable realizarlo, se hace la “Evaluación 
Privada  y Evaluación Social o Socioeconómica”. 
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4.2.2.3.1 Evalaución privada 
Se identificará los ingresos y precios de mercado de la inversión y gastos, en el tiempo del proyecto. 
 
4.2.2.3.1.1 Identificación de los ingresos 
Los ingresos determinados en el proyecto son los siguientes: 
Tabla 14 Identificación de ingresos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
SALDO INICIAL - FONDOS ADESCO 3,000.00$      
INGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7
Cuota por Servicio de Agua -$ -$ -$ -$ 8,316.00$ 8,316.00$ 8,316.00$ 8,316.00$ 
Apoyo del Gobierno Local - FODES 75% -$ 10,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 
Fondos Donados por ONG´s, Nacionales y/o Internacionales -$ 24,000.00$ -$ 2,000.00$ -$ -$ -$ -$ 
TOTAL -$               34,000.00$    -$               2,000.00$    8,316.00$    8,316.00$    8,316.00$    8,316.00$          
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4.2.2.3.1.2 Identificación de los costos de inversión y de operación 
Los costos directamente identificados en el proyecto, de mejoramiento al servicio de agua potable son los siguientes: 
Tabla 15 Detalle de costos directos 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
GASTOS 0 1 2 3
Mano de Obra Calificada - Ingeniero Civil 2,000.00$ 2,000.00$ 
Mano de Obra Calificada - Ingeniero Químico 1,000.00$ 
Mano de Obra - Personal Contratado por Jornal 9,760.00$ 1,372.50$ 
Veinte Quintales de Hierro (Mejora del Pozo y Construcción de Muro Perimetral) 960.00$ 
Cien Bolsas de Cemento  (Mejora de Pozo y Construcción de Muro Perimetral) 800.00$ 
Cuatro Camionadas de Grava (Mejora del Pozo y Construcción de Muro Perimetral) 180.00$ 
Cuatro Camionadas de Arena (Mejora del Pozo y Construcción de Muro Perimetral) 140.00$ 
Tres Mil Trescientos Blocks, de 15 x 20 x 40 Centimetros 1,815.00$ 
Cien Metros de Alambre Razor Galvanizado, Tipo Navaja, de 18" de Diámetro 107.50$ 
Bomba de Agua de 100 Caballos de Fuerza 7,000.00$ 
Tres Transformadores - 75KVA 1400/24900V, 120/240V, Convencional 8,077.23$ 
Doscientos Ochenta, Medidores de Consumo de Agua 7,125.00$ 
Dos Flotadores de Agua, para Tanque de 200 Metros Cúbicos 70.00$ 
Cuatro Filtros para Agua Osmosis, Inversa de 5 Etapas 2,400.00$ 
Accesorios de PVC y Hierro 1,400.00$ 
Tubo Galvanizada de 2" - 1,000 Metros 3,333.33$ 
Tubos de PVC de 1" - 2,715 Metros 1,448.00$ 
Tubos de PVC de 1/2" - 1,800 Metros 570.00$ 
Accesorios para Instalaciones 2,800.00$ 
Cinta Teflón 24.00$ 
Inversión Inicial 3,000.00$          
TOTAL 3,000.00$          25,337.83$        28,044.73$        1,000.00$        
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Los precios de los gastos de manteniendo y otros derivados del proyecto, durante el tiempo son los siguientes: 
Tabla 16 Detalle de costos indirectos  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.2.3.1.3 Análisis del flujo de caja financiero proyectado 
Los ingresos para ejecutar el proyecto, serán: En la etapa de inversión, los ingresos son el saldo de una cuenta bancaria con el que 
cuenta la ADESCO del Cantón Nuevo Consumidero, las aportaciones por la municipalidad y donaciones de ONG´s, en el periodo de 
ejecución, mientras que en la etapa de pos inversión, se han considerado como ingresos el cobro por el consumo de agua de las 
familias, el cual corresponde a un promedio de 33m³ de agua por familia mensualmente. Además se ha considerado que el proyecto, 
contiene un horizonte de tiempo indefinido, por tanto se determinó el valor residual del proyecto. 
El flujo de caja financiero proyectado,  se compone de la siguiente forma: 
Tabla 17 Flujo de caja financiero proyectado 
GASTOS 2 3 4 5 6 7
Mantenimiento 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 
Costo de Energía Eléctrica 725.00$ 725.00$ 725.00$ 725.00$ 725.00$ 
Vigilancia 305.00$ 305.00$ 305.00$ 305.00$ 305.00$ 305.00$ 
Inversión Inicial
TOTAL 305.00$         1,280.00$     1,280.00$     1,280.00$    1,280.00$    1,280.00$          
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Fuente: Elaboración propia. 
SEMESTRES 0 1 2 3 4 5 6 7
SALDO INICIAL - FONDOS ADESCO 3,000.00$      
INGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7
Cuota por Servicio de Agua -$ -$ -$ -$ 8,316.00$ 8,316.00$ 8,316.00$ 8,316.00$ 
Apoyo del Gobierno Local - FODES 75% -$ 10,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 
Fondos Donados por ONG´s, Nacionales y/o Internacionales -$ 24,000.00$ -$ 2,000.00$ -$ -$ -$ -$ 
TOTAL -$              34,000.00$    -$               2,000.00$     8,316.00$     8,316.00$    8,316.00$    8,316.00$          
GASTOS 0 1 2 3 4 5 6 7
Mano de Obra Calificada - Ingeniero Civil 2,000.00$ 2,000.00$ 
Mano de Obra Calificada - Ingeniero Químico 1,000.00$ 
Mano de Obra - Personal Contratado por Jornal 9,760.00$ 1,372.50$ 
Veinte Quintales de Hierro (Mejora del Pozo y Construcción de Muro Perimetral) 960.00$ 
Cien Bolsas de Cemento  (Mejora de Pozo y Construcción de Muro Perimetral) 800.00$ 
Cuatro Camionadas de Grava (Mejora del Pozo y Construcción de Muro Perimetral) 180.00$ 
Cuatro Camionadas de Arena (Mejora del Pozo y Construcción de Muro Perimetral) 140.00$ 
Tres Mil Trescientos Blocks, de 15 x 20 x 40 Centimetros 1,815.00$ 
Cien Metros de Alambre Razor Galvanizado, Tipo Navaja, de 18" de Diámetro 107.50$ 
Bomba de Agua de 100 Caballos de Fuerza 7,000.00$ 
Tres Transformadores - 75KVA 1400/24900V, 120/240V, Convencional 8,077.23$ 
Doscientos Ochenta, Medidores de Consumo de Agua 7,125.00$ 
Dos Flotadores de Agua, para Tanque de 200 Metros Cúbicos 70.00$ 
Cuatro Filtros para Agua Osmosis, Inversa de 5 Etapas 2,400.00$ 
Accesorios de PVC y Hierro 1,400.00$ 
Tubo Galvanizada de 2" - 1,000 Metros 3,333.33$ 
Tubos de PVC de 1" - 2,715 Metros 1,448.00$ 
Tubos de PVC de 1/2" - 1,800 Metros 570.00$ 
Accesorios para Instalaciones 2,800.00$ 
Cinta Teflón 24.00$ 
Mantenimiento 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 
Costo de Energía Eléctrica 725.00$ 725.00$ 725.00$ 725.00$ 725.00$ 
Vigilancia 305.00$ 305.00$ 305.00$ 305.00$ 305.00$ 305.00$ 
Inversión Inicial 3,000.00$      
TOTAL 3,000.00$      25,337.83$    28,349.73$    2,280.00$     1,280.00$     1,280.00$    1,280.00$    1,280.00$          
RESULTADO SEMESTRAL (3,000.00)$    8,662.17$      (28,349.73)$   (280.00)$      7,036.00$     7,036.00$    7,036.00$    7,036.00$          
VALOR RESIDUAL 59,126.30$        
FLUJO DE INGRESOS (3,000.00)$    8,662.17$      (28,349.73)$   (280.00)$      7,036.00$     7,036.00$    7,036.00$    66,162.30$        
"Mejora de Pozo y Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en el Cantón Nuevo Consumidero, Municipio de San Juan Opico"
1
2
3
4
6
5
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Después de haber formulado el flujo de caja financiero proyectado, se procede a realizar la evaluación privada correspondientes, 
aplicando los siguientes índices financieros, que determinan la auto sostenibilidad y rentabilidad del proyecto. 
 
Tabla 18 Resultados por aplicación de indicadores 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
SEMESTRES 0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL 3,000.00$      25,337.83$    28,349.73$    2,280.00$    1,280.00$    1,280.00$    1,280.00$    1,280.00$          
RESULTADO SEMESTRAL (3,000.00)$     8,662.17$      (28,349.73)$   (280.00)$      7,036.00$    7,036.00$    7,036.00$    7,036.00$          
VALOR RESIDUAL 59,126.30$        
FLUJO DE INGRESOS (3,000.00)$     8,662.17$      (28,349.73)$   (280.00)$      7,036.00$    7,036.00$    7,036.00$    66,162.30$        
SALDO ACUMULADO (3,000.00)$     5,662.17$      (22,687.56)$   (22,967.56)$ (15,931.56)$ (8,895.56)$   (1,859.56)$   5,176.44$          
SALDO CAJA - LIQUIDEZ -$               8,662.17$      (19,687.56)$   (19,967.56)$ (12,931.56)$ (5,895.56)$   1,140.44$    8,176.44$          
CAGR: -2.93%
FCF*(1+g): 6,830.08$      
WACCat-g: 11.55%
Valor Residual: 59,126.30$    
Instrumento Código USP01012AR71Govt, República de EL Salvador - Cupón: 8.63%
Valor Actual Neto (VAN): $31,795.32
Tasa Interna de Retorno (TIR): 36.81%
Índice de Rendimiento (IR): 1.12
VALOR RESIDUAL - PROYECTO DE DURACIÓN INDEFINIDA
INDICADORES FINANCIEROS DE AUTO SOSTENIBILIDAD
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La aplicación de la evaluación privada a través de los indicadores financieros, antes detallado  se concluye que el proyecto es 
rentable, lo que conlleva a que sea auto sostenible durante el tiempo, esto debido a los siguientes análisis: 
 
1) El Valor Actual Neto o VAN, del proyecto asciende a 31,795.32, lo que representa un importe de rentabilidad del proyecto, 
después de satisfacer todos los costos de inversión y mantenimiento, por lo que este es rentable y auto sostenible en el tiempo, 
por tanto debe ser ejecutado de acuerdo a su formulación. 
 
2) La Tasa Interna de Retorno o TIR es de 36.81%, lo que implica que es mucho mayor que la tasa de descuento de 8.63%, por 
tanto el proyecto es ejecutable. 
 
3) El índice de rentabilidad asciende a 1.12, lo que representa que aun después de satisfacer los costos, el proyecto estaría dejando 
una rentabilidad de 12 centavos por cada dólar invertido, lo que refuerza adicionalmente el criterio de aceptación y ejecución 
del proyecto. 
 
4.2.2.3.2 Evalaución social 
En esta etapa se determinaran los beneficios y costos sociales, para la población del Cantón Nuevo Consumidero. 
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4.2.2.3.2.1 Identificación de los beneficios sociales 
Después de la identificación del problema, formulación y evaluación privada del proyecto, se identificaron los siguientes beneficios:  
 
I) Beneficios directos 
a) Recepción de agua potable necesaria para el consumo humano y trabajo doméstico, a un menor costo. 
  
   Tabla 19 Costo por consumo de agua 
Concepto 
 Consumo 
Actual  Promedio 
por Metros 
Cúbicos 
Precio por Metro Cúbico, 
por la Junta Directiva del 
Cantón Nuevo Consumidero 
Total 
Pagado 
Sin el Proyecto 12.00 $ 0.830 $ 10.00 
Con el Proyecto 33.00 $ 0.150 $  4.95 
Ahorro - $ 0.390 $  5.05 
                    Fuente: Elaboración propia 
 
b) Consumo de agua por $ 0.150 por metro cúbico, es decir con precio menor al del mercado, Según Administración Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados ANDA. 
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Tabla 20 Comparativa de costos  
Rango de Consumo 
Promedio por Metros Cúbicos 
Tarifa Acueducto Precio 
por Metros Cúbicos - ANDA 
Precio por Metro 
Cúbico, con el Proyecto 
Diferencia o Ahorro, por 
Implementación del Proyecto 
33 $ 0.540 $ 0.150 $ 0.390 
Fuente: Elaboración propia  
 
II) Beneficios indirectos 
Los beneficios no relacionados al proyecto, son la disminución en enfermedades, que implica menor costo en la salud (Enfermedades 
Dermatológicas y Gastrointestinales) y baja en las ausencias laborales, de las personas laboralmente activas. A continuación se 
describen los costos: 
a) Ahorro en dinero por consultas médicas promedio, mensualmente. 
 
    Tabla 21 Ahorro en consultas médicas por reducción de enfermedades 
Concepto 
Precio 
Promedio de 
Consulta Médica 
No. De 
Personas 
Enfermas 
Total del Gasto 
en Consultas 
Médicas 
Sin Proyecto $ 5.00 60.00 $  300.00 
Con Proyecto $ 5.00 30.00 $ ( 150.00) 
Ahorro - - $  150.00 
    Fuente: Elaboración propia 
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b) Ahorro en dinero por medicinas promedio, por cada mes. 
 
    Tabla 22 Ahorro en compra de medicinas  por reducción de enfermedades 
Concepto 
Precio 
Promedio 
Medicamentos 
No. De 
Personas 
Enfermas 
Total del Gasto 
en Consultas 
Médicas  
Sin Proyecto $ 15.00 60.00 $              900.00 
Con Proyecto $ 15.00 30.00 $           (450.00) 
Ahorro - - $              450.00 
       Fuente: Elaboración propia 
 
c) Dejar de devengar o percibir salarios, por las ausencias de trabajo semestrales, de las personas activas laboralmente, son: 
  
  Tabla 23 Mejoras económicas en las familias por reducción de enfermedades 
 
 
 
                        
                          
   Fuente: Elaboración propia 
 
 
Concepto 
Salario 
Mínimo 
Diario 
 
No. De 
Personas Activos 
Laboral 
Día de 
Ausencia 
Laboral 
Monto Total por 
Ausencia Laboral 
Sin Proyecto $ 10.14 560.00 2 $           11,356.80 
Con Proyecto $ 10.14 560.00 1 $         ( 5,678.40) 
Beneficio Social - - - $             5,678.40 
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II) Externalidades positivas 
Las externalidades positivas del proyecto, son el incremento de valor de los inmuebles o terrenos. Véase el detalle. 
a) El Cantón Nuevo Consumidero, está compuesto por 174,000 metros cuadrados, con un precio promedio de $ 116.67 por cada 
metro cuadrado. Ver Tabla 23. 
   Tabla 24 Incremento en valor de los inmuebles en su conjunto 
Concepto 
Total de 
Metros 
Cuadrados 
Precio Unitario 
del Metro 
Cuadrado 
Valor Total del Área 
Geográfica  
Sin Proyecto 174,0000 $  116.67 $ 20,300,580.00 
Con Proyecto 174,0000 $  118.00 $ ( 20,532,000.00) 
Beneficio Social - - $ 231,420.00 
                   Fuente: Elaboración propia 
 
b) Además cuenta con 280, viviendas por un valor promedio de $ 10,000.00, cada una. 
   Tabla 25 Incremento de valor de cada casa del Cantón Nuevo Consumidero 
Concepto 
Total de 
Viviendas 
Precio de 
Vivienda 
Valor Total de las 
Viviendas  
Sin Proyecto 280 $   10,000.00 $ 2,800,000.00 
Con Proyecto 280 $   10,200.00 $ ( 2,856,000.00) 
Beneficio Social - - $  56,000.00 
                               Fuente: Elaboración propia 
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IV) Beneficios intangibles 
Finalmente un proyecto deja beneficios que no se pueden medir, monetariamente y que son intangibles y estos son: 
a) Los miembros de la familia se sentirán más integrados a la sociedad 
b) Emprenderán su vida cotidiana con optimismo. 
 
Los beneficios sociales durante el horizonte evaluado, del proyecto se resumen de la siguiente manera: 
Tabla 26 Beneficios sociales identificados  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
BENEFICIOS SOCIALES - SEMESTRES 4 5 6 7
Ahorro en Costo por 33 Metros Cúbicos Promedios Consumidos 8,484.00$ 8,484.00$ 8,484.00$ 8,484.00$ 
Ahorro en Consultas Médicas Mensuales 900.00$ 900.00$ 900.00$ 
Ahorro en Compra de Medicamentos 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 
Beneficio Social por Disminución - Ausencias Laborales de la Población Activa Laboralmente 5,678.00$ 5,678.00$ 5,678.00$ 
Beneficio Social por Incremento, del Valor de los Terrenos 231,420.00$ 
Beneficio Social por Incremento, del Valor de las Viviendas 56,000.00$ 
TOTAL 8,484.00$       17,762.00$    17,762.00$    305,182.00$      
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4.2.2.3.2.2 Identificación de los costos sociales 
Los precios de mercado fueron identificados en la evaluación privada, en el apartado 4.2.2.3.1.2 – Identificación de Costos de 
Inversión y de Operación.  
 
I) Costos directo 
Los costos directos del proyecto de desarrollo social, son determinados en la Tabla 15 – Detalle de Costos Directos, las correcciones 
de las distorsiones del mercado nacional, se corrigieron con las siguientes formulas:  
II) Costos indirectos 
A partir del semestre 2 se contratará un vigilante por $ 305.00 mensualmente y del semestre 3 se gastará adicionalmente $ 250.00 
por mantenimiento del pozo y $ 725.00 por servicio de energía eléctrica, por cada mes. 
III) Externalidades 
Las externalidades negativas identificadas en el proyecto, son las siguientes: 
Tabla 27 Identificación de externalidades negativas 
 
Fuente: Elaboración propia 
EXTERNALIDADES NEGATIVAS- SEMESTRES 4 5 6 7
Daños a la Carretera - Costos de Reparación 12,000.00$ 
Mejoramiento de Accesorios de Recepción de Agua de los Habitantes del Cantón 2,800.00$ 
TOTAL 2,800.00$    12,000.00$  -$             -$                   
 120 
 
4.2.2.3.2.3 Clasificación de bienes y servicios  
Los costos sociales identificados, del proyecto son clasificados de la siguiente forma: 
Tabla 28 Detalle de clasificación de costos sociales 
 
Fuente: Elaboración propia 
COSTOS  - SEMESTRES Tipo de Bienes y Servicios
Mano de Obra Calificada - Ingeniero Civil Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Calificada - Ingeniero Químico Mano de Obra Calificada
Mano de Obra - Personal Contratado por Jornal Mano de Obra No Calificada
Veinte Quintales de Hierro (Mejora del Pozo y Construcción de Muro Perimetral) Bienes Exportables
Cien Bolsas de Cemento  (Mejora de Pozo y Construcción de Muro Perimetral) Bienes Exportables
Cuatro Camionadas de Grava (Mejora del Pozo y Construcción de Muro Perimetral) Bienes No Transables
Cuatro Camionadas de Arena (Mejora del Pozo y Construcción de Muro Perimetral) Bienes No Transables
Tres Mil Trescientos Blocks, de 15 x 20 x 40 Centimetros Bienes Importables
Cien Metros de Alambre Razor Galvanizado, Tipo Navaja, de 18" de Diámetro Bienes Importables
Bomba de Agua de 100 Caballos de Fuerza Bienes Importables
Tres Transformadores - 75KVA 1400/24900V, 120/240V, Convencional Bienes Importables
Doscientos Ochenta, Medidores de Consumo de Agua Bienes Importables
Dos Flotadores de Agua, para Tanque de 200 Metros Cúbicos Bienes Importables
Cuatro Filtros para Agua Osmosis, Inversa de 5 Etapas Bienes Importables
Accesorios de PVC y Hierro Bienes Importables
Tubo Galvanizada de 2" - 1,000 Metros Bienes Importables
Tubos de PVC de 1" - 2,715 Metros Bienes Importables
Tubos de PVC de 1/2" - 1,800 Metros Bienes Importables
Accesorios para Instalaciones Bienes Importables
Cinta Teflón Bienes Importables
Mantenimiento Mano de Obra No Calificada
Costo de Energía Eléctrica Servicio Importable
Vigilancia Mano de Obra No Calificada
Inversión Inicial Bienes No Transables
Daños a la Carretera - Costos de Reparación Servicio No Transable
Mejoramiento de Accesorios de Recepción de Agua de los Habitantes del Cantón Bienes Importables
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4.2.2.3.2.4 Corrección de las distorsiones de precios de mercado para la conversión a costos sociales. 
I) Costos directos 
Tabla 29 Corrección de costos sociales directos 
 
Fuente: Elaboración propia 
COSTOS DIRECTOS - SEMESTRES
Bien o 
Servicio 0 1 2 3
Mano de Obra Calificada - Ingeniero Civil MOC =(2000)*((1)/(1+0.03+0.0675+0.1)) =(2000)*((1)/(1+0.03+0.0675+0.1))
Mano de Obra Calificada - Ingeniero Químico MOC =(1000)*((1)/(1+0.03+0.0675+0.1))
Mano de Obra - Personal Contratado por Jornal MONC =(9760)*((1)/(1+0.1)) =(1372.5)*((1)/(1+0.1))
Veinte Quintales de Hierro (Mejora del Pozo y Construcción de Muro Perimetral) BE =768+75+50+50
Cien Bolsas de Cemento  (Mejora de Pozo y Construcción de Muro Perimetral) BE =600+75+50+50
Cuatro Camionadas de Grava (Mejora del Pozo y Construcción de Muro Perimetral) BI =139+(139*0.1)+25
Cuatro Camionadas de Arena (Mejora del Pozo y Construcción de Muro Perimetral) BI =100+(100*0.1)+25
Tres Mil Trescientos Blocks, de 15 x 20 x 40 Centimetros BI =1600+(1600*0.1)+25
Cien Metros de Alambre Razor Galvanizado, Tipo Navaja, de 18" de Diámetro BI =70+(70*0.1)+25
Bomba de Agua de 100 Caballos de Fuerza BI =6000+(6000*0.1)+25
Tres Transformadores - 75KVA 1400/24900V, 120/240V, Convencional BI =7000+(7000*0.1)+25
Doscientos Ochenta, Medidores de Consumo de Agua BI =6300+(6300*0.1)+25
Dos Flotadores de Agua, para Tanque de 200 Metros Cúbicos BI =40+(40*0.1)+25
Cuatro Filtros para Agua Osmosis, Inversa de 5 Etapas BI =2100+(2100*0.1)+25
Accesorios de PVC y Hierro BI =1200+(1200*0.1)+25
Tubo Galvanizada de 2" - 1,000 Metros BI =1100+(1100*0.1)+25
Tubos de PVC de 1" - 2,715 Metros BI =1250+(1250*0.1)+25
Tubos de PVC de 1/2" - 1,800 Metros BI =450+(450*0.1)+25
Accesorios para Instalaciones BI =2500+(2500*0.1)+25
Cinta Teflón BI =20+(20*0.1)+1
Inversión Inicial BNT =((3000)*((1)/(1+0.13)))
TOTAL - 2654.86725663717 21758.7734105143 26626.8734105143 835.073068893528
Mano de Obra Calificada: MOC
Mano de Obra No Calificada: MONC
Bienes Exportables: BE
Bienes Importables: BI
Bienes No Transables: BNT
= CIF x PSD + MUI + GTN
= (BNT)*((1)/(1+IVA))
= (MOC)*((1)/(1+PSPS + ISR))
= (MONC)*((1)/(1+ISR))
= FOB x PSD – GM – GTN + GTNP
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Se ha determinado el factor de conversión y aplicado de manera conjunta a los costos directos, es decir que se multiplica el precio 
de mercado por el factor de conversión, este último es calculado en base a las formulas en Microsoft Excel, detalladas en la Guía, 
Apartado 4.2.1.3.2 – Evaluación Social, por tanto los costos sociales determinados son los siguientes: 
Tabla 30 Costos sociales directos 
 
Fuente: Elaboración propia 
COSTOS DIRECTOS - SEMESTRES
Bien o 
Servicio
0 1 2 3
Mano de Obra Calificada - Ingeniero Civil MOC 1,670.15$ 1,670.15$ 
Mano de Obra Calificada - Ingeniero Químico MOC 835.07$ 
Mano de Obra - Personal Contratado por Jornal MONC 8,872.73$ 1,247.73$ 
Veinte Quintales de Hierro (Mejora del Pozo y Construcción de Muro Perimetral) BE 943.00$ 
Cien Bolsas de Cemento  (Mejora de Pozo y Construcción de Muro Perimetral) BE 775.00$ 
Cuatro Camionadas de Grava (Mejora del Pozo y Construcción de Muro Perimetral) BI 177.90$ 
Cuatro Camionadas de Arena (Mejora del Pozo y Construcción de Muro Perimetral) BI 135.00$ 
Tres Mil Trescientos Blocks, de 15 x 20 x 40 Centimetros BI 1,785.00$ 
Cien Metros de Alambre Razor Galvanizado, Tipo Navaja, de 18" de Diámetro BI 102.00$ 
Bomba de Agua de 100 Caballos de Fuerza BI 6,625.00$ 
Tres Transformadores - 75KVA 1400/24900V, 120/240V, Convencional BI 7,725.00$ 
Doscientos Ochenta, Medidores de Consumo de Agua BI 6,955.00$ 
Dos Flotadores de Agua, para Tanque de 200 Metros Cúbicos BI 69.00$ 
Cuatro Filtros para Agua Osmosis, Inversa de 5 Etapas BI 2,335.00$ 
Accesorios de PVC y Hierro BI 1,345.00$ 
Tubo Galvanizada de 2" - 1,000 Metros BI 1,235.00$ 
Tubos de PVC de 1" - 2,715 Metros BI 1,400.00$ 
Tubos de PVC de 1/2" - 1,800 Metros BI 520.00$ 
Accesorios para Instalaciones BI 2,775.00$ 
Cinta Teflón BI 23.00$ 
Inversión Inicial BNT 2,654.87$ -$ 
TOTAL - 2,654.87$      21,758.77$    26,626.87$    835.07$       
Mano de Obra Calificada: MOC
Mano de Obra No Calificada: MONC
Bienes Exportables: BE
Bienes Importables: BI
Bienes No Transables: BNT
= CIF x PSD + MUI + GTN
= (BNT)*((1)/(1+IVA))
= (MOC)*((1)/(1+PSPS + ISR))
= (MONC)*((1)/(1+ISR))
= FOB x PSD – GM – GTN + GTNP
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II) Costos indirectos 
A partir del semestre 2 se contratará un vigilante por $ 305.00 mensualmente y del semestre 3, se gastará adicionalmente $ 250.00 
por mantenimiento del pozo y $ 725.00 por servicio de energía eléctrica, cada mes, a los cuales se les realiza las correcciones del 
mercado nacional, mediante las formulas detalladas y cálculo de factor de conversión. Véase Tabla 31. 
Tabla 31 Detalle de fórmulas para obtener costos indirectos a partir del semestre 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al aplicar las formulas, detalladas en el anterior romano, los costos sociales indirectos ascienden a los siguientes montos: 
Tabla 32 Detalle de costos indirectos a partir del semestre 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
COSTOS INDIRECTOS - SEMESTRES
Bien o 
Servicio 2 3 4 5 6 7
Mantenimiento MONC =(250)*((1)/(1+0.1)) =(250)*((1)/(1+0.1)) =(250)*((1)/(1+0.1)) =(250)*((1)/(1+0.1)) =(250)*((1)/(1+0.1))
Costo de Energía Eléctrica SI =650+(650*0.1)+0 =650+(650*0.1)+0 =650+(650*0.1)+0 =650+(650*0.1)+0 =650+(650*0.1)+0
Vigilancia MONC =(305)*((1)/(1+0.1)) =(305)*((1)/(1+0.1)) =(305)*((1)/(1+0.1)) =(305)*((1)/(1+0.1)) =(305)*((1)/(1+0.1)) =(305)*((1)/(1+0.1))
TOTAL
-
=SUMA(F8:F100) =SUMA(G8:G100) =SUMA(H8:H100) =SUMA(I8:I100) =SUMA(J8:J100) =SUMA(K8:K100)
COSTOS INDIRECTOS - SEMESTRES
Bien o 
Servicio
2 3 4 5 6 7
Mantenimiento MONC 227.27$ 227.27$ 227.27$ 227.27$ 227.27$ 
Costo de Energía Eléctrica SI 715.00$ 715.00$ 715.00$ 715.00$ 715.00$ 
Vigilancia MONC 277.27$ 277.27$ 277.27$ 277.27$ 277.27$ 277.27$ 
TOTAL - 277.27$         1,219.55$    1,219.55$    1,219.55$    1,219.55$    1,219.55$          
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III) Externalidades negativas 
Las externalidades negativas se detallan en la Tabla 33. 
Tabla 33 Externalidades negativas de la evaluación social 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
No se aplica factor de conversión, para corregir precios de mercado, porque ya fueron identificadas a costos sociales. 
 
4.2.2.3.2.5 Elaboración de flujo de caja económico 
Al culminar con la identificación de los beneficios y costos sociales, se realiza el flujo de caja económico, su desarrollo se refleja en 
la Tabla 34.  
 
 
 
 
 
EXTERNALIDADES NEGATIVAS- SEMESTRES 4 5 6 7
Daños a la Carretera - Costos de Reparación 12,000.00$ 
Mejoramiento de Accesorios de Recepción de Agua de los Habitantes del Cantón 2,800.00$ 
TOTAL 2,800.00$    12,000.00$  -$             -$                   
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Tabla 34 Flujo de caja socioeconómico  
 
Fuente: Elaboración propia 
SEMESTRES 0 1 2 3 4 5 6 7
SALDO INICIAL - FONDOS ADESCO -$                   
BENEFICIOS SOCIALES - SEMESTRES 0 1 2 3 4 5 6 7
Ahorro en Costo por 33 Metros Cúbicos Promedios Consumidos 8,484.00$ 8,484.00$ 8,484.00$ 8,484.00$ 
Ahorro en Consultas Médicas Mensuales 900.00$ 900.00$ 900.00$ 
Ahorro en Compra de Medicamentos 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 
Beneficio Social, por Disminución de Ausencias Laborales  de la Población Activa Laboralmente 5,678.00$ 5,678.00$ 5,678.00$ 
Beneficio Social por Incremento, del Valor de los Terrenos 231,420.00$ 
Beneficio Social por Incremento, del Valor de las Viviendas 56,000.00$ 
TOTAL -$                   -$                   -$                   -$                 8,484.00$           17,762.00$       17,762.00$       305,182.00$          
GASTOS 0 1 2 3 4 5 6 7
Mano de Obra Calificada - Ingeniero Civil 1,670.15$ 1,670.15$ 
Mano de Obra Calificada - Ingeniero Químico 835.07$ 
Mano de Obra - Personal Contratado por Jornal 8,872.73$ 1,247.73$ 
Veinte Quintales de Hierro (Mejora del Pozo y Construcción de Muro Perimetral) 943.00$ 
Cien Bolsas de Cemento  (Mejora de Pozo y Construcción de Muro Perimetral) 775.00$ 
Cuatro Camionadas de Grava (Mejora del Pozo y Construcción de Muro Perimetral) 177.90$ 
Cuatro Camionadas de Arena (Mejora del Pozo y Construcción de Muro Perimetral) 135.00$ 
Tres Mil Trescientos Blocks, de 15 x 20 x 40 Centimetros 1,785.00$ 
Cien Metros de Alambre Razor Galvanizado, Tipo Navaja, de 18" de Diámetro 102.00$ 
Bomba de Agua de 100 Caballos de Fuerza 6,625.00$ 
Tres Transformadores - 75KVA 1400/24900V, 120/240V, Convencional 7,725.00$ 
Doscientos Ochenta, Medidores de Consumo de Agua 6,955.00$ 
Dos Flotadores de Agua, para Tanque de 200 Metros Cúbicos 69.00$ 
Cuatro Filtros para Agua Osmosis, Inversa de 5 Etapas 2,335.00$ 
Accesorios de PVC y Hierro 1,345.00$ 
Tubo Galvanizada de 2" - 1,000 Metros 1,235.00$ 
Tubos de PVC de 1" - 2,715 Metros 1,400.00$ 
Tubos de PVC de 1/2" - 1,800 Metros 520.00$ 
Accesorios para Instalaciones 2,775.00$ 
Cinta Teflón 23.00$ 
Mantenimiento 227.27$ 227.27$ 227.27$ 227.27$ 227.27$ 
Costo de Energía Eléctrica 715.00$ 715.00$ 715.00$ 715.00$ 715.00$ 
Vigilancia 277.27$ 277.27$ 277.27$ 277.27$ 277.27$ 277.27$ 
Inversión Inicial 2,654.87$ 
Daños a la Carretera - Costos de Reparación 12,000.00$ 
Mejoramiento de Accesorios de Recepción de Agua de los Habitantes del Cantón 2,800.00$ 
TOTAL 2,654.87$          21,758.77$        26,904.15$        2,054.62$        4,019.55$           13,219.55$       1,219.55$          1,219.55$               
RESULTADO SEMESTRAL (2,654.87)$        (21,758.77)$      (26,904.15)$      (2,054.62)$      4,464.45$           4,542.45$         16,542.45$       303,962.45$          4
Flujo de Caja Socieconómico"Mejora de Pozo y Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en el Cantón Nuevo Consumidero, Municipio de San Juan Opico"
1
2
3
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Al aplicar los índices socioeconómicos, se obtiene los siguientes resultados. Ver Tabla 35. 
   Tabla 35 Resultado según el uso de los indicadores socioeconómicos 
 
                                   Fuente: Elaboración propia 
 
Al terminar el análisis socioeconómico, se concluye que el proyecto es viable realizarlo, por las siguientes razones: 
 
1) El Valor Actual Neto Económico o VANE, del proyecto asciende a 139,527.70 lo que representa un importe de beneficio social 
del proyecto por el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua, después de satisfacer la demanda interna de consumo 
de agua potable del Cantón Nuevo Consumidero y cubrir todo los costos sociales, por lo que el proyecto es viable y 
conveniente su ejecución. 
 
2) La Tasa Interna de Retorno Económica o TIRE, representa la tasa de descuento de los flujos de caja socioeconómicos, que hace 
que el VANE sea $ 0.00, es decir que los beneficios sociales hayan cubierto todos los costos sociales, en el caso particular de 
Instrumento Código USP01012AR71Govt, República de EL Salvador - Cupón: 8.63%
Valor Actual Neto Económico (VANE): $139,527.70
Tasa Interna de Retorno (TIRE): 40.29%
Índice de Rendimiento (IR): 2.69
INDICADORES FINANCIEROS DE VIABILIDAD Y AUTO SOSTENIBILIDAD
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este proyecto la TIRE es 40.29%, la cual es mayor en 31.66%, de la tasa de descuento utilizada 8.63% (Rendimiento de los 
Eurobonos de El Salvador), lo que implica que es viable ejecutar el proyecto. 
 
3) El índice de rentabilidad asciende a 2.69, lo que representa que aún después de satisfacer los costos, el proyecto estaría dejando 
un beneficio social de 1.69 por cada dólar invertido, lo que refuerza adicionalmente el criterio de aceptación del proyecto. 
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CAPITULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
  
Consclusiones 
Al finalizar el trabajo investigativo sobre la evaluación de proyectos de inversión social auto 
sostenible, en El Salvador, ejecutado por Organizaciones No Gubernamentales se concluye que: 
  
1. En El Salvador no existe una metodología o instrumento técnico, que indique los 
procedimientos adecuados para evaluar la viabilidad y auto sostenibilidad de proyectos 
sociales, con los que se espera mejorar la calidad de vida de una determinada población.  
 
2. Realizar un estudio de viabilidad y auto sostenibilidad de proyectos, fundamenta las 
decisiones para proceder o suspender la ejecución de un proyecto, pero las ONG´s lo 
consideran, solo como una forma de optimizar los recursos asignados a los proyectos.  
 
 
3. Las ONG´s en El Salvador, cuentan con recursos limitados, lo que no permite hacer 
contrataciones de personal capacitado en el área financiera, para realizar los estudios 
necesarios en las diferentes etapas de los proyectos que ejecutan. 
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Recomendaciones 
Debido a los resultados y conclusiones obtenidas, de la investigación del tema señalado se 
recomienda lo siguiente:  
 
1. Hacer uso de la guía metodológica propuesta, al momento de plantear un proyecto de 
inversión social que se pretenda ejecutar.  
 
2. Desarrollar estudios de viabilidad y auto sostenibilidad, haciendo uso de los diferentes 
indicadores socios económicos sugeridos, para que dicho estudio sirva a la organización 
tanto como herramienta para la toma de decisiones, así como la determinación del 
impacto que se generará mediante la ejecución de sus proyectos. 
 
3. Seleccionar y contratar personal capacitado, para que se realice un estudio adecuado de la 
viabilidad y auto sostenibilidad, de los proyectos de inversión social a ejecutar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 130 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Campbell, H., & Brown, R. (2003). Benefit - cost analysis. Estados Unidos de América: 
Cambridge University Press. 
Forni, F. (2004). Formulación y evaluación de proyectos de acció social. Buenos Aires. 
Fundacion Empresarial para la Accion Social (FUNDEMAS). (s.f.). Aporte de las fundaciones y 
organizaciones no gubernamentales a la comunidad.  
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Batista Lucio, M. d. (2014). Metodología de 
la investigacion . México D.F.: McGRAW - HILL. 
Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. (21 de 11 de 1996). Decreto Legislativo 
N° 894. San Salvador, San Salvador. 
Ministerio de Economia y Finanzas. (2014). Guía General para identificación, formulacion y 
evaluacion social de proyectos de inversión pública, a nivel de perfil. Perú. 
Ministerio de Hacienda de El Salvador. (1999). Guía Técnica para elaborar estudios de 
preinversión pública. San Salvador. 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). (2010). Estándares de Calidad 
para la Evaluación del Desarrollo. España. 
Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe , J. F. (2012). Finanzas corporativas. México, D.F.: 
McGRAW-HILL. 
Tapella, E. (2007). ¿Por qué fracasan los proyectos? La importancia de la evaluacion ex ante en 
el ciclo de vida de los proyectos. Buenos Aires. 
 131 
 
Union Europea. (2003). Guía del análisis costes- beneficios de los proyectos de inversión.  
Zlachevsky, R. (2007). La sostenibilidad en los proyectos FOMIN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 132 
 
Anexo 1. Modelo de Informe del Auditor Externo 
 
San Salvador, 15 de Febrero de 2017 
 
Confirmo haber examinado los informes financieros de la entidad ejecutora “Asociación Cooperativa de 
Ahorro, Crédito, Aprovisionamiento, Comercialización, Consumo y Vivienda Mujeres Solidarias 
de R.L. (ACAMS, DE R.L.)”  Relativos al financiamiento del proyecto “Asentamiento Cooperativo 
en la Zona Horticultura Sta. Rita” en El Salvador en base a las transferencias desde Alemania, cambios 
a moneda nacional realizados y las facturas  de compra que se realizaron. Para estos fines examinamos los 
libros de contabilidad, comprobantes y en consecuencia incluyeron pruebas de la documentación presentada 
y evidencias que soportan las cifras de ejecución de gastos hasta por la suma de $ 204,205.74  para el período 
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. 
 
Los ingresos por transferencias desde Alemania fueron de $ 211,987.10, durante este mismo período, no se 
han recibido aportes locales. Esto deja saldo disponible en la cuenta bancaria No. 200990240 de $ 
211,987.10, para esta misma fecha. 
 
La disponibilidad real de efectivo y el saldo en bancos es el siguiente: 
 
CONCEPTO MONTO 
Saldo Inicial (Período 2015) $ 6,866.42 
Ingresos por transferencia de Alemania:  211,987.10 
Menos:  Gastos del Período 2016  (204,205.74) 
DISPONIBILIDAD REAL $ 14,647.78 
Menos: Pago de Provisiones de Obligaciones Legales (Dic./2015)  (558.58) 
Más:     Provisiones de Obligaciones Legales (Dic./2016)  582.62 
Menos:     Apertura de Caja Chica  (200.00) 
SALDO BANCO DE AMERICA CENTRAL   $ 14,471.82 
 
Para estos fines examinamos los libros de contabilidad y comprobantes que nos fueron presentados llegando 
al resultado siguiente: 
 
1. Los ingresos y gastos fueron debidamente documentados mediante comprobantes. 
2. Los gastos comprobados se efectuaron conforme a los propósitos definidos en la solicitud de proyecto 
aprobada y en el plan de financiamiento. No existen divergencias significativas del plan financiero. 
3. Todas las condiciones de uso definidas por el donante fueron respetadas de conformidad a los planes 
elaborados. 
 
 133 
 
 
Se confirma que para el financiamiento del proyecto no fueron disponibles fondos adicionales a las 
transferencias recibidas por el donante. Así mismo se confirma que los gastos fueron necesarios y que se 
actuó de una manera económica y austera y que los gastos coinciden con los libros y comprobantes. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Auditor Externo 
Registro No. XXXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 134 
 
Informe Financiero de Ejecución Presupuestaria 
Sobre la Utilización de Fondos de la Donación 
Al 31 de Diciembre de 2016 
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América) 
 
No. 
Partidas 
Presupuestarias 
Montos  
Presupuestado
s 
Ejecución 
2015 
Ejecución 
2016 
Ejecución Acumulada 
Saldo del  
Presupuesto 
% de 
Ejecución 
1. Ingresos  $ 653,839.55 $ 68,200.00 $ 211,987.10 ①$ 280,187.10 $ 373,652.45 42.85 
2. Inversiones  (520,196.55)  (52,307.52)  (161,897.22)  (214,204.74)  (305,991.81) 41.18 
3. Gastos Operativos  (45,903.00)  (792.10)  (14,296.47)  (15,088.57)  (30,814.43) 32.87 
4. Personal  (87,740.00)  (8,792.54)  (28,012.05)  (36,804.59)  (50,935.41) 41.95 
Excedente $ 0.00 $ 6,307.84  7,781.36  14,089.20   
 
 
① Los ingresos trasferidos por la Asociación Alemana de Ayuda al desarrollo de la Vivienda Social DESWOS (Por sus siglas en inglés), se detallan 
a continuación:  
 
Ejercicio 
1. Ingresos 
Concepto Monto 
2015 
Saldo Inicial $  0.00 
Depósitos DESWOS/04 de Septiembre de 2015  68,200.00 
2016 
Depósitos DESWOS / 15 de Enero de 2016  68,997.75 
Depósitos DESWOS / 16 de Mayo de 2016  65,997.75 
Depósitos DESWOS / 16 de Agosto de 2016  61,995.8 
Depósitos DESWOS / 26 de Diciembre de 2016  14,995.8 
TOTAL $ 280,187.10 
 
El monto en concepto de 4.1.1 – Inversiones corresponde en su mayoría a la materia prima, mano de obra calificada para la construcción de las casas 
y compra de equipo de oficina, el detalle de ello se presenta a continuación: 
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Ref. Sub-Partida Presupuestaria 
Monto de  
Presupuesto 
Ejecución 
2015 
Ejecución  
2016 
Ejecución  
Acumulada 
Saldo de 
 Presupuesto 
% de  
Ejecución 
4.1.1.1 Asesoramiento Arquitectónico $ 9,630.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 9,630.00 0.00 
4.1.1.2 60 Viviendas  364,786.54  49,015.90  130,420.40  179,436.30  185,350.24 49.19 
4.1.1.3 60 Unidades Sanitarias  86,971.74  0.00  17,280.11  17,280.11  69,691.63 19.87 
4.1.1.4 20 Fogones como Parte de Capacitaciones  2,504.87  0.00  0.00  0.00  2,504.87 0.00 
4.1.1.5 Equipamiento  8,667.00  224.95  3,997.46  4,222.41  4,444.59 48.72 
4.1.1.6 Maestro/Instructor  31,586.40  3,066.67  10,199.25  13,265.92  18,320.48 42.00 
4.1.1.7 Supervisión/Dirección Externa  16,050.00  00.00  0.00  0.00  16,050.00 0.00 
TOTAL $ 520,196.55 $ 52,307.52 $ 161,897.22 $ 214,204.74   
 
 
El monto en concepto de 4.1.2 – Gastos Operativos, corresponde en su mayoría a gastos en capacitaciones y mantenimiento del equipo e, el detalle 
de ello se presenta a continuación: 
 
Ref. Sub-Partida Presupuestaria 
Monto de  
Presupuesto 
Ejecución 
2015 
Ejecución  
2016 
Ejecución  
Acumulada 
Saldo de 
 Presupuesto 
% de  
Ejecución 
4.1.2.1 Capacitación de Albañiles $ 7,062.00 $ 0.00 $ 3,415.42 $ 3,415.42 $ 3,646.58  48.36 
4.1.2.2 Cursos Generales  7,062.00  0.00  2,953.30  2,953.30  4,108.70 41.82 
4.1.2.3 Combustible y Mantenimiento de Vehículos  15,782.50  196.00  6,225.03  6,421.03  9,361.47 40.68 
4.1.2.4 Gastos de Oficina  7,704.00  579.15  1,073.82  1,652.97  6,051.03 21.46 
4.1.2.5 -  -  -  -  -  - - 
4.1.2.6 Análisis de Impacto  3,691.50  0.00  0.00  0.00  3,691.50 0.00 
4.1.2.7 Gastos Bancario  749.00  16.95  63.90  80.85  668.15 10.79 
4.1.2.8 Auditoría  3,852.00  0.00  565.00  565.00  3,287.00 14.67 
TOTAL $ 45,903.00 $ 792.10 $ 14,296.47 $ 15,088.57   
 
 
El monto en concepto de 4.1.3 – Personal, corresponde al pago de empleados administrativos y de coordinación del proyecto, el detalle de ello se 
presenta a continuación: 
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Ref. Sub-Partida Presupuestaria 
Monto de  
Presupuesto 
Ejecución 
2015 
Ejecución 
2016 
Ejecución 
Acumulada 
Saldo de 
 Presupuesto 
% de 
 Ejecución 
4.1.3.1 Dirección $ 31,586.40 $ 3,620.94 $ 10,184.55 $ 13,805.49 $ 17,780.91 43.71 
4.1.3.2 Trabajo Social y Capacitación  24,652.80  2,585.80  8,013.75  10,599.55  14,053.25 43.00 
4.1.3.3 Administración, Contabilidad, Secretariado  24,652.80  2,585.80  8,013.75  10,599.55  14,053.25 43.00 
4.1.3.4 Guardián de la Obra  6,848.00  0.00  1,800.00  1,800.00  5,048.00 26.29 
TOTAL $ 87,740.00  8,792.54 $ 28,012.05 $ 36,804.59   
 
 
Se confirma que para el financiamiento del proyecto no fueron disponibles fondos adicionales a los antes mencionados ingresos. Asimismo, se 
confirma que los gastos fueron necesarios, que se actuó de una manera económica y austera ya que los datos coinciden con los libros y comprobantes. 
 
 
 
 
 
Auditor Externo 
Registro No. XXXX 
 
 
San Salvador, 15 de Febrero de 2017 
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Anexo 2. Asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, inscritas en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. 
 
NombreEntidad NombreRepresentante Direccion Telefono
correoele
ctronico
actividad Municipio
Departam
ento
ASOCIACION "AURORA" MARIA CARLOTA GUEVARA AGUILAR
BOULEVARD LOS HEROES, AV. LAS PALEMRAS 
#5 DE ESTA CIUDAD
N/A N/A
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO "LOS ENVIADOS 
DE DIOS"
CARLOS RODRÍGUEZ QUIÑONEZ
2 CUADRAS AL PTE. DEL HOTEL EL PARADOR 
SECTOR UN RANCHO Y UN LUCERO, 
24320061 (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Ahuachapán Ahuachapan
ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO SAN PEDRO 
PUXTLA
AUGUSTO RODRIGUEZ GONZALEZ
25 CALLE ORIENTE ENTRE 21 Y 23, AV. SUR, 
SANTA ANA.
440-0270 (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
N/A (N/A)
ASOCIACION ALIANZA REGIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO 
SOSTENIBLE
JUAN MIGUEL GARCIA NUÑEZ
URB. YUMURI, AV. MAYARI #225, SAN 
SALVADOR
N/A N/A
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
ASOCIACION ALTERNATIVA PARA ARTESANOS Y SUS 
COMUNIDADES
EVELYN LISSETTE HASBUN DURAN
79 AV. NTE., #524, COL. ESCALON. N/ 85 AV. 
SUR #318, COL. ESCALON
2264-0162 (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
ASOCIACION AMURT (EL SALVADOR) RENE ROBERTO EDGARDO VILA AGUILAR
CALLE EL PROGRESO, CENTRO COMERCIAL 
EL ROSAL, LOCAL PONIENTE, SAN SALVADOR
(n/a) (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
ASOCIACION APORTES FLO WILLIBRORD JOZEF AMANDUS DENAUX
BOULEVARD MERLIOT, EDIFICIO 
UCRAPROBEX, POLIGONO C, SANTA TECLA
N/A N/A
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Santa Tecla La Libertad
ASOCIACION ASESORIA A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
DESARROLLO
ARNULFO AYALA RODRIGUEZ
AV. SIERRA NEVADA # 850, COL. MIRAMONTE, 
SAN SALVADOR
260-1530 (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
N/A (N/A)
ASOCIACION BARRA DE SANTIAGO JOSE LUIS ZABLAH TOUCHE HASBUN
17 AV. SUR Y 14 CALLE ORIENTE, EDIFICIO 
DISZASA, DE LA CIUDAD DE SANTA TECLA, 
(n/a) (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
N/A (N/A)
ASOCIACION CAMPESINA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
RURAL
EUGENIO PINEDA LOPEZ
COLONIA BRISAS DE CANDELARIA II, CALLE 
HUIZUCAR PJE. LOS LIRIOS #7, S.S.
NO TIENE (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
N/A (N/A)
ASOCIACION CAMPESINA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
RURAL
EUGENIO PINEDA LOPEZ
COLONIA BRISAS DE CANDELARIA II, CALLE 
HUIZUCAR PJE. LOS LIRIOS #7, S.S.
NO TIENE (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
N/A (N/A)
ASOCIACION COMUNIDAD CRISTIANA INTERNACIONAL RENE MOISES PREZA PLEITEZ
WORLD TRADE CENTER, TORRE 1, LOCAL 201-
A, 89 AV. NTE. Y CALLE EL MIRADOR, COL. 
N/A (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
ASOCIACION CORPORACION ZONA ROSA DIEGO HERBERT DE SOLA JOKISCH
BOULEVARD SERGIO VIEIRA DE MELL 
(HIPODROMO ) NO. 211 CENTRO COMERCIAL 
2279-0813
corpzonarosa
@y ahoo.com
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
ASOCIACION DE BIENESTAR COMUNAL LA GLORIA PEDRO ALMENDARIS
4TA.CALLE PONIENTE # 2430,COL.FLOR 
BLANCA
(n/a) (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
N/A (N/A)
ASOCIACION DE COOPERADORES SALESIANOS ANGEL ORSENIGO GIROLA
25 CALLE PTE. Y 3A. AV. NORTE S.S. P/N 
CONDOMINIO LA HACIENDA, # 4220, LOCAL 1-
263-5859 (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
N/A (N/A)
ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA COLONIA SANTA FE SAN 
SEBASTIAN
GUADALUPE ALFARO AGUIÑADA SAN SEBASTIAN, SAN VICENTE (n/a) (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
N/A (N/A)
ASOCIACIONES APROBADAS 
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NombreEntidad NombreRepresentante Direccion Telefono
correoele
ctronico
actividad Municipio
Departam
ento
ASOCIACION DE DESARROLLO ECOLOGICO, ECONOMICO DE EL 
SALVADOR
JOSE ANGEL MINERO ALVARADO
RESIDENCIAL LAS GARDENIAS, SENDA C#28, 
ENTRE 75 AV. NTE. Y CALLE MANO DE LEON, 
N/A (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
ASOCIACION DE DESARROLLO ESTEBANO LUIS EDUARDO SERRANO LOPEZ SAN ESTEBAN CATARINA (n/a) (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
N/A (N/A)
ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE SOL DE 
CABAÑAS
CARLOS NAPOLEON ZALDIVAR
5 AV. SUR #13-B BARRIO EL CALVARIO 
SENSUNTEPEQUECABAÑAS
382-0715 (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Sensuntepeque Cabañas
ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y VECINOS DE LA ZONA 
INDUSTRIAL LA LAGUNA
ARTURO CLAUDIO ENEA TONA GIOLITTI
POLIGINO C PASAJE, PRIVADO "A" ENTRE 
CALLE CIRCUNVALACION Y PASAJE B PLAN 
2243-4059
aempresarios
@gmail.com
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Antiguo Cuscatlán La Libertad
ASOCIACION DE ESTUDIOS UNIVERSALES DE EL SALVADOR DAVID NAPOLEON MONTES RIVAS
RESIDENCIAL MONTE SION #2, 4TA. AV. 
POLIGONO B-4, #39, JURISDICCION DE SANTA 
2290-1930 (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Santa Tecla La Libertad
ASOCIACION DE INSTRUMENTISTAS, SISTEMAS Y 
AUTOMATIZACION
TITO LIVIO APARICIO MONTES
CALLE TALNIQUE Y AV. TACACHICO 
POLIGONO "N" #23, CIUDADMERLIOT, DEPTO. 
264-1426 (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
N/A (N/A)
ASOCIACION DE MASTER EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE 
EMPRESAS GRADUADOS DE LA UCA
ROBERTO EDUARDO MONTOYA ARGUELLO
CALLE HAMBURGO, # 411.COLONIA 
MIRALVALLE.SAN SAN SALVADOR
260-4179 (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
N/A (N/A)
ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 
SAN ALFONSO
JULIO CESAR VILLAGRAN COLORADO
COL.YANIRA DE MEJICANOS APTDO.POSTAL # 
25-38 SAN SALVADOR
272-0870 (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
N/A (N/A)
ASOCIACION DE PRODUCTORES Y PRODUCTORAS DE LA 
REGION LOS NONUALCOS
JOSE OVIDEO ERAZO NOCHEZ
BARRIO SAN JUAN, AV. ANASTACIO AQUINO, 
Y FRANCISCO GAVIDIA, #26 CONTIGUO AL 
2362-3177
molinag.aboga
do@hotmail.co
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Santiago Nonualco La Paz
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VILLAS DE SALINITAS ANA PILAR ZELIDON DE MARTELL
RESIDENCIAL VILLAS DE SALINITAS III, LOTE 
NO. 89 CTON PUNTA REMEDIOS 
2420-5226
asoc.av isali@
hotmail.com
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Acajutla Sonsonate
ASOCIACION DE VIVERISTAS DE EL SALVADOR RAUL ESCOBAR VILLACORTA
AVENIDA MANUEL GALLARDO Y FINAL 
PRIMERA AVENIDA NORTE, S.S.
(n/a) (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
N/A (N/A)
ASOCIACION DEL TRIFINIO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE MARCO TULIO VAQUERO LUNA
EDIF. DE AGENCIA DE EXTENCION 
AGROPECUARIA DEL CENTA, CALLE SAN 
442-0475 (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
N/A (N/A)
ASOCIACION FUTURO EN DESARROLLO EDYTH VITELIA FUENTES DE BUSTILLO
COL. JARDINES DE LA LIBERTAD, CALLE 
TALNIQUE, POLIGONO "H" #5-A, SANTA TECLA, 
N/A N/A
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Santa Tecla La Libertad
ASOCIACION INICIATIVA SOCIAL PARA LA DEMOCRACIA MARIA ISABELA MORALES DE CALLEJAS
URB. SATELITE, PJE VENUS, # 23 "U", SAN 
SALVADOR
(n/a) (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
N/A (N/A)
ASOCIACION INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE
JOSE EVELIO RUANO
COND.METRO ESPAÑA, EDIFICIO F- 3-B, AV. 
ESPAÑA Y13 CALLE OTE., SAN SALVADOR
(n/a) (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
N/A (N/A)
ASOCIACION INTEGRAL NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
COMUNAL
JORGE ALBERTO MONZON MOLINA AHUACHAPAN (n/a) (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Ahuachapán Ahuachapan
ASOCIACIONES APROBADAS 
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NombreEntidad NombreRepresentante Direccion Telefono
correoele
ctronico
actividad Municipio
Departam
ento
ASOCIACION LA ESCALON HERBERT MAURICIO BLANDON TEVEZ CIUDAD DE SAN SALVADOR 2505-5555 N/A
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
ASOCIACION MAQUILISHUAT MARIA MIRNA CARTAGENA DE FUNES
RESIDENCIAL LOS CIPRECES, PJE. POL. C-6, 
#9, SANTA TECLA, LA LIBERTAD
2288-5113 N/A
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Santa Tecla La Libertad
ASOCIACION MULTIPLE DE LAS COMUNIDADES LOS NARANJOS, 
SAN JORGE, LAS CRUCES, AYUTEPEQUE, BUENA VISTA
REINA DE JESUS ALBANEZ DE HERNANDEZ N/11 CALLE ORIENTE, EDIF. VICTORIA #143 (n/a) (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
N/A (N/A)
ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, 
SALUD E INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR CAMPESINO
JOSE ROLANDO GARCIA ARIAS
OFICINA DE LA REGION CENTRAL DEL 
INSTITUTO SALVADOREÑO DE 
224-3182 (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
ASOCIACION NUEVO AMANECER DE EL SALVADOR CABERINO FUENTES FUENTES
CONDOMINIO FLOR BLANCA LOCAL 17-A, 2A. 
PLANTA COLONIA FLOR BLANCA S.S.
279-1353 (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE EL 
SALVADOR POPOL NA
JOSE FRANCISCO VIDES FLORES
SAN SALVADOR. N/ 21 AV. SUR, #113, 3A. 
PLANTA, LOCAL 3-1, EDIF. ALDUVI, SAN 
2271-3105 N/A
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO Y LA EDUCACION 
PARROQUIA EL CALVARIO, ILOBASCO
JUAN INES QUINTANILLA MARTINEZ
FINAL 4TA. CALLE PTE. NO. 4, BARRIO EL 
CALVARIO , ILOBASCO
2384-4480 (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Ilobasco Cabañas
ASOCIACION PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
LUIS ALONSO CASTILLO RAMOS
URBANIZACION PRADOS DE VENECIA 
PRIMERA ETAPA, AVENIDA VENECIA, CASA # 
(n/a) (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
N/A (N/A)
ASOCIACION PARA LA ORGANIZACION Y EDUCACION 
EMPRESARIAL FEMENINA DE EL SALVADOR
CARLOS ALEJANDRO FLORES MARTINEZ 8A.CALLE OTE. #.5 SAN VICENTE 333-0458 (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
N/A (N/A)
ASOCIACION REGIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
MARIO ANTONIO DIAZ FERNANDEZ
RESIDENCIAL CIMA II, CALLE PRINCIPAL Y PJE. 
5 OTE., POLIGONO "S", CASA #1, SAN 
2278-9068 N/A
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
ASOCIACION SALVADOREÑA DE AMISTAD CON EL PUEBLO DE 
CHINA
JUAN MANUEL DE JESUS FLORES CORNEJO
CIUDAD DE QUEZALTEPEQUE, DEPTO. DE LA 
LIBERTAD. N/ CENTRO COMERCIAL FERIA 
2275-4410 N/A
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Quezaltepeque La Libertad
ASOCIACION SALVADOREÑA DE ARTESANOS ALTRUISTAS JOSE FRANCISCO AREVALO HERNANDEZ
FINAL CALLE EL PROGRESO RESIDENCIAL 
VILLA CARMELA BLOCK D, CASA #51, 
N/A (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Mejicanos San Salv ador
ASOCIACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
SALINAS DE AYACACHAPA
FERNANDO AYALA CONSTANTE
6A.AVENIDA NORTE,3-A C,BARRIO EL 
ANGEL,SONSONATE
(n/a) (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
N/A (N/A)
ASOCIACION SALVADOREÑA PARA LA PROYECCION SOCIAL Y EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE
BERNARDO ANTONIO MURCIA NIETO
SAN SALVADOR. N/ RESIDENCIAL 
UNIVERSITARIA APTO. 5-A, AUTOPISTA NTE. 
2226-4811 N/A
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
COMITE PRO-RESCATE DE SAN SALVADOR STANLEY EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE
AV. SIERRA NEVADA, # 854, COL. MIRAMONTE, 
SAN SALVADOR
(n/a) (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
N/A (N/A)
ASOCIACION INTERCOMUNAL LA PUERTA, CULTURA Y 
PRODUCTIVIDAD MAS RECREACION DE EL MUNICIPIO DE APOPA
LUIS ANTONIO ORTIZ CORTEZ
KILOMETRO 17, CARRETERA ANTIGUA A 
QUEZALTEPEQUE, APOPA, SAN SALVADOR
2276-4578 104
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
ASOCIACION SALVADOREÑA PARA EL ESTUDIO Y PROMOCION 
DEL DESARROLLO INTEGRAL
LESTER EDGARDO ORANTES GONZALEZ
RESIDENCIAL ITALIA, 37 CALLE OTE. # 4, SAN 
SALVADOR
2124-3580
lex corporantes
1@hotmail.co
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
ASOCIACIONES APROBADAS 
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NombreEntidad
NombreRepresent
ante
Direccion
Telefono telefono1
correoelectronico
actividad Municipio
Departame
nto
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ACAJUTLA
RAFAEL STANLEY 
PACHECO GALEANO
CIUDAD DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE 
SONSONATE (n/a) (n/a)
(N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Acajutla Sonsonate 
ASOCIACION FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES
FRANCISCO DIAZ 
RODRIGUEZ
9A. CALLE PTE. NO. 3087, COLONIA ESCALON, 
SAN SALVADOR (n/a) (n/a)
(N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador                  San Salv ador                  
FUNDACION GENESISS (HOY ASOCIACION GENESISS)
NINFA FRANCISCA 
SANTOS DE QUIJADA
4TA. CALLE PTE. # 2430, COL. FLOR BLANCA, 
S.S. (n/a) (n/a)
(N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador                  San Salv ador                  
FUNDACION LUZ Y ESPERANZA
EDWIN EDGARDO 
CASTRO JOVEL
URB. BOSQUES DE LA PAZ, BLOCK 30, CALLE 
CATORCE C #4 (n/a) (n/a)
(N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
FUNDACION SANTANECA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y 
AMBIENTAL
MARIO ALCIDES 
BOLAÑOS ALVAREZ
43.CALLE PONIENTE Y 30.AVE.SUR, # 13, 
SANTA ANA,DEPARTAMENTO DE SANTA ANA (n/a) (n/a)
(N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Santa Ana Santa Ana
FUNDACION PARA EL DESARROLLO
CALIXTO MEJIA 
HERNANDEZ
67 AV. NTE. #120, COLONIA ESCALON, SAN 
SALVADOR. N/ 11 AV. NTE. #113, BARRIO SAN 
MIGUELITO, S.S.
225-1073 225-1073
(N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
FUNDACION NUEVOS TIEMPOS
GRACIA MARIA DE 
FATIMA LARRAVE RIVAS
PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II, 
FINAL AVENIDA LOS LAURELES, SAN 
SALVADOR
262-3583 262-3583
(N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
FUNDACION PARA LA COORDINACION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE 
CHALATENANGO
JOSE OCTAVIO ANDURAY CUARTA CALLE ORIENTE N.10 BARRIO SAN 
ANTONIO CHALATENANGO 33-2160 33-2160
(N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Chalatenango Chalatenango
FUNDACION PARA PROMOVER LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.
LUIS ALONSO AMAYA 
AREVALO
AV. SIERRA NEVADA, # 822 COL. MIRAMONTE 
S.S. 260-2015 260-2015
(N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador                  San Salv ador 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA VILLA 
DE LA REINA
FRANCISCO ANTONIO 
PINTO LANDAVERDE
VILLA DE LA REINA DEPARTAMENTO DE 
CHALATENANGO (n/a) (n/a)
(N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Chalatenango Chalatenango
FUNDACION PRO DESARROLLO SOSTENIBLE DE SONSONATE
OSCAR HENRIQUEZ 
PORTILLO
5TA. AV.NTE. Y 19 CALLE PTE. EFIFICIO 
FERTICA, CENTRO DE GOBIERNO, SAN 
SALVADOR
226-6300 226-6300
(N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA PROMOCION SOCIAL Y EL 
DESARROLLO ECONOMICO
MARTA LILIAN COTO 
VDA. DE CUELLAR
27 CALLE PTE. Y 17 AV. NTE. # 1434, COL. 
LAYCO, S.S. 225-2722 225-2722
(N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
FUNDACION AGUA BENDICION DE DIOS
SANDRA MELIDA 
GUEVARA RIVAS
BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO A LA 
ALCALDIA DE LOLOTIQUE, SAN MIGUEL (n/a) (n/a)
(N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Loloquique San Miguel
FUNDACION PROGRESO
CARLOS ERNESTO 
GUTIERREZ VILLATORO
8TA. CALLE OTE. # 505, SAN MIGUEL
248-2959 248-2959
(N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
FRANCISCO ASUNCION 
CALDERON POLANCO
OFIC. JUR. SITUADA EN LA 8A. CALLE PTE. 
#12, ENTRE 2A. Y 4A. AV. NTE. SANTA ANA 447-7522 447-7522
(N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Santa Ana Santa Ana
FUNDACIONES APROBADAS 
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NombreEntidad
NombreRepresent
ante
Direccion
Telefono telefono1
correoelectronico
actividad Municipio
Departame
nto
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CABAÑAS
ADOLFO FLORENTINO 
RAMOS REYES
1RA AV. SUR #3 CONTIGUO AL BFA,BARRIO 
EL CALVARIO, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS 382-1175 382-1175
(N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Sensuntepeque Cabañas
FUNDACION PRO MEJORAMIENTO DE EL SALVADOR
NORMA CAROLINA 
RAMIREZ
AV. BERNAL Y PROLONGACION JUAN PABLO 
II, CONDOMINIO SAN ANTONIO APTO. A-7, 260-4960 260-4960
(N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION DE LOS MERCADOS DE CAPITALES 
Y DIFUSION DE LA CULTURA BURSATIL Y FINANCIERA
GLADIS CELINA ALBANEZ 
BURGOS
S.S., N/ 57 AV, NTE., #130, S.S.
2278-4355 2278-4355
(N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
FUNDACION PARA EL DESARROLLO
CALIXTO MEJIA 
HERNANDEZ
67 AV. NTE. #120, COLONIA ESCALON, SAN 
SALVADOR. N/ 11 AV. NTE. #113, BARRIO SAN 
MIGUELITO, S.S.
225-1073 225-1073
(N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
FUNDACION CENTRO NACIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA
RICARDO LUCIO 
GUIÑONEZ AVILA
SAN SALVADOR. N/ PASEO GRAL. ESCALON Y 
85 AV. NTE. #4360 COL. ESCALON, SAN 
SALVADOR
2264-3799 2264-3799
(N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE DE EL 
SALVADOR
EDGAR RIVAS MOREIRA CIUDAD DE SAN MIGUEL, DEPTO. DE SAN 
MIGUEL. N/ COL. LAS ROSAS 2, AV. LAS 
MAGNOLIAS #25, DE ESTA CIUDAD
2284-5602 2284-5602
(N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Miguel San Miguel
FUNDACION AMBIENTALISTA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
CENTROAMERICANO
JORGE HUMBERTO 
MARTINEZ RAMIREZ
SAN SALVADOR, DEPTO. DE SAN SALVADOR
N/A N/A
(N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
FUNDACION CESSA
RICARDO ANTONIO 
CHAVEZ CAPARROSO
AV. EL ESPINO, URB. MADRESELVA, ANTIGUO 
CUSCATLAN, DEPTO. LA LIBERTAD. 2252-8116 2252-8116
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Antiguo Cuscatlán La Libertad
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CENTROAMERICA
JOSE LEONEL VASQUEZ 
BUCARO
CALLE CONTITUCION NO. 14 BLOCK 1, COL. 
CIUDAD SATELITE, SAN SALVADOR 2274-5115 2274-5115
corco@online.dc
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE LAS 
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
FRANKLIN BALMORE 
ASCENCIO CRUZ
URB. ESTADIO DOS, CALLE ESTADIO DOS, 
CASA N° DOS, SOBRE CUARENTA Y NUEVE 
AV. SUR, SAN SALVADOR
2262-1849 2262-1849
franklinascencio22@gmail.c
om
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
FUNDACION CENTRO NACIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA
JOSE AGUSTIN 
MARTINEZ MORALES
CALLE EL LIRIO, #19, COLONIA 
MAQUILISHUAT, SAN SALVADOR 2245-6019 2245-6019
N/A
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
FUNDACION PARA EL DESARROLLO
PABLO SALVADOR 
CARCAMO CENTENO
67 AV. NTE. #120, COLONIA ESCALON, SAN 
SALVADOR. N/ 25 AV. NTE. #816, COL. 
MEDICA, DE ESTA CIUDAD
2235-3031 (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
FUNDACION RAICES
ALFREDO FELIX 
CRISTIANI BURKARD
CALLE Y COLONIA ROMA, SAN SALVADOR
2250-6300 (N/A)
lv illacosta@lex icorp.com
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
FUNDACION DE LA COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
NELSON EDGARDO 
VANEGAS RODRIGUEZ
EDIFICIO TORRE ROBLE, CENTRO 
COMERCIAL METROCENTRO, BOULEVAR DE 
LOS HEROES, SAN SALVADOR
2557-1231 Y 7070-
8050
(N/A)
presidenciacepa@gmai.com
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
FUNDACION PARA LA LIBERTAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE EL 
SALVADOR
EDUARDO ERNESTO 
BERDUGO MUÑOZ
CENTRO PROFESIONAL ROOSEVELT, 
PROLONGACION CALLE ARCE, 45 AVENIDA 
NORTE, LOCAL # 3, SAN SALVADOR N/A 7601-4800
N/A
DESARROLLO SOSTENIBLESan Salv ador San Salv ador
FUNDACIONES APROBADAS 
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NombreEntidad NombreRepresentante Direccion Telefono Celular 
correoelect
ronico
actividad Municipio
Departam
ento
OXFAM-QUEBEC
JORGE ADALBERTO AGUILAR 
AGUILERA
PJE. NEPTUNO NO. 12F, CIUDAD SATELITE, SAN 
SALVADOR
274-4924 (N/A) (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
INSTITUTO PARA LA COOPERACION 
INTERNACIONAL
ERIC PIERRE MICHEL MARCHAND
CALLE GUANTANAMO NO.27-L, COL. YUMURI, SAN 
SALVALVADOR
260-0991 (N/A) (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
AID TO ARTISANS, INC. CELEDONIO DE JESUS MEJIA RUBIO
FINAL 67 AVENIDA SUR, PASAJE "A", # 11-C, COLONIA 
ROMA SAN SALVADOR
(n/a) (N/A) (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
CESVI COOPERAZIONE E SVILUPPO ONLUS
MARIA JEANNETTE GONZALEZ 
VALLE
RESID.VILLAS DE SUIZA, SENDA LUCERNA 10-C, NVA. 
SAN SALDOR, LA LIBERTAD
(n/a) (N/A) (N/A)
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Nuev a San 
Salv ador 
La Libertad
ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC JAIME MAURICIO SALAZAR DIAZ
EDIF. CALLVE,. LOCAL #11, CALLE CIRCUNVALACION 
#188, COL. ESCALON, SAN SALVADOR. N/ EDIF. WORLD 
2505-5555 (N/A) N/A
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PAISES EMERGENTES (COOPERAZIONE PER LO 
LUIGI PARTENZA Y MARIANNA 
TAMBURINI
CALLE CERRO VERDE 3028, COL. MIRAMONTE, SAN 
SALVADOR
2260-1474 (N/A)
cospe.centroamer
ica@gmail.com
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
San Salv ador San Salv ador
VISIONSPRING INC. HEIDY ESMERALDA SERPAS ACOSTA
CALLE LIBERTAD OTE., ENTRE 7A. Y 9A. AV. NTE. #9, 
SANTA ANA, DEPTO. DE SANTA ANA. N/ EDIF. WORLD 
2414-0274 (N/A) N/A
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Santa Ana Santa Ana
ENTIDADES EXTRANJERAS APROBADAS 
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Anexo 3. Guía de entrevista 
 
DATOS GENERALES 
Nombre ONG: ____________________________________________________________ 
Nombre del Participante._____________________________________________________ 
Cargo que desempeña: ______________________________________________________ 
Lugar y Fecha: ___________________________________________ Hora: __________  
 
¿Qué hace la ONG para identificar necesidades socioeconómicas de la población? 
 
¿Con la ejecución de sus proyectos, logra el objetivo socioeconómico planteado? 
  
¿Qué tipo de proyectos desarrolla la ONG? 
 
¿Cómo encargado de proyectos, de qué manera considera usted que la población beneficiada 
se involucra en los proyectos que desarrolla la ONG?  
 
¿Qué implicaciones considera, qué podrían pasar si no realiza una buena gestión de sus 
proyectos?  
¿Qué tipo de estudios realiza la organización, previo a la ejecución de proyectos? 
 
¿Considera necesario que las ONG realice un estudio de viabilidad y auto  
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Partiendo de la viabilidad de los proyectos, ¿Qué tipo de evaluaciones desarrolla la ONG antes 
de ejecutar los proyectos?    
 
¿Si la ONG realiza un estudio de Viabilidad y Auto sostenibilidad, cuáles de estos indicadores 
financieros utiliza para realizar su análisis? 
 
 ¿Cómo evalúa usted los resultados obtenidos con la ejecución de los proyectos?  
 
¿Considera que la evaluación de proyectos que desarrolla su organización, puede ser 
implementadas por otras?   
 
¿Con el desarrollo de este tipo de proyectos cuales son las mejoras que tiene la población 
beneficiada? 
 
¿Qué hace la ONG para garantizar la auto-sostenibilidad de los proyectos? 
 
